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CONVENTION DE TRANSFERT DE DOMANIALITE, DE REMISE, DE GESTION ET 

D’EXPLOITATION  DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS DU PROJET DU BUS-TRAM  
ENTRE ANTIBES ET LA TECHNOPOLE DE SOPHIA-ANTIPOLIS 

 
SECTION 6 

 

 
 
 
Entre :  
 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,  
dont le siège est situé 449 routes des Crêtes, Les Genêts, BP43, 06901 Sophia Antipolis, représentée 
par Monsieur Thierry OCCELLI, Vice-Président en exercice, agissant en vertu d’une délibération du 
bureau communautaire en date du  
 
ci-après dénommée « la CASA », 
 
d'une part, 
 
 
Et :  
 
La commune d’Antibes, dont le siège est à l’Hôtel de ville, Cours Masséna, BP2205, 06606 Antibes 
cedex, représentée par Monsieur Jean LEONETTI, Député - Maire, dûment habilité à cette fin par une 
délibération du conseil municipal en date du  
 
ci-après dénommée « la Commune », 
 
 
d'autre part. 
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PREAMBULE 
 
Afin de promouvoir la mobilité urbaine durable et favoriser les transports en commun sur son 
territoire, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), conformément à son Plan de 
Déplacements Urbains approuvé le 5 mai 2008, a décidé la réalisation d’une ligne de Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS), dénommée bus-tram, reliant le pôle multimodal de la gare d’Antibes à la 
technopole de Sophia Antipolis (9,5 km). 
 
La ligne de BHNS comprend notamment des voies réservées aux transports en commun, des stations 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, des systèmes permettant de garantir rapidité et régularité 
des bus, et différents services aux utilisateurs (informations voyageurs, distribution automatique de 
titre de transport, vidéo protection, etc).  
 
Par convention en date du 26/03/2015, la Commune a transféré temporairement, à la CASA, la 
maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation de cette opération, mis à sa disposition les 
emprises communales nécessaires et autorisé l’occupation du domaine public communal par les 
ouvrages et installations du bus-tram.  
 
La convention du 26/03/2015 prévoit, dans son article 10, que préalablement à chaque réception, une 
convention soit signée entre la CASA et la Commune. 
 
Par convention spécifique, la CASA et la Commune précisent les modalités de transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage pour la conception et la réalisation des ouvrages et installations du bus-tram de la 
section 6, ainsi que la mise à disposition les emprises communales nécessaires, des autorisations de 
l’occupation du domaine public communal, de la propriété de l’assiette foncière remis à la CASA des 
ouvrages réalisés, de la nature et des emprises foncières des ouvrages réalisés remis à le Commune et 
les modalités de répartitions financières. 
 
 
Une première phase de travaux de réalisation du bus-tram correspondant aux sections 5 et 6 a démarré 
en janvier 2015 dans le secteur des 3 Moulins à Antibes. La réception des travaux a été réalisée fin 
octobre 2016. 
 

Cela ayant été exposé, il est convenu ce qui suit : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET  
La présente convention a pour objet de définir les responsabilités et obligations des parties, ainsi que 
de répartir les charges en matière d’entretien et de gestion, pour les ouvrages et installations réalisés 
dans le cadre de l’opération de bus-tram, sur le domaine public, dans le secteur des 3 Moulins à 
Antibes (section de travaux n°6). 
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ARTICLE 2 : PERIMETRE   
Le périmètre des infrastructures et ouvrages objet de la présente convention est décrit en annexe 1. 
 
Il y est précisé la répartition du foncier entre :  

- La CASA 
- La Commune 

 
 
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS REALISES 
Les ouvrages et installations réalisés dans le cadre de l’opération du bus-tram, tels que présentés sur 
les plans d’aménagements en annexe 1, sont les suivants : 
 

3.1 Infrastructures spécifiques au bus-tram : 

 la plate-forme du bus-tram comportant les voies de circulation en site propre et ses 
équipements annexes : revêtement et bordures de la plate-forme y compris signalisation 
horizontale et verticale, passages piétons, dispositifs d'assainissement pluvial de surface (y 
compris les noues dédiées à la collecte des eaux pluviales de la plateforme du bus-tram) ; 

 le remblai d’accotement le long de la voie du bus-tram ; 

 la station du bus-tram Azur Aréna,  l’emplacement réservé de la station  des 3 Moulins et leurs 
équipements annexes ; 

 le muret de soutènement au droit de la station ; 
 

3.2 Voirie, réseaux divers, aménagements paysagers : 

 les trottoirs et traversées piétonnes le long des voies du bus-tram y compris signalisation 
horizontale et verticale ; 

 les pistes cyclables le long des voies du bus-tram y compris signalisation horizontale et 
verticale; 

 les espaces à paysager, ainsi que les réseaux d’arrosage (traversée de chaussées) ; 

 les cheminements piétonniers entre le parking et la salle Azur Aréna ; 

 voirie communale de part et d’autre du carrefour entre la voie d’accès au parking de la salle 
Azur Aréna et la plateforme du Bus-Tram comprenant sa structure de chaussée, les dispositifs 
d'assainissement pluvial de surface, la signalisation routière de police horizontale et verticale, 
la signalisation directionnelle ; 

 le mobilier urbain ;  

 les eaux pluviales : busage réalisé sous la plateforme du Bus-Tram permettant la circulation 
des eaux de part et d’autre ; 

 Clôtures et portails le long des noues hydrauliques et des espaces verts ; 

 les équipements d’éclairage public des modes actifs (piétons et cycles) y compris 
équipements, réseaux et armoires le long de la plateforme du bus-tram ; 

 réseaux Data Vidéo 6 fourreaux et raccordements;  

 les équipements de vidéo-surveillance, ainsi que les réseaux associés ;  

 puits canadien ; 
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ARTICLE 4 : REMISE DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS  
4.1 : Procédure de remise d’ouvrage :  

Par convention en date du 26/03/2015, les dispositions relatives à la remise des ouvrages ont été 
prévues à l’article 10 entre la Commune et la CASA. 
 
La CASA invitera les représentants de la Commune aux opérations préalables à la réception des 
ouvrages listés à l’article 3 et s’engage à prendre en compte leurs observations dans la mesure où 
celles-ci sont techniquement justifiées et conformes aux avis de la Commune sur les dossiers 
préalablement transmis, conformément à la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 
La remise des ouvrages prendra la forme d’un PV contradictoire entre la CASA et la Commune au 
plus tard 15 jours après la date de réception, auquel seront annexés ultérieurement les plans détaillés 
des ouvrages exécutés fournis par le maître d’œuvre ainsi que le bilan financier définitif. 
 
La CASA s’engage à faire exécuter les prestations permettant de remédier aux imperfections et 
malfaçons dans le délai fixé dans le PV contradictoire. 
 
Si des défauts surviennent sur l'un de ces ouvrages, après sa remise à la Commune et que ces défauts 
sont encore couverts par une garantie contractuelle au moment de leur constat par la Commune, la 
CASA fera son affaire de leur prise en charge par l'entrepreneur responsable. 
 
L’absence de réserves ou la levée de l’ensemble des réserves, si des réserves étaient mentionnées, 
vaudra quitus de la mission accordée par la Commune à la CASA. Ainsi, celle-ci n’aura plus aucune 
responsabilité, excepté celle liée à la garantie de parfait achèvement. 
 
Le PV attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux vaut transfert de propriété et transfert 
des charges d’entretien et de gestion des installations et ouvrages réalisés. 
 

 
4.2 : Ouvrages et installations remis à la Commune d’Antibes : 

 les trottoirs et traversées piétonnes le long des voies du bus-tram y compris signalisation 
horizontale et verticale; 

 les pistes cyclables le long des voies du bus-tram y compris signalisation horizontale et 
verticale ; 

 les espaces à paysagers, ainsi que les réseaux d’arrosage (traversée de chaussées). Ces espaces 
étant à paysager, la CASA attribuera à la ville d’Antibes sa participation financière prévue 
dans la convention spécifique ; 

 cheminements piétonniers entre le parking et la salle Azur Aréna ; 

 voirie communale de part et d’autre du carrefour entre la voie d’accès au parking de la salle 
Azur Aréna et la plateforme du Bus-Tram comprenant sa structure de chaussée, les dispositifs 
d'assainissement pluvial de surface, la signalisation routière de police horizontale et verticale, 
la signalisation directionnelle ; 

 le mobilier urbain ;  

 Clôtures et portails le long des noues hydrauliques et des espaces verts ainsi qu’entre le 
parking VIP et la station Azur Aréna ;  

 les équipements d’éclairage public des modes doux (piétons et cycles) y compris équipements, 
réseaux et armoires le long de la plateforme du bus-tram ; 

 réseaux Data Vidéo : 3 fourreaux et raccordements associés ;  

 les équipements de vidéo-surveillance, ainsi que les réseaux associés ;  

 puits canadien ; 
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4.3 : Ouvrages et installations restant propriété de la CASA (non remis) : 

 la plate-forme du bus-tram comportant les voies de circulation en site propre et ses 
équipements annexes : revêtement et bordures de la plate-forme y compris signalisation 
horizontale et verticale, passages piétons, dispositifs d'assainissement pluvial de surface (y 
compris les noues dédiées à la collecte des eaux pluviales de la plateforme du bus-tram) ; 

 les eaux pluviales : busage réalisé sous la plateforme du Bus-Tram permettant la circulation 
des eaux de part et d’autre ; 

 la station du bus-tram Azur Aréna et de l’emplacement réservé pour la station des 3 Moulins 
et leurs équipements annexes ; 

 réseaux Data Vidéo 3 fourreaux ; 

 le muret de soutènement au droit de la station Azur aréna ; 

 le remblai d’accotement le long de la voie du bus-tram ; 
 

 
 
ARTICLE 5 : REPARTITION ET TRANSFERT DES CHARGES D’ENTRETIEN ET DE 
GESTION DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS  
A compter de la date de la remise des ouvrages et installations objets de la présente convention, 
réalisée conformément à la procédure prévue à l’art. 4.1, le propriétaire aura la charge de l’entretien, 
de la gestion et du nettoyage de ses ouvrages et installations, sauf les exceptions comme suit : 
 

5.1 : Incombent à la Commune d’Antibes :  

 le nettoyage de la plateforme du bus-tram, de la station et du mur de soutènement de la station. 
Une convention financière sera rédigée ultérieurement ; 

 l’entretien des espaces verts des noues hydrauliques; 

 l’entretien de l’emplacement réservé de la station des 3 Moulins ; 

 l’entretien du remblai d’accotement le long de la voie du bus-tram. 
 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE 
La présente convention entre en vigueur après sa notification par la CASA aux signataires. 
Elle demeure valide pendant la durée de vie des ouvrages et installations décrits à l’article 3.  
 
 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION  
Si l’une des parties déroge à ses obligations telles que prévues par la présente convention, et après 
mise en demeure infructueuse d’une durée d’un mois, les autres parties peuvent résilier la présente 
convention. La mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après notification de la décision de résiliation. Il est 
procédé, dans le délai de 2 semaines suivant réception de la mise en demeure, à un constat 
contradictoire des prestations non effectuées par l’une des parties. 
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Le constat contradictoire fait l’objet d’un procès-verbal qui précise les mesures conservatoires que les 
parties doivent prendre pour assurer l’exploitation courante, la conservation et la sécurité sur le 
périmètre de la présente convention. 
 
Concernant les exceptions d’entretien citées à l’article 5 de la présente convention, les propriétaires 
auront la possibilité de faire réaliser par un tiers les prestations qui seraient non réalisés à la charge des 
parties désignées. 
 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
Tout différend ou conflit entre les parties portant sur la validité, l'interprétation ou l'exécution de la 
présente convention fera l'objet d'une tentative de règlement amiable entre les parties préalablement à 
toute action judiciaire. 
A défaut d'accord amiable, le différend sera porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal 
administratif de Nice. 
 
 
Cette convention, qui ne donne pas lieu à des frais d’enregistrement, a été établie en quatre 
exemplaires originaux.  
 
 
 

Fait à Sophia-Antipolis, le       
     

 
 
 
Pour la CASA 
(Date + Nom + cachet)        
 
 
 
 
Pour la Ville d’Antibes 
(Date + Nom + cachet) 
 
 
 
 
LISTE DES ANNEXES :  
 

- Annexe 1 : plans de remise des ouvrages, de gestion et d’entretien de la section de travaux n°6 
et périmètre 

- Annexe 2 : convention cadre CASA/Commune 

- Annexe 3 : convention spécifique CASA/Commune section 6 
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1. Plan du Secteur 6 Salle Omnisports définissant le périmètre sur lequel porte le présent 
transfert de maîtrise d’ouvrage ; 

2. Programme détaillé de l’opération : 
 Plans d’aménagement au 200ème. Version DCE juin 2014 
 Plans réseaux projetés Version DCE juin 2014 

3. Tableau de répartition financière ; 
4. Emprises foncières ; 
5. Phasage prévisionnel de l’opération. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES A LA CONVENTION SPECIFIQUE RELATIVE AU TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE 
D’OUVRAGE, DE MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL POUR LA 
CONCEPTION ET LA REALISATION DU BUS-TRAM ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS 
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PROGRAMME DETAILLE DE L’OPERATION 
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PLANCHE 1

C

                    BUS TRAM ANTIBES - SOPHIA
SOUS CONVENTION : Section 6 - SALLE OMNISPORTS
           ANNEXE 2 : PLAN DES AMENAGEMENTS

Légende :

Document réalisé par la DDIR - CASA
Juin 2015

Création Voie Nouvelle : 350 ml

           Création modes doux 
(trottoir et piste cyclable) : 350 ml

ml Mètre linéaire



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

TABLEAUX DE REPARTITION FINANCIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                

      REPARTITION FINANCIERE   

      VILLE CASA   

  Opération Coût total (€ HT) % € HT % € HT   

 CREATION  
Plate-forme du Bus-Tram   1 050 400 0 0 100 1 050 400   

Stations de voyageurs  285 700 0 0 100 285 700   

Parking relais  75 500 0 0 100 75 500   

  TOTAL 1 411 600 
 

0 
 

1 411 600   
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE – SECTION 6 BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA 

1 – PLATEFORME ET STATIONS 



 

 

 

 

 

 

 

                    

            REPARTITION FINANCIERE 

    Opération Coût total (€ HT) Ville CASA 
    % € HT % € HT 

RENOUVELLEMENT /CREATION RESEAUX EPU Modes doux TPC 63 9 400 50 4 700 50 4 700 

  SOUS TOTAL CREATION RESEAUX EPU 9 400 
 

4 700 
 

4 700 

    Opération Quantité PU (€HT) Coût total (€ HT) Ville CASA 

    % € HT % € HT 

RENOUVELLEMENT/CREATION EMERGENCES 
Candélabres 12 3500 42 000 50 21 000 50 21 000 

Câbles et accessoires 12 1000 12000 50 6 000 50 6 000 

    SOUS TOTAL CREATION  EMERGENCES 54 000 
 

27 000 
 

27 000 

    
TOTAL CREATION RESEAUX EPU + 

EMERGENCES 63 400 
 

31 700 
 

31 700 

                    
 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE – SECTION 6 BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA 

3 – ECLAIRAGE PUBLIC / RESEAUX ET EMERGENCES 



  

 

 

 

 

 

 

 

                  

          REPARTITION FINANCIERE 

  Opération Coût total (€ HT) VILLE CASA 

  % € HT % € HT 

CREATION Espaces verts 48 400 50 24 200 50 24 200 

  
TOTAL CREATION 48 400 

 

24 200 

 

24 200 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE – SECTION 6 BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA 

4 – ESPACES VERTS ET MOBILIERS URBAINS 



 

 

 

 

 

 

 

                    

          REPARTITION FINANCIERE   
  
  Opération   Coût total (€ HT)  VILLE CASA   
   %   € HT   %   € HT    

 CREATION  

 Equipements-contrôleurs  9 700 50 4 850 50 4 850   

 Coffret enveloppe grand modèle pour contrôleurs  1 800 50 900 50 900   
 Matériel d'alimentation électrique  950 50 475 50 475   

 Matériel de visualisation  7 580 50 3 790 50 3 790   
 Supports  360 50 180 50 180   

Boucles de détection 162 50 81 50 81   
 Câbles  589 50 294,5 50 294,5   

 Répétiteur sonore  350 50 175 50 175   

 Boitier de détection  3 000 50 1 500 50 1 500 
  

  
TOTAL CREATION SLT 24 491 12 245,5 12 245,5 

  
                    

 

 

 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE – SECTION 6 BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA 

5 – SLT 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

      
REPARTITION FINANCIERE 

  Opération Coût total (€ HT)  VILLE CASA 

  % € HT % € HT 

CREATION 
OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Gestion des eaux du BV Sud - Fossé 
trapezoidale 6 750 50 3 375 50 3 375 

Busage pour continuité des noues 17 600 50 8 800 50 8 800 

Avaloir et jonction sur fossé 20 650 50 10 325 50 10 325 

  TOTAL CREATION 45 000 
 

22 500 
 

22 500 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE – SECTION 6 BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA 

6 – EAUX PLUVIALES 



 

 

 

 

 

 

                  

          REPARTITION FINANCIERE 

  Opération Coût total (€ HT) VILLE CASA 

  % € HT % € HT 

BESOINS NOUVEAUX  
  

Raccordement parking 2 800 100 2 800 0 0 

Raccordement chambre existante 2 800 100 2 800 0 0 

Création chambres types L2T (*2) 1 400 100 1 400 0 0 

Videosurveillance 5 200 100 5 200 
 

 

  TOTAL BESOINS NOUVEAUX 12 200 
 

12 200 
 

0 

                  
                  
                  
                  

          REPARTITION FINANCIERE 

  Opération Coût total (€ HT) 
VILLE CASA 

  % € HT % € HT 
BESOINS MUTUALISES (Fibre publique) 

 Fibre publique multitubulaire 11 400 33 3 800 33 3 800 

  TOTAL BESOINS NOUVEAUX 
  

3 800 
 

3 800 

                  
                  

 

ANNEXE 3 : TABLEAU DE REPARTITION FINANCIERE – SECTION 6 BUS TRAM ANTIBES – SOPHIA 

7 – AMENAGEMENT NUMERIQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 

EMPRISES FONCIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                    BUS TRAM ANTIBES - SOPHIA
SOUS CONVENTION : Section 6 - Salle Omnisports 
                  ANNEXE 4 : PLAN PARCELLAIRE
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N° Nom de la tâche Lot % 
achevé

Durée Début

1 ETUDES 0% 0 jour Lun 08/12/14

7 ADMINISTRATIF 0% 231,88 joursLun 22/09/14

8 DATES EFFECTIVES 0% 154,88 joursLun 22/09/14
9 Notification Lot1 (Durée 6 ans) 01 0% 0 jour Lun 22/09/14

10 Notification Lot2 (Durée 6 ans) 02 0% 0 jour Lun 22/09/14

11 Notification Lot3 03 0% 0 jour Mer 17/12/14

12 O.S Démarrage travaux Lot3 (Durée 18 mois) 03 0% 0 jour Lun 29/12/14

13 Période de préparation réseaux 03 0% 19 jours Lun 29/12/14

14 Période de préparation hors réseaux 03 0% 40 jours Lun 29/12/14

15 Préparation et envoi du DESC 03 0% 2 jours Lun 29/12/14

16 Reprise DESC mise à jour, complement suites et remarques MOE, MOA et partenaires03 0% 18 jours Mar 06/01/15

17 Obtention Arrêté Rue des Tulipes 00 0% 0 jour Mer 28/01/15

18 Obtention des autres arrêtés pour sondage 00 0% 0 jour Mer 11/02/15

19 Finalisation DESC 1ère Partie et envoi aux gestionnaires 00 0% 0 jour Ven 30/01/15

20 Remarques C.G 06 sur DESC 1ère Partie 00 0% 0 jour Mer 11/02/15

21 Mise à jour Entreprise 03 0% 8 jours Mer 11/02/15

22 Obtention arrêté conjoint C.G 06 00 0% 0 jour Ven 06/03/15

23 Obtention Arrêté conjoint ville Rue des 3 Moulins 00 0% 0 jour Ven 13/03/15

24 Prolongation Arrêté des Tulipes 00 0% 37 jours Mer 28/01/15

25 Obtention Arrête démolition GBA RD 535 (Pour des travaux entre 20/04 et 07/05)03 0% 0 jour Ven 17/04/15

26 Obtention arrêté pour les travaux réseaux rue des 3 Moulins et rue des Tulipes03 0% 0 jour Jeu 23/04/15

27 Recalage arrêté RD535 pour démolition GBA (travaux du 01 au 12/06) 03 0% 0 jour Lun 11/05/15

28 Obtention arrêté pour la période de défrichement du 09/02 au 10/04 0% 0 jour Jeu 05/02/15

29 Obtention arrêté RD635 01 0% 0 jour Mar 21/04/15

30 Signature convention ESCOTA 00 0% 0 jour Ven 13/03/15

31 DESC Section 8 et 12 00 0% 0 jour Ven 03/04/15

32 DATES PRÉVISIONNELLES 0% 79 jours Lun 02/03/15
33 Bretelle Ouest 0% 54 jours Lun 02/03/15

34 Préparation et envoi du DESC 03 0% 11 jours Lun 02/03/15

35 Validation DESC 00 0% 7 jours Mer 18/03/15

36 Obtention des autorisations 00 0% 34 jours Lun 30/03/15

37 Bretelle Est Super Antibes (voiries provisoires) 0% 46 jours Lun 02/03/15

38 Préparation et envoi du DESC 03 0% 11 jours Lun 02/03/15

39 Validation DESC 00 0% 7 jours Mer 18/03/15

40 Obtention des autorisations 00 0% 26 jours Lun 30/03/15

41 RD535 et sortie Bretelle centrale 0% 46 jours Lun 02/03/15

42 Préparation et envoi du DESC 03 0% 11 jours Lun 02/03/15

43 Validation DESC 00 0% 7 jours Mer 18/03/15

44 Obtention des autorisations 00 0% 26 jours Lun 30/03/15

45 Bretelle Est (Travaux Eté 2015) 0% 59 jours Lun 30/03/15

46 Préparation et envoi du DESC 03 0% 8 jours Lun 30/03/15

47 Validation DESC 00 0% 9 jours Lun 13/04/15

48 RDV DDTM 00 0% 0 jour Mar 14/04/15

49 Obtention des autorisations 00 0% 41 jours Ven 24/04/15

50 Demande arrêté Lot1 et Lot2 défrichement S8 et S12 01 0% 18 jours Lun 16/03/15

51 Demande arrêté autorisation ESCOTA Lot1 et Lot2 pour finitions abattage 
débroussaillage (Zone ESCOTA EST et OUEST et Accès secours ESCOTA 3 
Moulins)

0% 0 jour Ven 29/05/15

52 Demande d'arrêté ville d'Antibes pour fermeture route des 3 Moulins Sud 00 0% 19 jours Mer 06/05/15

53 Demande d'arrêté ville d'Antibes Rue des Chappes 00 0% 19 jours Mer 22/04/15

54 DATE FERMETURE BRETELLE 0% 85 jours Lun 27/04/15
55 Travaux ESCOTA sur l'autoroute A8 00 0% 16 jours Lun 27/04/15

56 Fermeture autoroute A8 travaux enrobé ESCOTA 03 0% 0 jour Mer 06/05/15

57 Fermeture totale échangeur Antibes travaux enrobé ESCOTA 03 0% 0 jour Mar 12/05/15

58 Fermeture totale échangeur Antibes travaux enrobé ESCOTA 03 0% 0 jour Mar 26/05/15

59 Fermeture totale échangeur Antibes travaux enrobé ESCOTA 03 0% 0 jour Mer 17/06/15

60 Fermeture totale échangeur Antibes travaux enrobé ESCOTA 03 0% 0 jour Mer 24/06/15

61 Fermeture totale échangeur Antibes travaux enrobé ESCOTA 03 0% 0 jour Lun 29/06/15

62 Fermeture compléte Bretelle EST 00 0% 42 jours Mer 01/07/15

63 Date fermeture définitive route des 3 Moulins Sud 00 0% 0 jour Mer 01/07/15

64 TRAVAUX 0% 359,13 jours?Mar 27/01/15

65 ZONE OUEST 0% 204 jours Lun 09/03/15

66 Giratoire Azur Arena, rue des 3 Moulins et Bretelle Ouest 0% 59,13 joursMar 10/03/15

67 Approvisionnement pour éclairage provisoire 02 0% 15 jours Mar 10/03/15

68 Prise de site par Lot 3 03 0% 0 jour Lun 16/03/15

69 Déplacement réseaux Rue des 3 moulins 03 0% 9 jours Lun 16/03/15

70 Eclairage provisoire (dans l'emprise du Lot3) 02 0% 5 jours Lun 30/03/15

71 Réseaux data vidéo 03 0% 5 jours Ven 27/03/15

72 Travaux VRD rue des 3 Moulins et raccordement giratoire Azur Arena 1ère partie03 0% 5 jours Lun 30/03/15

73 Passation du lot3 au lot1 (le lot3 récupère le site après les travaux du lot1) 0% 0 jour Mar 07/04/15

74 Abattage des arbres 01 0% 2 jours Mer 08/04/15

75 Travaux VRD travaux 3 Moulins, réseaux et raccordement au giratoire 
Azur Arena 2ème phase

03 0% 9 jours Lun 13/04/15

76 Interruption travaux réseau Gaz 03 0% 0 jour Lun 20/04/15

77 Constat et analyse reprise études et validation 03 0% 20 jours Mar 21/04/15

78 Reprise des travaux 03 0% 9 jours Ven 22/05/15

79 Terrassement Bretelle Ouest 03 0% 3 jours Lun 27/04/15

80 Travaux  bretelle Ouest et Centrale, réseaux et raccordement 03 0% 21 jours Lun 04/05/15

81 Mise en service giratoire Azur Arena 03 0% 0 jour Lun 08/06/15

82 Giratoire des 3 Moulins et Bretelles Ouest et Centrale 0% 204 jours Lun 09/03/15

83 Balisage Zone ESCOTA Ouest 03 0% 2 jours Lun 11/05/15

84 Balisage giratoire 03 0% 1 jour Lun 09/03/15

85 Réseau E.U (nuit) 03 0% 9 jours Lun 09/03/15

86 Abattage des arbres 01 0% 5 jours Lun 23/03/15

87 Pose BT4 03 0% 1 jour Mer 06/05/15

88 réalisation des Zébras sur bretelle centrale de nuit 03 0% 1 jour Mar 12/05/15

89 Terrassement, bassin, drainage, régulation, gabions 03 0% 24 jours Mar 01/09/15

90 Terrassement zone Bassin ESCOTA 03 0% 5 jours Lun 11/05/15

91 Réalisation bretelles Centrale et Ouest (Réseaux humides) 03 0% 8 jours Jeu 21/05/15

92 Interruption decouverte réseau fibre ESCOTA 03 0% 0 jour Mer 06/05/15

93 Constat et analyse, études et validation 03 0% 14 jours Mer 06/05/15

94 Reprise des travaux 03 0% 19 jours Lun 01/06/15

95 Ouverture et Mise en service bretelle Ouest provisoire 03 0% 0 jour Lun 29/06/15

96 Aménagement bassin ESCOTA Centre 03 0% 5 jours Lun 08/06/15

97 Elargissement Bretelle centrale 03 0% 9 jours Lun 15/06/15

98 Bassin de rétention et équipements 03 0% 15 jours Mar 17/11/15

99 Réseau EP sous giratoires 03 0% 5 jours Mar 08/12/15

100 Aménagement paysager 03 0% 10 jours Mar 15/12/15

101 ZONE EST 0% 289,13 jours?Mar 27/01/15

102 ZONE BRETELLE EST ESCOTA 0% 255 jours? Lun 16/03/15

103 Libération de zone ESCOTA 0% 32,88 joursLun 16/03/15

104 Balisage zone ESCOTA 02 0% 2 jours Lun 16/03/15

105 Déplacement PALMIERS 01 0% 3 jours Mer 18/03/15

106 Débroussaillage 01 0% 3 jours Lun 23/03/15

107 réseaux AEP et âme tôle, EU, Orange, EP, Multi et etc 03 0% 23 jours Lun 30/03/15

108 Réalisation du mur M4 y compris finitions réseaux 03 0% 10 jours Lun 04/05/15

109 Déplacement réseaux ESCOTA 0% 32 jours Ven 15/05/15

110 Réseaux Humides (Ame tôle, Pression et AEP) 03 0% 10 jours Ven 15/05/15

111 Réseaux secs 03 0% 25 jours Mer 27/05/15

112 Créneau déviation Réseaux ERDF et GRDF (Après sondage pas nécessaire)00 0% 21 jours Lun 01/06/15

113 Fermeture Bretelle ESCOTA EST 00 0% 42 jours Mer 01/07/15

114 BRETELLE EST PARTIE SUD (Zone travaux Eté 2015) 0% 45 jours? Mer 01/07/15

115 Cloutage M6 Sud 03 0% 34 jours Mer 01/07/15

116 Soutènement M1 03 0% 21 jours Ven 24/07/15

117 Mur M6 03 0% 10 jours Ven 31/07/15

118 Dalle de frottement 03 0% 10 jours Ven 14/08/15

119 Réseaux EP 03 0% 10 jours Jeu 06/08/15

120 Travaux nécessaire à la mise en service provisoire 03 0% 1 jour? Mer 01/07/15

121 Accès provisoire Bretelle ESCOTA vers RD 535 03 0% 7 jours Jeu 20/08/15

122 Chaussée Sud Bretelles 03 0% 3 jours Lun 31/08/15

123 BRETELLE EST (Hors Eté 2015) 0% 92 jours Mar 04/08/15

124 Cloutage M6 Centre 03 0% 25 jours Jeu 06/08/15

125 Mur M6 (GBA et tête de mur) 03 0% 15 jours Jeu 10/09/15

126 Mur M2 03 0% 25 jours Mar 04/08/15

127 Dalle de frottement 03 0% 8 jours Jeu 27/08/15

128 Ecrans Anti-bruit 03 0% 55 jours Mar 01/09/15

129 Réseaux EP 03 0% 40 jours Jeu 01/10/15

130 Voirie 03 0% 10 jours Ven 27/11/15

131 VOIRIE AVANT OUVERTURE SEPT.2015 0% 20,88 joursLun 03/08/15

132 Murette GBA en pied de CAF 140ml 03 0% 13 jours Lun 03/08/15

133 Caniveau à fente 400mm 140 ml 03 0% 1 jour Lun 03/08/15

134 Pose fourreaux électriques CAF 03 0% 1 jour Mar 04/08/15

135 Remplissage beton CAF 03 0% 1 jour Mer 05/08/15

136 Murette GBA EN PIED DE CAF 03 0% 10 jours Jeu 06/08/15

137 Pose tete de mur préfa 03 0% 10 jours Lun 17/08/15

138 GNT - Chaussée Sept.2015 03 0% 5 jours Jeu 13/08/15

139 Chaussées Sept.2015 03 0% 7 jours Ven 21/08/15

140 VOIRIE SOLDE BRETELLE ESCOTA 03 0% 68 jours Ven 11/12/15

141 Murette GBA en pied de CAF 03 0% 21 jours Ven 11/12/15

142 Caniveau à fente 400mm 03 0% 1 jour Ven 11/12/15

143 Pose tete de mur préfa 03 0% 10 jours Jeu 21/01/16

144 GNT - Chaussée Bretelle Solde 03 0% 5 jours Jeu 04/02/16

145 Chaussées Bretelle ESCOTA Solde 03 0% 10 jours Jeu 11/02/16

146 Signalisation et marquage 03 0% 10 jours Jeu 18/02/16

147 Ouverture possible Bretelle ESCOTA EST à la circulation 03 0% 1 jour Jeu 03/03/16

148 Démolition Bretelle provisoire ESCOTA EST 03 0% 10 jours Ven 04/03/16

149 TRANSFO 0% 105,13 joursMar 27/01/15

150 Libération de zone Transfo 0% 39,13 joursMar 27/01/15

151 Pose du nouveau transformateur 00 0% 5 jours Mar 27/01/15

152 Approvisionnement pour armoires Ville et CG06 02 0% 10 jours Ven 13/02/15

153 Réalisation Dalle armoires 03 0% 5 jours Mer 18/02/15

154 Pose des armoires 02 0% 2 jours Ven 27/02/15

155 Equipement armoire SYMISA 00 0% 2 jours Mar 03/03/15

156 Bascule sur nouveau transformateur 00 0% 2 jours Jeu 12/03/15

157 Démolition ancien transformateur 00 0% 5 jours Lun 16/03/15

158 Libération emprise transfo 00 0% 0 jour Lun 23/03/15

159 Dévoiement réseaux Zone Transfo 0% 66 jours Lun 23/03/15

160 Réseaux Secs 03 0% 51 jours Lun 23/03/15

161 Réseaux Humides (Ame tôle, Pression et AEP) 03 0% 58 jours Lun 30/03/15

162 Réseaux Secs (Orange, Data Vidéo) 03 0% 9 jours Lun 04/05/15

163 Finalisation réseau EP traversée chaussée SLT+Elec 03 0% 9 jours Mer 17/06/15

164 Bretelle ESCOTA Est/Giratoire 3 Moulins (Travaux impactant la 
circulation à partir du 02/06 - avec mise en place de deviation 
provisoire)

03 0% 10 jours Mer 27/05/15

165 Super Antibes (Travaux impactant la circulation à partir du 02/06 - mise
en place de deviation provisoire)

03 0% 10 jours Mer 27/05/15

166 Création voie provisoire RD535 sur Rd Pt (Maintien d'une déviation 
provisoire)

03 0% 3 jours Mar 02/06/15

167 Poursuite des travaux d'élargissement RD535 03 0% 7 jours Ven 19/06/15

168 PICF 0% 178,13 jours?Lun 09/02/15

169 Libération de zone PICF 0% 5 jours Lun 09/02/15

170 Défrichement zone PICF 01 0% 5 jours Lun 09/02/15

171 Station de comptage AEP (Radier et Murs) 01 0% 15 jours Lun 04/05/15

172 Création voie provisoire accès Super Antibes 03 0% 10 jours Mer 27/05/15

173 Dévoiement réseaux AEP existants PICF 0% 4 jours Mer 17/06/15

174 Réseaux Humides (Ame tôle, Pression et AEP) 03 0% 4 jours Mer 17/06/15

175 Raccordement réseau AEP Bonna sur Rue des 3 Moulins 0% 9 jours Lun 08/06/15

176 Fermeture Rue des 3 Moulins 03 0% 0 jour Lun 08/06/15

177 Tuyau BONNA (Déblai, pose, essais et remblai) 03 0% 8 jours Lun 08/06/15

178 Réouverture de la rue des 3 Moulins 03 0% 1 jour Jeu 18/06/15

179 Rue des Chappes 0% 18 jours Mar 26/05/15

180 Fermeture Rue des 3 Moulins 03 0% 0 jour Mar 26/05/15

181 Tuyau BONNA (Déblai, pose, essais et remblai) 03 0% 18 jours Mar 26/05/15

182 Coupures réseaux Ame Tole (Concessionnaire VEOLIA) 00 0% 9 jours Lun 15/06/15

183 Equipements et basculenment chambre de comptage 0% 8 jours? Lun 15/06/15

184 Dépose et déplacement des équipement chambre 03 0% 8 jours Lun 15/06/15

185 Finitions dalle sup chambre 01 0% 1 jour? Mar 23/06/15

186 Fin Déviation Ame Tôle 03 0% 0 jour Jeu 25/06/15

187 Terrassement- Soutènement 03 0% 16 jours Lun 29/06/15

188 Réalisation PICF 03 0% 13 jours Ven 07/08/15

189 Remblais technique 03 0% 11 jours Mer 02/09/15

190 Démolition paroi provisoire au droit du PICF 03 0% 11 jours Mer 02/09/15

191 Rétablissement des réseaux Concessionnaires 00 0% 17 jours Mar 08/09/15

192 Rétablissement réseaux  vers super Antibes 03 0% 22 jours Jeu 17/09/15

193 Réseaux humides 03 0% 5 jours Mar 01/09/15

194 Réseaux secs 03 0% 5 jours Mar 01/09/15

195 Déviation voirie sur PICF 03 0% 0 jour Ven 23/10/15

196 ZONE NORD 0% 283 jours Lun 16/02/15

197 COTE CULEE OUEST 0% 281 jours Mer 18/02/15

198 Libération de la zone CULEE OUEST 0% 15 jours Mer 18/02/15

199 Création accès Tennis Nord 03 0% 5 jours Mer 18/02/15

200 Balisage Culée Ouest 03 0% 3 jours Ven 20/02/15

201 Création de la piste d'accès et débroussaillage 01 0% 10 jours Mer 25/02/15

202 Déplacement réseaux RD 535 Culée Ouest 0% 10 jours Mer 11/03/15

203 Réseaux humides 03 0% 5 jours Mer 11/03/15

204 Réseaux Secs 03 0% 5 jours Mer 18/03/15

205 Culée OUEST 0% 265 jours Jeu 12/03/15

206 terrassements 03 0% 15 jours Jeu 12/03/15

207 Fondations Culée OUEST 03 0% 20 jours Jeu 02/04/15

208 Semelles et Fut 03 0% 16 jours Lun 04/05/15

209 Murs 03 0% 15 jours Ven 29/05/15

210 Sommier 03 0% 14 jours Ven 19/06/15

211 Remblais technique Culée OUEST 03 0% 15 jours Jeu 09/07/15

212 Consolidation remblais culée OUEST 03 0% 170 jours Ven 31/07/15

213 COTE CULEE EST 0% 245 jours Lun 16/02/15

214 Libération zone Culée EST 0% 61 jours Mer 18/03/15

215 Balisage Culée Est 03 0% 3 jours Mer 18/03/15

216 Défrichement culée Est 01 0% 5 jours Lun 23/03/15

217 Réalisation du Cadre 2x2 et rétention en cadre 03 0% 53 jours Lun 30/03/15

218 Démolition mur antibruit 03 0% 7 jours Lun 30/03/15

219 Préparation terrain et busage 03 0% 5 jours Jeu 09/04/15

220 Déplacement réseaux RD 535 NORD-EST 0% 20 jours Mar 21/04/15

221 Réseaux humides 03 0% 20 jours Mar 21/04/15

222 Réseaux secs 03 0% 10 jours Mer 06/05/15

223 Culée EST 0% 122 jours Lun 16/02/15

224 Terrassements 03 0% 45 jours Lun 16/02/15

225 Fondations Culée EST 03 0% 12 jours Jeu 23/04/15

226 Semelles et Fut 03 0% 10 jours Mer 13/05/15

227 Murs 03 0% 42 jours Lun 01/06/15

228 Sommier 03 0% 10 jours Jeu 30/07/15

229 Remblais technique Culée OUEST 03 0% 17 jours Jeu 09/07/15

230 Tablier 03 0% 86 jours Jeu 30/07/15

231 Gardes grève - équipements 03 0% 65 jours Ven 28/08/15

232 Mur M9 0% 13 jours Ven 09/10/15

233 Terrassement 03 0% 5 jours Ven 09/10/15

234 Fondation 03 0% 1 jour Ven 16/10/15

235 Pose des éléments 03 0% 7 jours Lun 19/10/15

236 Trémie Nord PICF 0% 104 jours Mer 09/09/15

237 Cloutage M7 03 0% 22 jours Mar 03/11/15

238 Soutènement M3 03 0% 43 jours Ven 04/12/15

239 Soutènement M7 03 0% 9 jours Lun 30/11/15

240 Soutènement M8 03 0% 22 jours Mer 09/09/15

241 Dalle de frottement 03 0% 3 jours Mar 19/01/16

242 Réseaux EP 03 0% 15 jours Ven 11/12/15

243 Voirie 03 0% 15 jours Mar 05/01/16

244 SECTION 6 0% 75 jours Mar 19/01/16

245 Terrassements VRD 0% 30 jours Mar 19/01/16

246 Déblais/remblais 01 0% 10 jours Mar 19/01/16

247 Réseaux humides 03 0% 10 jours Mar 02/02/16

248 Réseaux secs 03 0% 10 jours Mar 16/02/16

249 Travaux de voirie 03 0% 30 jours Mar 01/03/16

250 Signalisation 03 0% 15 jours Mer 13/04/16

251 Travaux de finitions 03 0% 28 jours Mer 04/05/16

252 OPR et Réception 0% 19 jours Jeu 02/06/16

253 SECTION 8 et 12 0% 31 jours Mar 07/04/15

254 Section 8 sur RD635 01 0% 31 jours Mar 07/04/15

255 Validation D.T sous circulation sans avis C.G ou ville 00 0% 12 jours Mar 07/04/15

256 Débrouissaillage RD 504  coté chaussée 01 0% 9 jours Jeu 23/04/15

257 Débrouissaillage RD 635 zone 8 01 0% 10 jours Jeu 07/05/15

258 Section 12 sur RD504 01 0% 22 jours Mar 07/04/15

259 Validation D.T sous circulation sans avis C.G ou ville 00 0% 13 jours Mar 07/04/15

260 Débrouissaillage RD 504 zone 12 coté chaussée 01 0% 9 jours Ven 24/04/15

261 PLATEFORME BHNS 0% 309,13 joursJeu 12/02/15

262 Plateforme Sud et Centre BHNS 0% 28 jours Jeu 03/03/16

263 Terrassement Sud et Centre BHNS 03 0% 10 jours Jeu 03/03/16

264 Réseaux Sud et Centre BHNS 03 0% 8 jours Jeu 17/03/16

265 Voirie Sud et Centre BHNS 03 0% 10 jours Mer 30/03/16

266 Plateforme Nord 0% 29 jours Ven 18/03/16

267 Terrassements Nord BHNS 03 0% 6 jours Ven 18/03/16

268 Réseaux Nord BHNS 03 0% 18 jours Mar 29/03/16

269 Voirie Nord BHNS 03 0% 12 jours Mer 13/04/16

270 Plateforme OUEST BHNS et déchetterie 0% 47 jours Jeu 31/12/15

271 Terrassement Ouest BHNS 03 0% 10 jours Jeu 31/12/15

272 Réseaux Ouest BHNS 03 0% 25 jours Ven 15/01/16

273 Voirie Ouest BHNS 03 0% 12 jours Ven 19/02/16

274 Aménagement Voie BHNS section 6 03 0% 20 jours Mar 09/02/16

275 Aménagement voie BHNS section 5 03 0% 30 jours Mar 08/03/16

276 Rétablissement voiries provisoires 03 0% 10 jours Mer 20/04/16

277 ZONE 10 0% 12 jours Jeu 12/02/15

278 Balisage zone 10 02 0% 2 jours Jeu 12/02/15

279 Défrichement zone 10 01 0% 10 jours Lun 16/02/15

08/12

DATES EFFECTIVES

22/09

22/09

17/12

29/12

Période de préparation réseaux du 29/12/2014 au 29/1/2015

Période de préparation hors réseaux du 29/12/2014 au 27/2/2015

Préparation et envoi du DESC du 29/12/2014 au 6/1/2015

Reprise DESC mise à jour, complement suites et remarques MOE, MOA et partenaires du 6/1/2015 au 30/1/2015

28/01

11/02

30/01

11/02

Mise à jour Entreprise du 11/2/2015 au 23/2/2015

06/03

13/03

Prolongation Arrêté des Tulipes du 28/1/2015 au 20/3/2015

17/04

23/04

11/05

05/02

21/04

13/03

03/04

DATES PRÉVISIONNELLES

Préparation et envoi du DESC du 2/3/2015 au 17/3/2015

Validation DESC du 18/3/2015 au 27/3/2015

Obtention des autorisations du 30/3/2015 au 21/5/2015

Préparation et envoi du DESC du 2/3/2015 au 17/3/2015

Validation DESC du 18/3/2015 au 27/3/2015

Obtention des autorisations du 30/3/2015 au 7/5/2015

Préparation et envoi du DESC du 2/3/2015 au 17/3/2015

Validation DESC du 18/3/2015 au 27/3/2015

Obtention des autorisations du 30/3/2015 au 7/5/2015

Préparation et envoi du DESC du 30/3/2015 au 10/4/2015

Validation DESC du 13/4/2015 au 24/4/2015

14/04

Obtention des autorisations du 24/4/2015 au 26/6/2015

Demande arrêté Lot1 et Lot2 défrichement S8 et S12 du 16/3/2015 au 10/4/2015

29/05

Demande d'arrêté ville d'Antibes pour fermeture route des 3 Moulins Sud du 6/5/2015 au 5/6/2015

Demande d'arrêté ville d'Antibes Rue des Chappes du 22/4/2015 au 22/5/2015

DATE FERMETURE BRETELLE

Travaux ESCOTA sur l'autoroute A8 du 27/4/2015 au 22/5/2015

06/05

12/05

26/05

17/06

24/06

29/06

Fermeture compléte Bretelle EST du 1/7/2015 au 31/8/2015

01/07

ZONE OUEST

Giratoire Azur Arena, rue des 3 Moulins et Bretelle Ouest

Approvisionnement pour éclairage provisoire du 10/3/2015 au 30/3/2015

16/03

Déplacement réseaux Rue des 3 moulins du 16/3/2015 au 27/3/2015

Eclairage provisoire (dans l'emprise du Lot3) du 30/3/2015 au 3/4/2015

Réseaux data vidéo du 27/3/2015 au 3/4/2015

Travaux VRD rue des 3 Moulins et raccordement giratoire Azur Arena 1ère partie du 30/3/2015 au 7/4/2015

07/04

Abattage des arbres du 8/4/2015 au 10/4/2015

Travaux VRD travaux 3 Moulins, réseaux et raccordement au giratoire Azur Arena 2ème phase du 13/4/2015 au 24/4/2015

20/04

Constat et analyse reprise études et validation du 21/4/2015 au 22/5/2015

Reprise des travaux du 22/5/2015 au 5/6/2015

Terrassement Bretelle Ouest du 27/4/2015 au 30/4/2015

Travaux  bretelle Ouest et Centrale, réseaux et raccordement du 4/5/2015 au 5/6/2015

08/06

Giratoire des 3 Moulins et Bretelles Ouest et Centrale

Balisage Zone ESCOTA Ouest du 11/5/2015 au 13/5/2015

Balisage giratoire du 9/3/2015 au 10/3/2015

Réseau E.U (nuit) du 9/3/2015 au 20/3/2015

Abattage des arbres du 23/3/2015 au 30/3/2015

Pose BT4 du 6/5/2015 au 7/5/2015

réalisation des Zébras sur bretelle centrale de nuit du 12/5/2015 au 13/5/2015

Terrassement, bassin, drainage, régulation, gabions du 1/9/2015 au 5/10/2015

Terrassement zone Bassin ESCOTA du 11/5/2015 au 19/5/2015

Réalisation bretelles Centrale et Ouest (Réseaux humides) du 21/5/2015 au 3/6/2015

06/05

Constat et analyse, études et validation du 6/5/2015 au 29/5/2015

Reprise des travaux du 1/6/2015 au 26/6/2015

29/06

Aménagement bassin ESCOTA Centre du 8/6/2015 au 15/6/2015

Elargissement Bretelle centrale du 15/6/2015 au 26/6/2015

Bassin de rétention et équipements du 17/11/2015 au 8/12/2015

Réseau EP sous giratoires du 8/12/2015 au 15/12/2015

Aménagement paysager du 15/12/2015 au 30/12/2015

ZONE EST

ZONE BRETELLE EST ESCOTA

Balisage zone ESCOTA du 16/3/2015 au 18/3/2015

Déplacement PALMIERS du 18/3/2015 au 23/3/2015

Débroussaillage du 23/3/2015 au 26/3/2015

réseaux AEP et âme tôle, EU, Orange, EP, Multi et etc du 30/3/2015 au 30/4/2015

Réalisation du mur M4 y compris finitions réseaux du 4/5/2015 au 20/5/2015

Réseaux Humides (Ame tôle, Pression et AEP) du 15/5/2015 au 1/6/2015

Réseaux secs du 27/5/2015 au 1/7/2015

Créneau déviation Réseaux ERDF et GRDF (Après sondage pas nécessaire) du 1/6/2015 au 30/6/2015

Fermeture Bretelle ESCOTA EST du 1/7/2015 au 31/8/2015Fermeture Bretelle ESCOTA EST du 1/7/2015 au 31/8/2015

Cloutage M6 Sud du 1/7/2015 au 19/8/2015

Soutènement M1 du 24/7/2015 au 24/8/2015

Mur M6 du 31/7/2015 au 14/8/2015

Dalle de frottement du 14/8/2015 au 28/8/2015

Réseaux EP du 6/8/2015 au 20/8/2015

Travaux nécessaire à la mise en service provisoire du 1/7/2015 au 2/7/2015

Accès provisoire Bretelle ESCOTA vers RD 535 du 20/8/2015 au 31/8/2015

Chaussée Sud Bretelles du 31/8/2015 au 3/9/2015

Cloutage M6 Centre du 6/8/2015 au 10/9/2015

Mur M6 (GBA et tête de mur) du 10/9/2015 au 1/10/2015

Mur M2 du 4/8/2015 au 8/9/2015

Dalle de frottement du 27/8/2015 au 8/9/2015

Ecrans Anti-bruit du 1/9/2015 au 18/11/2015

Réseaux EP du 1/10/2015 au 27/11/2015

Voirie du 27/11/2015 au 11/12/2015

Murette GBA en pied de CAF 140ml du 3/8/2015 au 20/8/2015

Caniveau à fente 400mm 140 ml du 3/8/2015 au 4/8/2015

Pose fourreaux électriques CAF du 4/8/2015 au 5/8/2015

Remplissage beton CAF du 5/8/2015 au 6/8/2015

Murette GBA EN PIED DE CAF du 6/8/2015 au 20/8/2015

Pose tete de mur préfa du 17/8/2015 au 31/8/2015

GNT - Chaussée Sept.2015 du 13/8/2015 au 20/8/2015

Chaussées Sept.2015 du 21/8/2015 au 31/8/2015

Murette GBA en pied de CAF  du 11/12/2015 au 13/1/2016

Caniveau à fente 400mm du 11/12/2015 au 14/12/2015

Pose tete de mur préfa du 21/1/2016 au 4/2/2016

GNT - Chaussée Bretelle Solde du 4/2/2016 au 11/2/2016

Chaussées Bretelle ESCOTA Solde du 11/2/2016 au 25/2/2016

Signalisation et marquage du 18/2/2016 au 3/3/2016

Ouverture possible Bretelle ESCOTA EST à la circulation du 3/3/2016 au 4/3/2016

Démolition Bretelle provisoire ESCOTA EST du 4/3/2016 au 18/3/2016

TRANSFO

Pose du nouveau transformateur du 27/1/2015 au 2/2/2015Pose du nouveau transformateur du 27/1/2015 au 2/2/2015

Approvisionnement pour armoires Ville et CG06 du 13/2/2015 au 27/2/2015

Réalisation Dalle armoires du 18/2/2015 au 25/2/2015

Pose des armoires du 27/2/2015 au 3/3/2015

Equipement armoire SYMISA du 3/3/2015 au 5/3/2015

Bascule sur nouveau transformateur du 12/3/2015 au 16/3/2015

Démolition ancien transformateur du 16/3/2015 au 23/3/2015

23/03

Réseaux Secs du 23/3/2015 au 9/6/2015

Réseaux Humides (Ame tôle, Pression et AEP) du 30/3/2015 au 25/6/2015

Réseaux Secs (Orange, Data Vidéo) du 4/5/2015 au 19/5/2015

Finalisation réseau EP traversée chaussée SLT+Elec du 17/6/2015 au 30/6/2015

Bretelle ESCOTA Est/Giratoire 3 Moulins (Travaux impactant la circulation à partir du 02/06 - avec mise en place de deviation provisoire) du 27/5/2015 au 10/6/2015

Super Antibes (Travaux impactant la circulation à partir du 02/06 - mise en place de deviation provisoire) du 27/5/2015 au 10/6/2015

Création voie provisoire RD535 sur Rd Pt (Maintien d'une déviation provisoire) du 2/6/2015 au 5/6/2015

Poursuite des travaux d'élargissement RD535 du 19/6/2015 au 30/6/2015

PICF

Défrichement zone PICF du 9/2/2015 au 13/2/2015

Station de comptage AEP (Radier et Murs) du 4/5/2015 au 28/5/2015

Création voie provisoire accès Super Antibes du 27/5/2015 au 10/6/2015

Réseaux Humides (Ame tôle, Pression et AEP) du 17/6/2015 au 23/6/2015

08/06

Tuyau BONNA (Déblai, pose, essais et remblai) du 8/6/2015 au 18/6/2015

Réouverture de la rue des 3 Moulins du 18/6/2015 au 19/6/2015

26/05

Tuyau BONNA (Déblai, pose, essais et remblai) du 26/5/2015 au 19/6/2015

Coupures réseaux Ame Tole (Concessionnaire VEOLIA) du 15/6/2015 au 26/6/2015

Dépose et déplacement des équipement chambre du 15/6/2015 au 25/6/2015

Finitions dalle sup chambre du 23/6/2015 au 24/6/2015

25/06

Terrassement- Soutènement du 29/6/2015 au 22/7/2015

Réalisation PICF du 7/8/2015 au 26/8/2015

Remblais technique du 2/9/2015 au 17/9/2015

Démolition paroi provisoire au droit du PICF du 2/9/2015 au 17/9/2015

Rétablissement des réseaux Concessionnaires du 8/9/2015 au 1/10/2015

Rétablissement réseaux  vers super Antibes du 17/9/2015 au 19/10/2015

Réseaux humides du 1/9/2015 au 8/9/2015

Réseaux secs du 1/9/2015 au 8/9/2015

23/10

ZONE NORD

COTE CULEE OUEST

Création accès Tennis Nord du 18/2/2015 au 25/2/2015

Balisage Culée Ouest du 20/2/2015 au 25/2/2015

Création de la piste d'accès et débroussaillage du 25/2/2015 au 11/3/2015

Réseaux humides du 11/3/2015 au 18/3/2015

Réseaux Secs du 18/3/2015 au 25/3/2015

terrassements du 12/3/2015 au 2/4/2015

Fondations Culée OUEST du 2/4/2015 au 4/5/2015

Semelles et Fut du 4/5/2015 au 29/5/2015

Murs du 29/5/2015 au 19/6/2015

Sommier du 19/6/2015 au 9/7/2015

Remblais technique Culée OUEST du 9/7/2015 au 31/7/2015

Consolidation remblais culée OUEST du 31/7/2015 au 31/3/2016

COTE CULEE EST

Balisage Culée Est du 18/3/2015 au 23/3/2015

Défrichement culée Est du 23/3/2015 au 30/3/2015

Réalisation du Cadre 2x2 et rétention en cadre du 30/3/2015 au 18/6/2015

Démolition mur antibruit du 30/3/2015 au 9/4/2015

Préparation terrain et busage du 9/4/2015 au 16/4/2015

Réseaux humides du 21/4/2015 au 22/5/2015

Réseaux secs du 6/5/2015 au 22/5/2015

Terrassements du 16/2/2015 au 21/4/2015

Fondations Culée EST du 23/4/2015 au 13/5/2015

Semelles et Fut du 13/5/2015 au 29/5/2015

Murs du 1/6/2015 au 30/7/2015

Sommier du 30/7/2015 au 13/8/2015

Remblais technique Culée OUEST du 9/7/2015 au 4/8/2015

Tablier du 30/7/2015 au 30/11/2015

Gardes grève - équipements du 28/8/2015 au 30/11/2015

Terrassement du 9/10/2015 au 16/10/2015

Fondation du 16/10/2015 au 19/10/2015

Pose des éléments du 19/10/2015 au 28/10/2015

Cloutage M7 du 3/11/2015 au 4/12/2015

Soutènement M3 du 4/12/2015 au 5/2/2016

Soutènement M7 du 30/11/2015 au 11/12/2015

Soutènement M8 du 9/9/2015 au 9/10/2015

Dalle de frottement du 19/1/2016 au 22/1/2016

Réseaux EP du 11/12/2015 au 5/1/2016

Voirie du 5/1/2016 au 26/1/2016

SECTION 6

Terrassements VRD

Déblais/remblais du 19/1/2016 au 2/2/2016

Réseaux humides du 2/2/2016 au 16/2/2016

Réseaux secs du 16/2/2016 au 1/3/2016

Travaux de voirie du 1/3/2016 au 13/4/2016

Signalisation du 13/4/2016 au 4/5/2016

Travaux de finitions du 4/5/2016 au 15/6/2016

OPR et Réception du 2/6/2016 au 29/6/2016OPR et Réception du 2/6/2016 au 29/6/2016

SECTION 8 et 12SECTION 8 et 12

Section 8 sur RD635

Validation D.T sous circulation sans avis C.G ou ville du 7/4/2015 au 23/4/2015

Débrouissaillage RD 504  coté chaussée du 23/4/2015 au 7/5/2015

Débrouissaillage RD 635 zone 8 du 7/5/2015 au 26/5/2015

Section 12 sur RD504

Validation D.T sous circulation sans avis C.G ou ville du 7/4/2015 au 24/4/2015

Débrouissaillage RD 504 zone 12 coté chaussée du 24/4/2015 au 11/5/2015

PLATEFORME BHNS

Plateforme Sud et Centre BHNS

Terrassement Sud et Centre BHNS du 3/3/2016 au 17/3/2016

Réseaux Sud et Centre BHNS du 17/3/2016 au 30/3/2016

Voirie Sud et Centre BHNS du 30/3/2016 au 13/4/2016

Plateforme Nord

Terrassements Nord BHNS du 18/3/2016 au 29/3/2016

Réseaux Nord BHNS du 29/3/2016 au 22/4/2016

Voirie Nord BHNS du 13/4/2016 au 29/4/2016

Plateforme OUEST BHNS et déchetterie

Terrassement Ouest BHNS du 31/12/2015 au 15/1/2016

Réseaux Ouest BHNS du 15/1/2016 au 19/2/2016

Voirie Ouest BHNS du 19/2/2016 au 8/3/2016

Aménagement Voie BHNS section 6 du 9/2/2016 au 8/3/2016

Aménagement voie BHNS section 5 du 8/3/2016 au 20/4/2016

Rétablissement voiries provisoires du 20/4/2016 au 4/5/2016

ZONE 10

Balisage zone 10 du 12/2/2015 au 16/2/2015

Défrichement zone 10 du 16/2/2015 au 27/2/2015

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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TT LOTS

Lot 01

Lot 02

Lot 03

Lot 04

Lot 05

Lot 06

TIERS

Jalon

Récapitulative Etudes niv. 1

Récapitulative Etudes niv. 2

Récapitulatve Admin niv.1

Récapitulatve Admin niv.é

Récapitulative Travaux niv.1

Récapitulative Travaux niv.2

Récapitulative Travaux niv.3

Récapitulative Essais niv.1

Récapitulative Essais niv.2

Récapitulatif du projet

Échéance

Critique

Fractionnement critique

Avancement

Direction Déplacements
Infrastructures
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Projet : BUS-TRAM ANTIBES-SOPH
Indice: B
Date : Mer 20/05/15 

Texte rouge à surveiller - Texte

r
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SOUS CONVENTION : SECTION 6 SALLE OMNISPORTS
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Identifiant unique de l'acte : 

006-240600585-20150720-BC-2015-154-DE ( Voir l'accusé de réception associé )

Objet de l'acte : Bus-tram Antibes Sophia Antipolis - Sous-convention 
de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage et de 
mise à disposition du domaine public communal d'Antibes 
pour la conception et la réalisation du bus-tram Antibes 
Sophia Antipolis - Section 6 - Salle Omnisports

Date de décision : 20/07/2015

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 8. Domaines de competences par themes 
8.7. Transports 
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