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Avenant n°3 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean 
LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération en date du 13 septembre 2021 
2021 

D’une part, 
 
 

Et, 
 
La SOCIETE NOUVELLE POLITI, mandataire du groupement titulaire du marché 03 2019 
137 Route de Grasse - 06740 CHATEAUNEUF,  
 
Représentée par Monsieur BRES Jean-Louis, Président 

 
D’autre part, 

 
 

 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
Suite à une consultation passée selon la procédure adaptée, la commune de GOURDON a attribué au 
groupement SOCIETE NOUVELLE POLITI/LA SIROLAISE/OTV SERVICES FRANCE, dont la SOCIETE NOUVELLE 
POLITI est le mandataire, le marché de « Reconstruction de la Station d’Epuration » de la commune. Ce 
marché n° 03 2019 a été attribué le 24/12/2019 pour un montant de 813 500,00€ HT (variante incluse).  
 
Par courrier au mandataire du groupement du 08 avril 2020, le marché n° 03 2019 a été transféré de plein 
droit à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis qui s’est dotée ainsi des compétences obligatoires 
« eau potable » et « assainissement des eaux usées » au 1er janvier 2020.  

Un avenant n°1 ayant pour objet d’ajouter une nouvelle prestation pour le désamiantage de canalisations 
d’eaux usées, a été notifié au titulaire du marché, le 23 septembre 2020.  

Un avenant n°2 ayant pour objet d’ajouter les prestations d’accompagnement paysagiste a été demandé 
par le titulaire du marché en mars 2021. 

Ces prestations, non initialement prévues, ont été imposées par la DREAL dans le cadre du dossier du 
permis de construire déposé le 16 décembre 2020.  
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Article 1 – Objet de l'avenant n°3 
 
L’architecte paysagiste, dont la mission fait l’objet de l’avenant n°2, a travaillé sur le dossier de la STEP de 
GOURDON à partir de la mi-février 2021. Ce travail s’est effectué en concertation avec les services de l’ABF 
et de la DREAL et à l’écoute des contraintes du maître d’ouvrage et du titulaire. Des transformations 
architecturales et paysagères ont été proposées et les pièces complémentaires au permis de construire ont 
été déposées le 30 avril 2021.  
Le dossier est passé en commission CNDPS le 19 mai 2021 et l’avis favorable du préfet autorisant les 
travaux envisagés a été donné le 1er juillet 2021.  
La validation par la commission CNDPS entraîne des modifications non prévisibles du projet et impose 
d’établir un avenant n°3 au marché pour inclure ces nouveaux travaux précisés ci-dessous. 
 
De plus, les études géotechniques effectuées sur cette opération indiquent la nécessité de protéger le site 
par une mise en sécurité de la falaise qui le surplombe. 
 
Il a été demandé, le 6 mai 2021 au titulaire d’analyser les modifications paysagères nécessaires et le besoin 
de sécurisation de la falaise. Ceci a été fait par l’entreprise POLITI qui a adressé ses demandes par courrier 
en date du 9 juin 2021. 
 
Considérant l’évolution des besoins qui ne pouvait être prévus et en application des dispositions de l’article 
R.2194-5 du Code de la Commande publique, il convient de conclure un avenant n°3 qui a pour objet 
d’intégrer à la DPGF initiale du marché n°03 2019, les éléments suivants.  
 

A/ Modifications liées à la validation du permis de construire par la commission CNDPS : 

PN3 : Etudes complémentaires d’exécution 
Les études sont effectivement à reprendre suite aux modifications de l’architecte paysager. 
 
PN4 : Etudes complémentaires géotechniques 
Ces études sont également à reprendre suite aux modifications de l’architecte paysager : biodisques semi-enterrés. 
 
PN6 : Fourniture et plantation de 5 chênes verts 
Ces travaux de finitions, demandés par la CNDPS, ne peuvent être réalisés qu’en fin de chantier, suite à la démolition 
de l’ancienne STEP. 
 
PN7 : Terrassement des réseaux enterrés 
Ce prix comprend le terrassement dans le remblai afin d’installer les canalisations semi-enterrées mais également les 
réseaux, remblais et passages dans voiles ou dalles béton pour environ 105ml de réseaux humides et 30ml de réseaux 
secs. 
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PN8 : Mobilisation des équipes 
Ce prix demandé doit rémunérer la mobilisation supplémentaire du personnel pour les réunions, mises au point et 
renégociations ayant lieu entre le premier dépôt de permis de construire et le démarrage effectif de la période de 
réalisation du marché. 
 
Les modifications liées au permis de construire repris, induisent également des plus-values sur les postes de 
la DPGF initiale listés ci-dessous : 

- 4.1 : Terrassement complémentaires dans le rocher pour abaisser les biodisques et les murs qui 
l’entourent 

- 4.3 : La réalisation du mur de soutènement et radier pour ces biodisques 
- 4.4 : Allongement des clous de longrine 
- 4.4 : Ajout de micropieux aux angles de la dalle des biodisques 
- 7.2 : Intégration de la niche de séchage des boues 
- 6.2 :  Modification de la structure inox des biodisques, renforcés car semi-enterrés 
- 9.8 : Ajout d’un portillon et d’une trappe dans la clôture 

 
- Des moins-values sont identifiées sur les postes suivants 

- 9.6 : Caniveau béton, ce poste est retiré et toute la gestion des eaux pluviales est comprise dans le 
poste 9.7. 

 
- Les prix de certains postes ne sont pas modifiés mais leur étendue est précisée. 

- Poste 7.1 : pas de moins-value malgré le retrait de l’enduit car la demande faite pour le béton est 
complexe. Pas de moins-value non plus pour le retrait des tuiles au profit d’un toit plat. 

- Poste 9.1 : pas de modifications pour le poste électrique. Le poste comprend désormais 174ml de 
tranchée et 1 fourreau DN160 avec raccordement et remblaiement. 

 
Les PN 3, 4, 6, 7 et 8 ainsi que les éléments de plus-values listés ci-dessus sont apparus suite à la demande 
de la DREAL et des Bâtiments de France de faire intervenir un architecte paysager sur le dossier de permis 
de construire. Ils sont donc devenus nécessaires conformément au point 2 de l’article L2194-1 du code de 
la commande publique. 
 
De plus, les études géotechniques indiquent la nécessité de protéger le site par une mise en sécurité de la 
falaise qui le surplombe. 
 
B/ Modifications liées à l’étude géotechnique 

PN5 : Travaux de sécurisation de la falaise 
Ce prix comprend les éléments suivants : 

o Installation et retrait des lignes de vie et cordes de travail 
o Purge des petites instabilités (petites pierres, racines…) 
o Héliportage des filets en partie haute des instabilités rocheuses  
o Fourniture et mise en œuvre d’ancrage de confortement et fixation  
o Fourniture et mise en œuvre filet  
o Fourniture et mise en œuvre câble d’élingues du filet plaqué 

 
Les modifications liées à l’étude géotechnique, induisent également des moins-values identifiées sur le 
poste suivant : 

- 2.5 : Mise en sécurité du site prévue initialement, grillage antichute. 
 
Le PN 5 de protection de la falaise est rendu nécessaire suite aux études géotechniques incluses 
initialement au marché. Son identification a nécessité un débroussaillage de la zone à observer et est donc 
liée à des circonstances imprévues conformément au point 3 de l’article L2194-1 du code de la commande 
publique. 
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Article 2 – Incidence sur le délai 
 
Conformément à l’article 18.2. du C.C.A.G-Travaux, une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble 
des travaux est justifiée par la survenance de la nécessité de protection de la falaise et des modifications 
paysagères , en particulier la nécessité de semi-enterrer la structure des biodisques. 
 
Les délais d’exécution des travaux fixés à l’article 4 de l’Acte d’Engagement sont initialement de vingt-six 
(26) semaines dont huit (8) semaines de délai de préparation et dix-huit (18) semaines de délai d’exécution 
maximum. A ce jour les travaux n’ont pas encore débuté. Les délais d’exécution courront à partir de la date 
de démarrage des travaux, qui sera notifiée par ordre de service. Cet ordre de service n’a pas encore été 
notifié. 
 
Les prestations supplémentaires prévues au présent avenant génèrent une prolongation du délai 
d’exécution de dix-sept semaines et demie (17,5)  
 
Le nouveau délai d’exécution contractuel est porté à trente-cinq semaines et demie (35,5). 
 
Article 3 – Incidence financière 
 
Les modifications, objets du présent avenant n°3 ont une incidence financière sur le marché initial n°03-
2019. Le détail des prix nouveaux et les plus-values sont donnés ci-dessous. 
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L’ensemble des prix nouveaux, plus-values et moins-values ont été étudiés, optimisés et validés par la 
maîtrise d’œuvre. 
 
Les modifications prévues par le présent avenant n°3 génèrent une plus-value de 247 443,00 € HT soit une 
augmentation de 30,42 % du montant initial du marché, dont 16, 3% pour la sécurisation de la falaise. 
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Montant initial du marché 813 500,00€ HT 

Montant avenant n°1 13 365,00€ HT 
Montant initial du marché après avenant n°1 826 865,00€ HT 

Montant avenant n°2 18 100,00€ HT 
Montant initial du marché après avenant n°2 844 965,00€ HT 

Montant avenant n°3 247 443,00 € HT 
Montant initial du marché après avenant n°3 1 092 408,00€ HT 

 
Article 4 – Dispositions diverses 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 
 

Le Président 
SAS SOCIETE NOUVELLE POLITI 

(Mandataire) 
 

 
 

 
 
 

Jean Louis BRES  

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 

 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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1. .... ANALYSE DEMANDE DE PRIX NOUVEAU : Avenant 3 

 
Le 06/05/2021, il a été demandé à l’entreprise POLITI de fournir des prix nouveaux venant en plus-value à son 

offre suite d’une part aux modifications d’intégration paysagère conformément aux demandes de l’ABF et la 

DREAL et d’autre part la nécessité de protéger la falaise surplombant le site de la station d’épuration. 

 

Rappel du contexte : 

 
Suite au dépôt de permis de construire le 16/12/2020, la DREAL et l’ABF ont demandé de faire appel à un 

architecte paysagiste en vue de travailler à l’intégration paysagère du projet. Cette intégration a entrainé des 

adaptations techniques et des modifications architecturales. Ce projet remodelé a obtenu l’aval des autorités 

demandeuses formalisé le 1er juillet 2021. 

D’autre part, les études géotechniques G3 ont indiqué la nécessité de mettre en sécurité la falaise en amont du 

site. 

 

Analyse du sous détail de prix : 

 

Prix nouveaux 

 
PN 3 – Etudes complémentaires d’exécution ..................................... 7 700€ HT 

Les études sont effectivement à reprendre suite aux modifications de l’architecte paysager. Un délai de 6 

semaines de fabrication est nécessaire ; il s’écoulera en parallèle des travaux de protection de la falaise. 

 

PN 4 – Etudes complémentaires géotechniques ................................. 6 790€ HT 

Ces études sont également à reprendre suite aux modifications de l’architecte paysager : biodisques semi-

enterrés. Ces études seront réalisées en parallèle des travaux de protection de la falaise. 

 

PN 5 – Travaux de sécurisation de la falaise ...................................... 132 500€ HT 

Ce prix se découpe ainsi : 

o Installation des lignes de vie, positionnement des cordes de travail, retrait : forfait =  2 960€ 

o Purge des petites instabilités (petites pierres, racines…) : forfait =     3 500€ 

o Héliportage des filets en partie haute des instabilités rocheuses : 120 mn x 40 €/min =  4 800€ 

o Fourniture et mise en œuvre d’ancrage de confortement et fixation type GEWI diam 32 yc forage, 

injection coulis ciment et plaque de répartition : 290 ml x 182 €/ml =    52 780€ 

o Fourniture et mise en œuvre filet type ASM maille 350 mm entrecroisés par quatre :  

305 m² x 204 €/m²=            62 220€ 

o Fourniture et mise en œuvre câble d’élingues du filet plaqué galvanisé classe A yc accastillage :  

160 ml x 39 €/ml =           6 240€ 

Les prix unitaires indiqués sont corrects, reste à connaitre à l’issue des études géotechniques les quantités 

nécessaires à la mise en sécurité de la falaise. 

Un délais de 8 semaines est demandés. Pour les quantités indiquées, ce délai est correct. 

 

PN 6 – Fourniture et plantation de 5 chênes verts   1 900€ HT 

Prix correct et délai d’une demie semaine. Ces travaux de finitions ne peuvent être réalisés qu’en fin de chantier, 

suite à la démolition de l’ancienne STEP. 

 

PN 7 – Terrassement des réseaux enterrés ......................................... 19 500€ HT 

Ce prix comprend le terrassement dans le remblai afin d’installer les canalisations semi-enterrées mais également 

les réseaux, remblais et passages dans voiles ou dalles béton pour environ 105ml de réseaux humides et 30ml de 

réseaux secs. Ce prix ainsi que les délais demandés de 3 semaines sont corrects. 

 

PN 8 – Mobilisation des équipes .......................................................... 6 700€ HT 

Ce prix demandé doit rémunérer la mobilisation supplémentaire du personnel pour les réunions, mises au point et 

renégociations ayant lieu entre le premier dépôt de permis de construire et le démarrage effectif de la période de 

réalisation du marché. 
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En particulier, cela inclut : 

- la participation aux réunions de mise au point supplémentaires, avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre, 

architecte, etc. mais aussi avec nos partenaires.  

- les frais de confirmation et renégociation de nos achats avec nos principaux fournisseurs, qui ne garantissent 

plus leurs prix et leurs délais que pendant 2 à 3 semaines en ce moment avec l'envolée du prix des matières 

premières. 

Ces coûts correspondent aux frais engagés à ce jour ; cela implique au total 3 jours d'acheteur et 5 jours 

d'encadrement. 

Ils n’évolueront pas si il n'y a pas de demande complémentaire jusqu'au démarrage des travaux, et sous réserve 

que l’OS Travaux soit donné dans un délai raisonnable permettant de passer des commandes fermes et n’ 

obligeant pas à de nouvelles négociations avec les fournisseurs. 

Ce prix est validé et n’entraine pas de délai supplémentaire. 

 

PN 9 – Hausse du coût des matières premières ................................. 5 400€ HT 

On ne note ni un chiffrage précis sur ce point ni de réelles justifications comme l’impose la jurisprudence.  

Le caractère intangible des prix dans le cadre d’un marché forfaitaire empêche l’introduction d’un mécanisme de 

révision des prix non prévue au contrat initial sauf à ce que l’entreprise ne fasse valoir la théorie de 

l’imprévision. Le §1.2.2 du document intitulé « FT_Tensions sur les approvisionnements… » du MINEFI 

rappelle les conditions d’indemnisation de préjudices liés à l’application de la théorie de l’imprévision. Ce poste 

n’est pas validé par TPFi. 

 

Plus values 

 
Poste 4.1 : Terrassements complémentaires .......................................... +15 795€ HT  ->117m3 x 135€/m3  

Le prix du marché, poste 4.1 est de 25 000€ pour , d'après le DPGF, environ 500m3. Cela correspond à 50€ 

HT/m3. Le prix attendu avoisine 100 € HT/m3 pour de la roche. Les délais de 1,5 semaines sont corrects à la vue 

du type de terrain. Ces terrassement s’apparentent à des fouilles plus que du terrassement en masse avec un 

rendement beaucoup plus faible et un atelier adapté (présence de 2 pelles mécaniques). 

 

Poste 4.3 : Mur de soutènement et radier ............................................... +31 500€ HT ->30m² x 1050€/m² 

Le prix du marché, poste 4.3 est de 88 000€ pour, d'après le DPGF, environ 100m² soutenu. Cela correspond à 

880€ HT/m². Les délais de 3 semaines incluant des temps de séchage est correct. 

Le phasage initialement prévu va être complètement modifié avec les terrassements pour le biodisque à un 

différent niveau. Tout d’abord la réalisation des micropieux et du dallage puis les terrassements de la dalle 

supérieure, les micropieux, les réseaux enterrés interéquipements et enfin le bétonnage des murs périphériques du 

biodisque, le dallage supérieur avec regards et réservations et la réalisation du mur arrière. Ce nouveau phasage 

contraint  à immobiliser du matériel sur site.  

 

Poste 4.4 : Allongement clous de longrine ............................................ +4 368€ HT  ->24m x 182€/m 

Le prix unitaire indiqué est correct ainsi que les délais qui correspondent à un avancement de 10m par jour soit 

une demi-semaine. 

 

Poste 4.4 : Micropieux sur dalle............................................................. +9 840€ HT  ->40m x 246€/m 

Des micropieux supplémentaires sont prévus aux angles de la dalle des biodisques qui a été abaissée. Le prix 

unitaire indiqué est correct ainsi que les délais qui correspondent à un avancement de 8m par jour soit une 

semaine. 

 

Poste 6.2 : Modification de la structure des biodisques  ........................ +13 900€ HT 

Cette modifications correspond à 13% du prix initial (103 200€), ce qui est correct pour une modification 

structurelle. Un délai de fabrication de 6 semaines est nécessaire, en parallèle de la mise en sécurité du site. 

 
Poste 7.2 : Intégration de la niche de séchage des boues ....................... +4 000€HT   

Réalisation d’une niche maconnée par une équipe de maçon soit 2 jours de travaux à 3000€ par jours. Le délai de 

1 semaine inclus le séchage et sera réalisé en parallèle d’autres travaux. 

Le poste initial 7.2 est dévalué de 2000€. 

 

Poste 9.8 : Ajout d’un portillon et d’une trappe ..................................... +1 500€ HT 
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Un portillon et une trappe ont été ajouté pour faciliter l’accès et l’entretien du site et des canalisations d’arrivée. 

Le prix attendu pour un portillon est d'environ 1000€ donc ce prix nouveau est correct pour un portillon et une 

trappe sur mesure. Délais d'une demi-semaine en parallèle de la plantation des arbres.  

Le reste du poste 9.8 est inchangé malgré la modification du type de clôture. 

 

Moins-values 

 
Poste 2.5 : Suppression du grillage anti-chute ....................................... -7 250€ HT 

Le PN 5 de sécuristaion de la falaise rend une partie de ce poste inutile. 

 

Poste 9.6 : Suppression du poste de caniveau béton .............................. -5 200€ HT 

Le poste 9.7 est suffisant pour l’ensemble de la gestion pluviale du site. 

 

Conservation de poste 

 
Poste 7.1 : Réalisation du local technique 

Le local technique est doté d’un toit plat et non plus de tuiles. De plus aucun enduit ne sera utilisé mais l’ABF 

souhaite un choix de teinte de béton. Le prix du poste est conservé. 

 

Poste 9.1 : Raccordement électrique 

Le raccordement électrique comprend désormais 1 seule gaine TPC DN 160 sur une distance de 175ml. Les 

raccordements et remblaiement sont toujours inclus. Ce poste ne fait pas l’objet d’ajustement de prix, ni de délai. 

 

 

Proposition de la Maitrise d’œuvre 
La demande d’avenant est légitime. Les plus et moins –values ainsi que les prix nouveaux listés sont validés par 

TPFi tels que justifiés aux paragraphes correspondants hors PN9. 
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