

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:  
Hôtel de Ville  
BP 2205  
06606 ANTIBES CEDEX

Effectif légal	Présents	Procurations + Absents
<b>25</b>	<b>19</b>	<b>6</b>

N° de la séance : 13

Objet de la délibération: Direction du Patrimoine - Accord cadre Travaux d'entretien et travaux neufs tous corps d'état pour le patrimoine bâti communautaire - Lot n°01 : maçonnerie, gros oeuvre, démolition - Modification n°1 au marché n°16/317

- Original
  - Expédition certifiée conforme à l'original
- Pour le Président,  
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : BC.2018.013

Date de la convocation :

**Le 23/01/2018**

**Certifié exécutoire compte tenu**

de l'affichage  
en date du **- 6 FEV. 2018**

de la réception s/Préfecture  
en date du **- 6 FEV. 2018**

Pour le Président,  
Le Directeur Général des Services



Stéphane PINTRE

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU BUREAU  
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

**Séance du 29 janvier 2018**

L'an deux mil dix-huit et le 29 janvier à 10h30, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les Genêts, 449 Route des Crêtes à Valbonne, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

**PRESENTS:**

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Joseph VALETTE

**ABSENTS:**

Lionnel LUCA, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Joseph LE CHAPELAIN, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Claude BERENGER

**Monsieur BAGARIA,**

Afin de renouveler ses marchés de maintenance pour l'entretien de son patrimoine bâti, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a lancé une consultation relative à des travaux d'entretien et travaux neufs tous corps d'état, passée par procédure adaptée et traitée sous la forme d'un accord-cadre.

Celui-ci est conclu sans minimum ni maximum, mais compte tenu de la procédure retenue, le montant maximum cumulé de l'ensemble des marchés subséquents conclus durant toute la durée de l'accord-cadre ne pourra excéder le seuil européen.

Notifié pour une période d'un an, il est reconductible tacitement trois (3) fois par période identique pour une durée maximale de quatre (4) ans.

En outre, cet accord-cadre est alloti multi-attributaires avec trois opérateurs maximum par lot.

Les prestations sont réparties en douze (12) lots faisant chacun l'objet d'un accord-cadre distinct :

- Lot 01 : maçonnerie – gros œuvre – démolition
- Lot 02 : étanchéité extérieure
- Lot 03 : menuiserie alu – pvc – miroiterie
- Lot 04 : menuiserie bois
- Lot 05 : ferronnerie – serrurerie – métallerie
- Lot 06 : cloisonnement intérieur – faux plafonds
- Lot 07 : peinture – revêtement de sols
- Lot 08 : plomberie – sanitaires – chauffage
- Lot 09 : électricité courants forts – courants faibles
- Lot 10 : occultation – protections solaire et thermique
- Lot 11 : sécurisation des accès et circulation en toiture – travaux acrobatiques
- Lot 12 : charpente – couverture – zinguerie

Le marché n° 16/317 relatif au lot n°01 : « maçonnerie – gros œuvre – démolition » a été attribué et notifié le 6 avril 2017 aux sociétés suivantes :

- EURL SMCR
- SAS GTM AZUR
- SARL RABAH BATIMENT

Aujourd'hui, dans le cadre d'une opération de réorganisation interne au groupe VINCI CONSTRUCTION France, la société GTM AZUR a été absorbée par la société TRIVERIO CONSTRUCTION. Ainsi, le patrimoine transmis à la société TRIVERIO CONSTRUCTION du fait de cette fusion, comprend les prestations objet du lot n°01 de l'accord cadre précité.

Compte tenu de ce qui précède, il convient par modification n° 1 au marché n°16/317 d'entériner la substitution de la SOCIETE TRIVERIO CONSTRUCTION à la SOCIETE GTM AZUR.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver la modification n°1 au marché n°16/317 à passer entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et la société TRIVERIO CONSTRUCTION,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son Représentant à signer ladite modification, dont le projet est joint en annexe,

Etant entendu que le financement correspondant est en partie prévu au budget primitif de l'exercice de l'année en cours, section fonctionnement, et que le financement complémentaire sera prévu aux exercices suivants.

**LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,  
A L'UNANIMITE, DECIDE :**

- d'approuver la modification n°1 au marché n°16/317 à passer entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et la société TRIVERIO CONSTRUCTION,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son Représentant à signer ladite modification, dont le projet est joint en annexe,

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 29 janvier 2018  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,  
Le Président,

  
Jean LEONETTI

---

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET

---

**ACCORD-CADRE**  
**TRAVAUX D'ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS TOUS CORPS**  
**D'ETAT POUR LE PATRIMOINE BATI COMMUNAUTAIRE**  
**LOT 01 « MACONNERIE – GROS ŒUVRE – DEMOLITION »**

<b>N° de marché :</b>	16/317
<b>Date de notification :</b>	06/04/2017
<b>Titulaires :</b>	<b>SAS GTM</b> 4 chemin du collet des Grailles – 06800 CAGNES SUR MER  <b>RABAH BATIMENT SARL</b> MIN Fleurs Box 56 – 57 – 06296 NICE CEDEX 3  <b>EURL SMCR</b> Allée des serruriers – 06700 SAINT LAURENT DU VAR

**MODIFICATION N° 1**

### **Modification n° 1**

Entre,

La **Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis**, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant, par délibération du Bureau Communautaire du 29 janvier 2018

D'une part,

Et,

La société TRIVERIO CONSTRUCTION  
Parc d'activités logistiques St Isidore CS 43072  
06202 NICE CEDEX3

Représentée par Monsieur Lionel DINI, Directeur

D'autre part,

### **Il a été convenu ce qui suit.**

#### **EXPOSE PREALABLE.**

Afin de renouveler ses marchés de maintenance pour l'entretien de son patrimoine bâti, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a lancé une consultation relative à des travaux d'entretien et travaux neufs tous corps d'état, passée par procédure adaptée et traitée sous la forme d'un accord-cadre.

Celui-ci est conclu sans minimum ni maximum, mais compte tenu de la procédure retenue, le montant maximum cumulé de l'ensemble des marchés subséquents conclus durant toute la durée de l'accord-cadre ne pourra excéder le seuil européen. Notifié pour une période d'un an, il est reconductible tacitement trois (3) fois par période identique pour une durée maximale de quatre (4) ans.

En outre, cet accord-cadre est alloti multi-attributaires avec trois opérateurs maximum par lot.

Les prestations sont réparties en douze (12) lots faisant chacun l'objet d'un accord-cadre distinct :

- Lot 01 : maçonnerie – gros œuvre – démolition
- Lot 02 : étanchéité extérieure
- Lot 03 : menuiserie alu – pvc – miroiterie
- Lot 04 : menuiserie bois
- Lot 05 : ferronnerie – serrurerie – métallerie
- Lot 06 : cloisonnement intérieur – faux plafonds
- Lot 07 : peinture – revêtement de sols
- Lot 08 : plomberie – sanitaires – chauffage
- Lot 09 : électricité courants forts – courants faibles
- Lot 10 : occultation – protections solaire et thermique
- Lot 11 : sécurisation des accès et circulation en toiture – travaux acrobatiques
- Lot 12 : charpente – couverture – zinguerie



A la suite des différentes étapes de la procédure, et par délibération en date du 21 novembre 2016, le marché n° 16/317 relatif au lot 01 « maçonnerie – gros œuvre – démolition » a été attribué et notifié le 6 avril 2017 aux sociétés suivantes :

- EURL SMCR
- SAS GTM AZUR
- SARL RABAH BATIMENT

Aujourd'hui, dans le cadre d'une opération de réorganisation, la société GTM AZUR a été absorbée par la société TRIVERIO CONSTRUCTION. De fait, le patrimoine ainsi transmis à la société TRIVERIO CONSTRUCTION comprend les prestations objet du lot 01 de l'accord cadre.

Au stade actuel du marché, il est donc nécessaire de faire une modification n° 1 au marché n°16/317 afin de prendre en compte cette modification.

#### **Article 1 – Objet de la modification**

La présente modification a pour objet d'intégrer au marché n°16/317, l'absorption de la société GTM AZUR par la société TRIVERIO CONSTRUCTION

#### **Article 2 – Incidence sur le marché n°16/317**

L'ensemble des droits et obligations de la société GTM AZUR résultant du marché sont repris dans leur intégralité par la société TRIVERIO CONSTRUCTION sans aucune interruption ni modification.

La société TRIVERIO CONSTRUCTION justifie des capacités professionnelles, techniques et financières inhérentes à la réalisation des prestations du présent marché.

#### **Article 3 – Incidence sur le délai**

Sans objet.

#### **Article 4 – Incidence financière**

Sans incidence financière.

#### **Article 5 - Pièces constitutives de la modification n° 1**

Les pièces constituant le présent avenant sont les suivantes :

- La présente modification n° 1,
- L'extrait K-Bis, extrait d'immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Nice, à jour au 22 octobre 2017.

## **Article 6 – Dispositions diverses**

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Fait à Sophia Antipolis, le

Le Directeur de  
TRIVERIO CONSTRUCTION

**Lionel DINI**

Le Président de la Communauté  
d'Agglomération Sophia Antipolis

**Jean LEONETTI**

Greffé du Tribunal de Commerce de Nice  
6 RUE DESIRE NIEL  
06009 NICE CEDEX

Code de vérification : bf1jbehlgj  
<https://www.infogreffe.fr/controler>

N° de gestion 2006B01924



**Extrait Kbis**

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 22 octobre 2017

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	484 550 017 R.C.S. Nice
<i>Date d'immatriculation</i>	07/11/2006
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Nanterre en date du 29/09/2006
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>TRIVERIO CONSTRUCTION</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée à associé unique
<i>Capital social</i>	3 000 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	Parc d'activités logistiques Saint Isidore CS 43072 06202 Nice CEDEX 3
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 11/10/2104
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	NAUCHE Laurent
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 02/04/1973 à Nice (06)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	Parc d'activités logistiques Saint Isidore CS 43072 C/O TRIVERIO CONSTRUCTION 06202 Nice CEDEX 3

**Commissaire aux comptes titulaire**

<i>Dénomination</i>	DELOITTE & ASSOCIES
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme
<i>Adresse</i>	185 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	572 028 041 R.C.S. Nanterre

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

<i>Adresse de l'établissement</i>	Parc d'activités logistiques Saint Isidore CS 43072 06202 Nice CEDEX 3
<i>Nom commercial</i>	TRIVERIO
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	L'entreprise générale de tous travaux publics ou particuliers; la construction de tous bâtiments industriels ou privés, tous travaux hydrauliques, ouvrages d'arts, ports, canaux ainsi que la réalisation de tous travaux décanalisation; la fourniture, la vente, l'exploitation et la fabrication de tous matériaux nécessaires à l'exécution desdits travaux ainsi que la propriété et la location de tout matériel de construction
<i>Date de commencement d'activité</i>	07/09/2005
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



**AR réceptionné - Imprimer**

Date de l'acte : 29/01/2018  
Numéro : BC\_2018\_013  
Nature : DE - Deliberations  
Objet : Accord cadre Travaux d'entretien et travaux neufs tous corps d'état pour le patrimoine bâti communautaire - Lot n.01 : maçonnerie, gros oeuvre, démolition - Modification n.1 au marché n.16/317  
Matière : 1.1 - Marchés publics  
**Interlocuteur**  
Nom : LE GRATIET Véronique

**Suivi des transactions****Accusé d'envoi**

Identifiant : dHtYqHI

**Accusé de réception préfecture**

Date de réception : 06/02/2018  
Identifiant : 006-240600585-20180129-BC\_2018\_013-DE

**Acte reçu**

Date : 29/01/2018  
Numéro interne : BC\_2018\_013  
Code nature : 1  
Code matière 1 : 1  
Code matière 2 : 1  
Objet : Accord cadre Travaux d'entretien et travaux neufs tous corps d'état pour le patrimoine bâti communautaire - Lot n.01 : maçonnerie, gros oeuvre, démolition - Modification n.1 au marché n.16/317  
Classification utilisée : 19/04/2017  
Document : 99\_DE-006-240600585-20180129-BC\_2018\_013-DE-1-1\_1.PDF

**Annexes**

Nombre : 1  
99\_AU-006-240600585-20180129-BC\_2018\_013-DE-1-1\_2.PDF

N