

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 29 janvier 2018

Effectif légal	Présents	Procurations + Absents
25	19	6

N° de la séance : 04

Objet de la délibération: Direction
Aménagement Environnement - Etudes
dans le domaine de l'aménagement
urbain, de la production de logements
et/ou d'espaces d'activités économiques -
Modification n°1 au marché n°16/437 -
Groupement conjoint SARL ES-PACE
(mandataire) / ARTELIA VILLE ET
TRANSPORT SAS

- Original
 - Expédition certifiée conforme à
l'original
- Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : BC.2018.004

Date de la convocation :
Le 23/01/2018

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 6 FEV. 2018**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 6 FEV. 2018**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services


Stéphane PINTRE

L'an deux mil dix-huit et le 29 janvier à 10h30, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les Genêts, 449 Route des Crêtes à Valbonne, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Joseph VALETTE

ABSENTS :

Lionnel LUCA, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Joseph LE CHAPELAIN, Jean-Pierre MASCARELLI, Claude BERENGER

Monsieur LEONETTI,

Par délibération n°BC.2014.287 du 08 décembre 2014, le Bureau Communautaire a approuvé la constitution d'un groupement de commandes entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et le Syndicat Mixte Sophia Antipolis notamment pour la réalisation d'études dans le domaine de l'aménagement urbain, de la production de logements et/ou d'espaces d'activités économiques.

Dans le cadre de ce groupement dont la CASA est coordonnateur, et suite à un appel d'offres ouvert européen, le marché n°16/437 a été attribué au groupement conjoint SARL ES-PACE (Mandataire) / ARTELIA Ville et Transport SAS.

Il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire à bons de commande avec un seuil minimum annuel de 10 000 € HT et un seuil maximum annuel de 120 000 € HT. Notifié le 16 mai 2017, cet accord-cadre passé pour une période d'un an à compter de sa notification est reconductible tacitement trois (3) fois, par périodes d'un (1) an, pour une durée maximale de quatre (4) ans.

Dans le cadre des missions du prestataire, une étude d'avant-projet voirie et réseaux divers est prévue (mission C au BPU), quel que soit le type de programmation (logements ou bâtiments à usage d'activités). Il s'agit d'une mission d'expertise spécifique complémentaire aux études de capacité permettant de décrire les ouvrages et réseaux nécessaires à l'opération d'ensemble et d'obtenir un chiffrage des travaux liés aux VRD. Ces chiffrages sont indispensables à la formalisation d'un bilan prévisionnel afin de déterminer la faisabilité technique et économique du projet.

Or, il apparaît au stade actuel du marché que la mission C susvisée doit être complétée par une mission complémentaire non prévue initialement, reposant sur une expertise hydraulique ou hydrogéologique permettant de confirmer le rapport d'étude de l'expertise VRD, notamment le choix du type d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales) et son dimensionnement qui vont nécessairement avoir également un impact sur le chiffrage et le bilan prévisionnel.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de prévoir une modification n°1 au marché n°16/437 intégrant cette mission supplémentaire, modification sans incidence sur les seuils prévus au marché.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver la modification n°1 au marché n°16/437 à passer avec le groupement conjoint SARL ES-PACE (Mandataire) / ARTELIA Ville et Transport SAS,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite modification, dont le projet est joint en annexe.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver la modification n°1 au marché n°16/437 à passer avec le groupement conjoint SARL ES-PACE (Mandataire) / ARTELIA Ville et Transport SAS,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite modification, dont le projet est joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 29 janvier 2018
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF,
CIPIERES, LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON,
GREOLIERES, OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT-PAUL DE VENCE,
TOURRETTES-SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET

**ÉTUDES DANS LE DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN, DE LA
PRODUCTION DE LOGEMENTS ET/OU D'ESPACES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES**

N° de marché :	16/437
Date de notification :	16/05/2017
Entreprise titulaire :	Groupement conjoint SARL ES-PACE (mandataire) / ARTELIA VILLE & TRANSPORT SAS

MODIFICATION DE MARCHÉ N°1

MODIFICATION DE MARCHE N°1

Entre,

La **Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis**, Coordonnateur du Groupement de Commandes CASA/SYMISA, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, dûment habilité à signer la présente modification par délibération du Bureau Communautaire du 29 janvier 2018,

D'une part,

Et

Le **groupement conjoint SARL ES-PACE / ARTELIA Ville et Transport SAS**, dont la **SARL ES-PACE** est le mandataire, sise 2 rue Alberti à 06000 NICE,
Représentée par Monsieur Denis ESCHARD, cogérant,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE

Par délibération en date du 08 décembre 2014, le Bureau Communautaire a approuvé la constitution d'un groupement de commandes entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis et le Syndicat Mixte Sophia Antipolis notamment pour la réalisation d'études architecture et urbanisme.

Dans le cadre de ce groupement dont la CASA est coordonnateur, et suite à un appel d'offres ouvert européen, le marché n°16/437 relatif à la réalisation d'études dans le domaine de l'aménagement urbain, de la production de logements et/ou d'espaces d'activités économiques pour la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) et le Syndicat Mixte de Sophia Antipolis (SYMISA) a été attribué au groupement conjoint **SARL ES-PACE** (Mandataire) / **ARTELIA Ville et Transport SAS**.

Il s'agit d'un accord cadre mono-attributaire à bons de commande avec un seuil minimum annuel de 10 000 € HT et un seuil maximum annuel de 120 000 € HT. Notifié le 16 mai 2017, cet accord-cadre passé pour une période d'un an à compter de sa notification est reconductible tacitement trois (3) fois, par périodes d'un (1) an, pour une durée maximale de quatre (4) ans.

Dans le cadre des missions du prestataire, une étude d'avant-projet voirie et réseaux divers est prévue (mission C au BPU), quel que soit le type de programmation (logements ou bâtiments à usage d'activités). Il s'agit d'une mission d'expertise spécifique complémentaire aux études de capacité permettant de décrire les ouvrages et réseaux nécessaires à l'opération d'ensemble et d'obtenir un chiffrage des travaux liés aux VRD. Ces chiffrages sont indispensables à la formalisation d'un bilan prévisionnel afin de déterminer la faisabilité technique et économique du projet.

Or, il apparaît au stade actuel du marché que la mission C susvisée doit être complétée par une mission complémentaire non prévue initialement, reposant sur une expertise hydraulique ou hydrogéologique permettant de confirmer le rapport d'étude de l'expertise VRD, notamment le choix du type d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales) et son dimensionnement qui vont nécessairement avoir également un impact sur le chiffrage et le bilan prévisionnel.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de prévoir une modification n°1 au marché n°16/437 intégrant cette mission supplémentaire.

Article 1 – Objet de la modification de marché n°1

La présente modification a pour objet :

- d'ajouter une mission complémentaire intitulée « *Mission E : Expertise hydraulique ou hydrogéologique (forfait de 2 jours comprenant état de la connaissance, visite de site, rapport d'analyse)* » au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
- De compléter comme suit l'article 3. CONTENU DES MISSIONS du CCTP :

3.6 MISSION E : EXPERTISE HYDRAULIQUE OU HYDROGEOLOGIQUE

L'objectif de cette mission est la réalisation d'une expertise hydraulique ou hydrogéologique permettant notamment de confirmer l'expertise VRD (mission C) sur 2 jours comprenant un état de la connaissance, une visite de site et la réalisation d'un rapport d'analyse. Cette mission permettra par exemple d'affiner et/ou confirmer :

- le choix du type d'assainissement (eaux usées ou eaux pluviales) et son dimensionnement, proposé dans l'expertise VRD,
- le chiffrage et au final le bilan prévisionnel de l'opération.

Article 2 – Incidence financière

La présente modification n'a pas d'incidence financière sur les montants annuels définis au marché qui restent ainsi déterminés :

- Montant minimum annuel 10 000 € HT et montant maximum annuel 120 000 € HT.

Article 3 - Dispositions diverses

La présente modification de marché est complétée du document suivant joint :

- Bordereau des Prix (BPU) complémentaire

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Article 4 - Date d'effet de la présente modification de marché

La présente modification prendra effet à compter de sa notification.

Fait à Sophia Antipolis, le

Le Cogérant
SARL ES-PACE

Le Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis

Denis ESCHARD

Jean LEONETTI



ACCORD CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES COMPLÉMENTAIRE MARCHE N°16/437 – MODIFICATION N°1

(B.P.U.)

Pouvoir adjudicateur : Groupement de commande (article 28 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) entre la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis (CASA) et le Syndicat Mixte de Sophia Antipolis (SYMISA)

Coordonnateur : Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Les Genêts BP 43
449, route des Crêtes
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

**Etabli en application de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016**

**ÉTUDES DANS LE DOMAINE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN,
DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS ET/OU D'ESPACES D'ACTIVITES ECONOMIQUES**

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
**Appel d'offres ouvert européen en application des articles 25, 66, 67, 68 et 78 du décret relatif aux
marchés publics**

/

POSTE	REF. CCTP	DÉSIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRE EN EUROS HT	PRIX UNITAIRE EN EUROS HT En toutes lettres
Mission E : Expertise hydraulique ou hydrogéologique					
32	3.6	Forfait de 2 jours comprenant état de la connaissance, visite de site, rapport d'analyse	FORFAIT	1 700,00	Mille sept cent euros

Fait à

Le

Le Titulaire (nom, cachet et signature de l'entreprise)**Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur****Jean LEONETTI**

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 29/01/2018
Numéro : BC_2018_004
Nature : DE - Deliberations
Objet : Etudes dans le domaine de l'aménagement urbain, de la production de logements et/ou d'espaces d'activités économiques - Modification n.1 au marché n.16/437 - Groupement conjoint SARL ES-PACE (mandataire) / ARTELIA VILLE ET TRANSPORT SAS
Matière : 1.1 - Marchés publics
Interlocuteur
Nom : LE GRATIET Véronique

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : JbjpniC

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 06/02/2018
Identifiant : 006-240600585-20180129-BC_2018_004-DE

Acte reçu

Date : 29/01/2018
Numéro interne : BC_2018_004
Code nature : 1
Code matière 1 : 1
Code matière 2 : 1
Objet : Etudes dans le domaine de l'aménagement urbain, de la production de logements et/ou d'espaces d'activités économiques - Modification n.1 au marché n.16/437 - Groupement conjoint SARL ES-PACE (mandataire) / ARTELIA VILLE ET TRANSPORT SAS

Classification utilisée : 19/04/2017
Document : 99_DE-006-240600585-20180129-BC_2018_004-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 2
99_AU-006-240600585-20180129-BC_2018_004-DE-1-1_2.PDF
99_AU-006-240600585-20180129-BC_2018_004-DE-1-1_3.PDF

N