

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 04 novembre 2019

Effectif légal	Présents	Procurations + Absents
25	20	5

N° de la séance : 08

Objet de la délibération: GEMAPI -
Réalisation d'infrastructures de protection
contre les inondations du vallon de
l'Escours avec la commune de la Colle-sur-
Loup- Tranche 9 et 10 des travaux -
Convention subséquente - Avenant n°1

- ☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : BC.2019.188

Date de la convocation :
Le 29/10/2019

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **18 NOV. 2019**

de la réception s/Préfecture
en date du **19 NOV. 2019**

Pour le Président,
La Responsable de Service


Corinne SAINTE

L'an deux mil dix-neuf et le 04 novembre à 15h30, le Bureau Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Les Genêts, 449 Route des Crêtes à Valbonne, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, René TRASTOUR, Joseph VALETTE

ABSENTS :

Lionnel LUCA, Guilaine DEBRAS, Jean-Bernard MION, Eric MELE, Claude BERENGER

Monsieur LEONETTI,

La Commune de la Colle sur Loup s'est engagée depuis 2016 dans un programme de travaux structurants de lutte contre les inondations sur les vallons de l'Escours – Montfort – Les Campons – Les Caillades et du Canal du Béal pour la mise en sécurité des personnes et des biens sur les quartiers riverains pour une crue de récurrence cinquantennale.

Par délibération n° BC.2018.176 en date du 24 septembre 2018, le Bureau Communautaire a approuvé une convention subséquente de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la Colle Sur Loup relative aux tranches 9 et 10 des travaux pour la réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup.

Ces travaux ont pour objet la réalisation :

- d'ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque inondation,
- l'aménagement du bassin versant (études et travaux) afin d'améliorer la situation hydraulique à l'échelle d'un bassin versant pour prévenir les inondations.

Dans le cadre des travaux pour la réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de Montfort tranche 9 et suite à la réception du projet de décompte général définitif, l'estimation prévisionnelle initialement approuvée doit être modifiée en application des dispositions de l'article 3 de la convention.

La C.A.S.A devait prendre en charge pour les années 2018 et 2019 la tranche conditionnelle 9 décrite ci-après :

- Tranche conditionnelle n° 9 : « Recalibrage du vallon de Montfort par la construction d'un ouvrage cadre béton du chemin du béal jusqu'à chemin des Caillades » estimé pour un coût de 988 219,80 € TTC
 - o Travaux réalisés en 2018
 - o Durée estimative des travaux : 6 à 9 mois

Les travaux de cette tranche ont été réceptionnés le 3 juillet 2019 en présence des entreprises concernées, du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et de la C.A.S.A. Un projet de décompte avec ventilation a été sollicité et fourni le 26 juillet 2019.

Ce décompte, après validation des quantités et travaux réalisés, fait apparaître un montant pour la C.A.S.A. de 1 162 929,16 € TTC soit un dépassement de 174 709,36 € TTC détaillé comme suit :

- ✓ Un volume de terrassement complémentaire nécessaire pour assurer une purge du sol et pour stabilité les parois de la fouille pour un montant de 41 676,77 € H.T ;
- ✓ Un remblaiement supplémentaire suite au terrassement : 24 901,48 € H.T ;
- ✓ Une fourniture et mise en œuvre de Ballast nécessaire pour reformer l'assise du cadre et assurer le drainage des eaux de nappe au pourtour du cadre (non prévu) : 43 028,48 € H.T ;
- ✓ La réalisation d'une voie provisoire pour assurer la sécurité publique et le flux de circulation (Non prévu) : 33 824,40 € HT ;
- ✓ Une fourniture et mise en œuvre d'un enrochement bétonné (Non prévu) : 2 160 € H.T.

Au regard des aléas techniques durant la phase chantier, il convient d'approuver un avenant pour un montant de 145 591,13 € H.T soit 174 709,36 € T.T.C.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n° 1 a convention subséquente de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la Colle Sur Loup, dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser Madame la Vice-Présidente déléguée aux risques naturels à signer ledit avenant n° 1.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver l'avenant n°1 a convention subséquente de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la Colle Sur Loup, dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser Madame la Vice-Présidente déléguée aux risques naturels à signer ledit avenant n° 1.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 04 novembre 2019
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI



**Avenant n°1 à la convention subséquente de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la
Commune de la Colle Sur Loup relative à la tranches 9 des travaux pour la réalisation
d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l'Escours sur la Commune de la
Colle sur Loup**

Entre :

D'une part,

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis C.A.S.A, dont le siège social est à la Mairie d'ANTIBES, cours Masséna 06600 ANTIBES, représentée par Madame Guilaine DEBRAS conformément à la délibération du Bureau Communautaire n° en date du 4 novembre 2019

Et

D'autre part,

La Commune de la Colle-Sur-Loup représentée par son Maire, Jean-Bernard MION agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal du 24 mai 2018,

Exposé préalable.

La Commune de la Colle sur Loup s'est engagée depuis 2016 dans un programme de travaux structurants de lutte contre les inondations sur les vallons de l'Escours – Monfort – Les Campons – Les Caillades et du Canal du Béal pour la mise en sécurité des personnes et des biens sur les quartiers riverains pour une crue de récurrence cinquantennale.

Par délibération n°BC.2018.176 en date du 24 septembre 2018, le Bureau Communautaire a approuvé une convention subséquente de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la Colle Sur Loup relative aux tranches 9 et 10 des travaux pour la réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup.

Ces travaux ont pour objet la réalisation :

- D'ouvrages permettant de protéger les biens et les personnes du risque inondation
- L'aménagement du bassin versant (études et travaux) afin d'améliorer la situation hydraulique à l'échelle d'un bassin versant pour prévenir les inondations

Avenant à la convention subséquente de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la C.A.S.A et la Commune de la Colle Sur Loup relative à la tranches 9 des travaux pour la réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l'Escours sur la Commune de la Colle sur Loup

Article 1 : Objet de l'avenant n°1

Dans le cadre des travaux réalisés relatifs aux infrastructures de protection contre les inondations du vallon de Montfort tranche 9 et suite à la réception du projet de décompte général définitif, l'estimation prévisionnelle initialement approuvée doit être modifiée en application des dispositions de l'article 3 de la convention.

La C.A.S.A devait prendre en charge pour les années 2018 et 2019 la tranche conditionnelle 9 décrite ci-après :

- **Tranche conditionnelle n°9 : « Recalibrage du vallon de Montfort par la construction d'un ouvrage cadre béton du chemin du béal jusqu'à chemin des Caillades » estimé pour un coût de 988 219,80 € TTC**
 - o **Travaux réalisés en 2018**
 - o **Durée estimative des travaux : 6 à 9 mois**

Les travaux de cette tranche ont été réceptionnés le 3 juillet 2019 en présence des entreprises concernées, du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et de la C.A.S.A. Un projet de décompte avec ventilation a été sollicité et fourni le 26 juillet 2019.

Ce décompte, après validation des quantités et travaux réalisés, fait apparaître un montant pour la C.A.S.A. de **1 162 929.16 € TTC soit un dépassement de 174 709.36 € TTC détaillé comme suit :**

- Un volume de terrassement complémentaire nécessaire pour assurer une purge du sol et pour stabilité les parois de la fouille pour un montant de **41 676.77€ H.T**
- Un remblaiement supplémentaire suite au terrassement : **24 901. 48€H.T**
- Une fourniture et mise en œuvre de Ballast nécessaire pour reformer l'assise du cadre et assurer le drainage des eaux de nappe au pourtour du cadre (non prévu) : **43 028.48 €H. T**
- La réalisation d'une voie provisoire pour assurer la sécurité publique et le flux de circulation (Non prévu) : **33 824.40€HT**
- Une fourniture et mise en œuvre d'un enrochement bétonné (Non prévu) : **2 160 €H. T**

Au regard des aléas techniques durant la phase chantier, il convient d'approuver un avenant pour un montant de 145 591.13 € H.T soit 174 709.36 € T.T.C.

Article 2 : Incidence sur la durée de la convention

Sans incidence.

Article 3 : Entrée en vigueur de l'avenant n°1

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa signature par les parties.

Article 4 : Autres dispositions

Toutes les autres clauses et conditions générales de la convention demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Fait en deux exemplaires à Sophia Antipolis,

**La Vice-Présidente déléguée
aux Risques Naturels**

**Le Maire de la Commune
de la Colle Sur Loup**

Guilaine DEBRAS

Jean-Bernard MION

AR receptionné - Imprimer

Date de l'acte : 04/11/2019
Numéro : BC_2019_188
Nature : DE - Deliberations
Objet : Réalisation d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l'Escours avec la commune de la Colle-sur-Loup- Tranche 9 et 10 des travaux - Convention subséquente - Avenant n.1
Matière : 8.4 - Aménagement du territoire
Interlocuteur
Nom : VINCENT Laurence

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : RVisfYG

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 19/11/2019
Identifiant : 006-240600585-20191104-BC_2019_188-DE

Acte reçu

Date : 04/11/2019
Numéro interne : BC_2019_188
Code nature : 1
Code matière 1 : 8
Code matière 2 : 4
Objet : R  alisation d'infrastructures de protection contre les inondations du vallon de l'Escours avec la commune de la Colle-sur-Loup- Tranche 9 et 10 des travaux - Convention subs  quente - Avenant n.1
Classification utilis  e : 29/08/2019
Document : 99_DE-006-240600585-20191104-BC_2019_188-DE-1-1_1.PDF

Annexes

Nombre : 1
99_SE-006-240600585-20191104-BC_2019_188-DE-1-1_2.PDF

N