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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 29 avril 2019

L'an deux mil dix neuf et le 29 avril a 10h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, Les
Genéts, 449 Route des Crétes a Valbonne, sous la présidence de
Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d’Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Jean-Bernard MION,
Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Richard
RIBERO, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI,
Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert
TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY,
Claude BERENGER, René TRASTOUR, Joseph VALETTE

ABSENTS :
Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS, Michel ROSSI, Joseph LE
CHAPELAIN

Monsieur OCCELLI,

Dans le cadre des travaux d'aménagement du Bus-Tram Antibes -
Sophia Antipolis et suite a un appel d'offres ouvert européen lancé en
application des articles 26, 67 et 68 du décret n°20166360 du 25 mars
2016, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis a attribué le
marché n°17/174 au Groupement solidaire GUINTOLI SAS
(mandataire) - SIORAT SAS - EHTP SAS — NICOLO SAS - NGE GC, pour
des travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11.

Ce marché a été notifié le 4 septembre 2017 sur la base d'un montant
DQE de 2 160 745,09 € HT.

Dans le cadre de I'exécution du marché, de nouveaux besoins non
répertoriés initialement ont été recensés et font I'objet de demandes
de rémunérations. Compte tenu de ces éléments, il convient de
conclure un avenant n°1 au marché n°17/174 pour intégrer les
prestations nouvelles.



BC.2019.063 - DGA / CV - Réalisation du Bus-Tram ANTIBES - SOPHIA ANTIPOLIS - Lot n°4 Travaux prioritaires des secteurs S10 et 511 - Marché
n°17/174 - Groupement solidaire GUINTOLI SAS (mandataire) / SIORAT SAS - EHTP SAS - NICOLO SAS - NGE GC - Avenant n°1

L'avenant n°1 a pour objet:

- D'intégrer une augmentation de la masse des travaux pour un montant de 599 352,26 € HT soit
28 % du montant du marché. Ces évolutions de colt rendues nécessaires notamment par des
circonstances imprévisibles, sont liées :

e ala comparaison entre les métrés prévisionnels et les travaux réellement exécutés, générant
une moins-value de 2 % du montant du marché;

e a de nouvelles prestations relatives a des travaux supplémentaires a l'initiative de la CAS.A,,
générant une plus-value de 11 % du montant du marché;

e 4 de nouvelles prestations relatives a des modifications techniques a l'initiative de la MOE,
générant une plus-value de 6 % du montant du marché;

e 4 de nouvelles prestations relatives a des aléas techniques imprévisibles, générant une plus-
value de 13 % du montant du marché.

- D'intégrer un allongement de délai partiel et du délai global de 4 mois.

En conséquence, vu l'avis favorable de la Commission d'appel d'offres réunie le 8 avril 2019, il est
proposé au Bureau Communautaire :

- dapprouver l'avenant n°1 au marché n°17/174 a intervenir entre la Communaute
d’Agglomération Sophia Antipolis et le Groupement solidaire GUINTOLI SAS (mandataire) -
SIORAT SAS - EHTP SAS - NICOLO SAS - NGE GC;

- d'autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant, dont le projet figure en annexe.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE:

- dapprouver l'avenant n°1 au marché n°17/174 a intervenir entre la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis et le Groupement solidaire GUINTOLI SAS (mandataire) -
SIORAT SAS — EHTP SAS — NICOLO SAS - NGE GC;;

- d’autoriser Monsieur le Président a signer ledit avenant, dont le projet figure en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 29 avril 2019
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

o<

LEONETTI ~

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie
postale : 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique & partir d'une application internet dénommee
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures htip://www. telerecoursfr/. »
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Réalisation du Bus-Tram ANTIBES <> SOPHIA ANTIPOLIS

Lot n°4 : Travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11

N° de marché: 17/174
Date de notification: 4 septembre 2017

Titulaire: Groupement solidaire GUINTOLI SAS (mandataire) /
SIORAT SAS - EHTP SAS — NICOLO SAS - NGE GC

Direction régionale PACA
710, route de la Calade
cS90 110

13615 VENELLES Cedex

Avenant N° 1




REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°4 : Travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11 - Marché n°17/174

Avenantn®1

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean
LEONETTI, diment habilité a signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 29
avril 2019,

D’une part,

Et,
Le groupement solidaire GUINTOLI SAS - SIORAT SAS — EHTP SAS - NICOLO SAS - NGE GC

Mandataire GUINTOLI SAS, Direction régionale PACA, 710, route de la Calade, CS 90 110, 13615
VENELLES Cedex

Représentée par Monsieur Jean-Luc PERRIGAULT, Directeur Régional,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE.

Dans le cadre des travaux d’'aménagement du Bus-Tram Antibes - Sophia Antipolis et suite a un appel
d’offre ouvert européen lancé en application des articles 26, 67 et 68 du décret n°20166360 du 25 mars
2016, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a attribué le marché n°17/174 au groupement
solidaire GUINTOLI SAS (mandataire) - SIORAT SAS — EHTP SAS — NICOLO SAS - NGE GC, pour des
travaux prioritaires dans les secteurs S10 et S11.

Ce marché a été notifié le 4 septembre 2017 sur la base d’'un montant DQE de 2 160 745,09 € HT.

Dans le cadre de l'exécution du marché, de besoins nouveaux non répertoriés initialement ont été
recensés et font I'objet de demandes de rémunérations.

Compte tenu de ces éléments, il convient de conclure un avenant n° 1 au marché n°17/174 pour intégrer
les prestations nouvelles correspondantes.



REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°4 : Travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11 - Marché n°17/174

Article 1 - Objet de I'avenant
Le présent avenant a pour objet :

- D’intégrer une augmentation de la masse des travaux pour un montant de 599 352,26 € HT soit
28 % du montant du marché. Ces évolutions de colt rendues nécessaires notamment par des
circonstances imprévisibles, sont liées :

0 A la comparaison entre les métrés prévisionnels et les travaux réellement exécutés:
économie de -53 703,26 € HT, soit -2 % du montant du marché

0 Prestations nouvelles relatives a des travaux supplémentaires a l'initiative de la CASA,
pour un montant de 228 991,19 €HT, soit 11 % du montant du marché

0 Prestations nouvelles relatives a des modifications techniques a l'initiative de la MOE,
pour un montant de 135 603,70 €HT, soit 6% du montant du marché

0 Prestations nouvelles relatives a des aléas techniques imprévisibles, pour un montant de
288 460,63 €HT, soit 13 % du montant du marché

Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché.

- D'intégrer un allongement de délai partiel et du délai global de 4 mois

Article 2 - Incidence financiére
Le montant initial du marché est de 2 160 745,09 € HT.

Aprés avenant 1, le nouveau montant total du marché est fixé a 2 760 097,35 € HT, d'ou une
augmentation de la masse des travaux pour un montant de 599 352,26 € HT soit 28 % du montant du
marché. Ces évolutions de colt sont détaillées ci-aprés.

Article 2.1 - DQE a périmétre constant

Les quantités réellement mises en ceuvre ont été comparées par rapport aux quantités estimées dans le
marché initial.

A périmetre constant, par rapport au DQE initial, il est constaté une économie de -53 703,26 € HT,
représentant 2,49 % du marché initial, décomposée de la maniére suivante :

s Montal:r;:gl\élarche MontantlAvenant Ecart
PREPARATION, INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 296 072,24 298 521,09 2 448,85
TRAVAUX PREPARATOIRES 155 370,67 180 508,36 25137,69
TRAVAUX DE TERRASSEMENTS 358 043,11 318 679,03 -39 364,09
GENIE CIVIL 794 186,33 774 619,61 -19 566,72
ASSAINISSEMENT 341 092,36 305 589,86 -35 502,50
BORDURES 28 610,19 26 050,57 -2 559,62
RESEAUX SECS 25 418,65 16 571,45 -8 847,20
CHAUSSEES 149 098,08 171 542,64 22 444,56
SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE]| 12 853,46 14 959,22 2 105,76
Total GENERAL HT| 2160 745,09 € 2107 041,83 € -53 703,26 €

Le détail est précisé dans le DQE complémentaire en annexe 2.

Article 2.2 - Prestations nouvelles demandées par la CASA
Afin de mener a bien I'opération, la CASA demande I'exécution des prestations suivantes :



REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°4 : Travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11 - Marché n°17/174

FMCO02 Travaux de réseaux gravitaires EU 41 095,25
FMCO03 Travaux de réseaux EU en refoulement sur le secteur S10 95 749,95
FMCO5 Travaux supplémentaires devant le restaurant appelé « Sophocle » 2 500,00
FMCO7 Reéalisation de murs en gabion 13 140,00
FMCO08 Reconstition riveraine SCI TB 19780,79
FMC15 Reconstition riveraine SCI Le grand Bleu 18 510,15
FMC 17 Reconstitution riveraine SCI Artemus 8441,44
FMC 18 Reconstitution riveraine SCI Hexagone 39 655,61
FMC21 Modification de revétement de trottoir - 18367,80
FMC28 Main courante sur escalier SCl Appolon 3450,00
FMC?29 Glissiere de sécurité sur ALCE ELECTRICA 5035,80

TOTAL H.T.| 228991,19

Article 2.3 - Prestations nouvelles induites par des modifications techniques a l'initiative de la
MOE
Afin de faire face a des difficultés techniques, les travaux suivants sont demandés a I'entreprise :

FMCO01 Réalisation des travaux de génie civil pour le réseaux Completel 50 784,80
FMCO04 Travaux liés reconstitution riveraine du Tiral’arc 24 580,06
FMCO09 Voirie provisoire sur larue des Alisiers 15 652,00
FMC11 Modification sur Muren L - 23965,41
FMC16 Adaptations sur murs M7 51 838,65
FMC19 Béton d’assise et de fondation des gabions 28 077,00
FMC 26 Transfert du bassin prévu initailement dans le marché lot4aulot 6 - 11363,40

TOTAL H.T. | 135603,70

Article 2.4 - Prestations nouvelles relatives a des aléas techniques imprévisibles
Afin de faire face a des aléas techniques imprévisibles, les travaux suivants sont demandés a I'entreprise :

FMCO1 Réalisation des travaux de génie civil pour le réseaux Completel

FMC10 Tranchée drainante surS11 17 867,48

FMC12 Traitementde sol surla plateforme S11 45 795,00

FMC20 Tranchée d’ancrage pour bassin surS10 7 700,10

FMC22 Prolongation de délais liés al’ensemble des prestations supplémentaires] 90 996,00

FMC25 Traitements des cavités découvertes sur le secteur S11 126 102,05
TOTAL H.T.| 288 460,63

Article 2.5 - BPU Complémentaire
Compte tenu de ce qui précéde, les prix nouveaux suivants sont intégrés au Bordereau des Prix
Unitaires :



A-PN 01
F3-PN 02
F3-PN 03
F3-PN 04
F3-PN 06
F3-PN 07
F3-PN 08
F3-PN 09
F1-PN 10
D-PN 11
F1-PN 14
APN 15
APN 16
F1-PN 17
F1-PN 18
F3-PN 19
E3-PN 23
G-PN 24
F1-PN 26
D-PN 27
APN 31a
C-PN 31b
C-PN 32
G-PN 34
E3-PN 35
F1-PN 36a
A-PN 36b
APN 37a
C-PN 37b
A-PN 38
C-PN 39
E-PN 40a
E-PN 40b
F1-PN 41
C-PN 42
E3-PN 43
E4-PN 44
E3-PN 45
C-PN 46
C-PN 47
C-PN 48
E-PN 50
E-PN 51
F3-PN 52
F3-PN 53
F3-PN 54
E-PN 55

E-PN 56
E-PN 57
E-PN 58
E-PN 59
E-PN 60
E-PN 61

E-PN 62

D-PN 63
E-PN 65
E-PN 66
A-PN 101
A-PN 102a

A-PN 103
A-PN 104
A-PN 105
A-PN 106

La décomposition de ces prix unitaires est précisée en annexe 1 (BPU complémentaire) et annexe 3 (sous-

REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
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Etudes réseau completel

Tranchée sous plateforme [=0,6m

Tranchée en terrain rocheuxinaccessible L=0,6m

Fourreaux pvc 42/45 en multitubulaire (139)

Chambre k2C fonte 250 KN

Chambre k2C fonte 250 KN avec grille anti chute

Chambre k3C fonte 250 KN

Connection chambres opérateurs 6 fourreaux 42/45 1=2m
Canalisation PVC 3m D160mm

Enrochement

Essai de reception reseau EU gravitaire y compris etancheité regards
Etudes réseau EU gravitaire

Etudes réseau EU refoulement

Canalisation refoulement PEHD @160 PN16
Raccordementréseau sur sortie poste de refoulement
Fourreaux TPC DN63

Plus value au prix E3-305 Mur en Gabion

Réalisation d'une voirie provisoire en bi couche

Bétonnage tranchée drainante S11 Sud

Traitement de sol S11 SUD

Etude tranchée drainante

Realisation de longrine pour futur portail Atemus

Fourniture et pose de brise vue SCl hexagone

BBSG 0/10 CLASSE 3 sur 8cm

Béton d’assise pour Gabion Ep. moyenne 18 cm

Essai de reception reseau EU refoulement

Etudes et suivi de la depose etrepose du mur M7

Etudes pour traitement de sol S11

Dépose d'éléments de mur prefabriqué

Immobilisation d'équipe réseaux

Repose d'éléments de mur prefabriqué

Béton de blocage multitubulaire

Béton de blocage sous semelle prefabriquée - proposition avenant
Grille Sophocle -

Fourniture et pose de portail coulissant motorisable SCI TB

Muret de hauteur inferieur ou egal a 50cm

Fourniture et pose de main courante sur l'escalier de SCI APPOLON
Enduit de parement

Fourniture et pose de portillon largeur 1,20m

Fourniture et pose de portail coulissant 4m motorisé

Dépose repose portail coulissant motorisé largeur 5,50m
Semelles des murs en préfabriquées en béton armé

Rampe d'acces non PMR

Fourreaux DN63 pour tir a I'arc y/c tranchée

Déplacement du compteur AEP et démolition du coffret existant
Construction niche compteur d'eau AEP y/c huisserie
Amenée/repli du matériel pour traitement des cavité, installation et suivi
de chantier y/c suivi par géotechnicien

Mise en station de l'atelier de forage

Foration en 66mm avec enregistrement des parameétres de forage
Rebouchage du forage sans anomalie au coulis de ciment
Réalésage en 200 mm (0-10m de profondeur)

Equipement du forage de réalésage en tube PVC 160 mm
Injection au mortier de ciment, y/c plus-value de pompage, pour un
volume inférieur a 100 m3

Deux carottages de controle de 8 m avec prise de 2 échantillons intacts
pour mesure de RC, rebouchage et Compte rendu final

Plus value pour tranchée d'ancrage du bassin S10 en terrain rocheux
Glissiere de sécurité ALCE

Modification portail HEXAGONE

Etudes SCITB

Etudes SCI Grand bleu

Etudes SCIlHexagone

Etudes Tir al'arc

Mission géotechnique préalable au traitement des cavités
Frais d'encadrement pour la prolongation de délai

détails de prix).

FT
M
M
M
u
u
u
u
M
T
Ft
Ft
Ft
M
Ft

ML
3
3

M2
3

Ft
FT
M
Y3
M3
Ft
FT
Ft
M
J
M
M3
M3
FT
FT

ML
FT
FT
FT
FT

FT
FT
FT

M

3530,00
32,00
78,00
41,00
1 009,00
1 550,00
1647,00
650,00
61,80
90,12
3500,00
3 950,00
4 430,00
185,00
2 230,00
2,35
20,00
6,02
75,50
25,00
350,00
2727,00
20,43
15,20
334,25
1039,00
1623,33
795,00
80,00
2 832,26
150,00
162,10
260,00
2500,00
5400,00
250,00
115,00
58,00
520,00
5572,00
4 000,00
120,71
1486,00
62,00
940,00
1840,00
17 200,00

120,00
60,00
16,67
98,67
26,67

392,00

8 360,00

256,67
5035,80
4170,70
1 500,00
2500,00

2500,00
500,00

22 010,00
30 332,00




Article 3 — Incidence sur le délai

Article 3.1 - Durée d’exécution globale

REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS

Lot n°4 : Travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11 - Marché n°17/174

Le délai global du marché était de 20 mois.

Suite aux modifications de phasage et a la réalisation des prestations supplémentaires intégrées dans le
présent avenant, le délai global de réalisation du marché du lot 4 est prolongé d’une durée de 4 mois.

Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs a ces modifications de délais.

Article 3.2 - Délais partiels

L'ensemble des fiches modificatives identifiées dans le présent avenant nécessite une prolongation de 3
mois sur le délai partiel du secteur 10, (DP1), et 3 mois sur le secteur S11, décomposés en 2 mois sur le
DP3 et un mois sur le DP4, comme représenté sur le planning schématique ci-dessous :

-] (<)}
SIn|5|n2(2F ] 2 (22T |F|el2](=[S]2]|F|2(2]2]a|F|3
sl 2|el2lslelT| & [lz28lal2|2|lol2lele|lTlslelz|E]s

o 2 sl3|le|lE|l2|cls]|] & |E|=(3|2[8|3|@|lc|2|c|s|B|[S|=|3| 2
N° DP | Secteur $lolclosls|@|eE|x| E [S[3]|c|l8|lelc|lo|B|@[E|s|[E|3]|3]|8]| 8
Théorique 4 mos
Global L *
Réel
Théorique +3 mois
pP1| s10 |=>nd
Réel
Théorique
pp2 | s |24
Réel
Théorique +2 mois
pp3 | 511 |Theoriq
Sud [Réel
Théorique +1 mois
ppg | S11 |Theoriq
Nord [Réel

Tous les frais relatifs a la prolongation des délais partiels et du délai global sont pris en compte dans la

Fiche de modification de chantier n°22.

Au final il vient en délai partiel :

Délai partiel N°2 : 6 mois y compris 1 mois de préparation

préparation soit une fin du DP03 fixé au 30 mars 2018

préparation soit une fin du DP04 fixée apres période d'interruption, au 19 septembre 2018.

Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs a ces modifications de délais.

Délai partiel n°1: 11 mois a compter du 7 sept 2017 y compris 2 mois de préparation soit une fin
du DPO1 fixé au 7 ao(t 2018

Délai partiel n°3: 6 mois et 23 jours calendaires a compter du 7 sept 2017 y compris 2 mois de

Délai partiel n°4: 9 mois et une semaine a compter du 7 sept 2017 y compris 2 mois de



REALISATION BUS TRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
Lot n°4 : Travaux prioritaires sur les secteurs S10 et S11 - Marché n°17/174

Article 4 : Piéces constitutives de I'avenant n°1
Les piéces constituant le présent avenant sont les suivantes :

e Leprésentavenant n°l

e L’annexe n°1 jointe : Bordereau des Prix Unitaires Complémentaire
e L'annexe n°2 jointe : Détail Quantitatif Estimatif Complémentaire

e L'annexe n°3 jointe : Les cadres de sous-détail de prix unitaires

Article 5 - Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
de contradiction.

Article 6 - Date d’effet du présent avenantn® 1

Le présent avenant prendra effet a compter de sa notification.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le Directeur Régional, Le Président de la Communauté
GUINTOLI SAS (mandataire) d'Agglomération Sophia Antipolis

Jean-Luc PERRIGAULT Jean LEONETTI
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COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Bordereau des Prix Unitaires Complémentaire issu de I'avenant 1

(B.P.U. Complémentaire Avenant 1)

L’entité adjudicatrice: Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Les Genéts - BP 43
449, route des Crétes
06901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

Etabli en application du Code des Marchés publics - Décret n°2006-975 du 1er aoiit 2006

Lot n°4 : Travaux prioritaires des Secteurs S10 et S11
DU BUSTRAM ANTIBES -SOPHIA ANTIPOLIS
N°MARCHE n°17/174

La procédure de consultation utilisée est la suivante :
Appel d'offre ouvert européen lancé en application des articles 10, 144-1-2, 160, 161 et 169 du
Code des Marchés Publics



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Les prix forfaitaires et unitaires rémunérent toutes les sujétions d'exécution, a ce titre ils comprennent
notamment:

La rémunération du personnel,

Les charges sociales, taxes, impots et redevances diverses,
Les congés, avantages et gratifications de toutes natures,
Les frais de direction, d’administration et d’encadrement,
Les frais généraux, frais financiers et bénéfices,

Les frais inhérents aux déplacements, aux visites de terrain, aux reportages photographiques,
aux constats d'états des lieux, aux recherches et investigations, a I'élaboration et a la remise des
documents...,

La mise a disposition des locaux et de tout matériel utilisé par le personnel,

Les sujétions liées au site (conditions d'acces, exiguité, controles d'accés, maintien de l'activité,
interventions sous circulation, ...),

Les sujétions liées a la concomitance de la réalisation d'autres travaux,
Les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére d'environnement,

Les frais relatifs a la remise en état des lieux aprés intervention et réalisation des essais ou
prélévements,

Les frais de pilotage et de coordination de la mission,

Les sujétions pouvant résulter de la prestation...

n° des prix

Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres rix Unitaire en

chiffres
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

n° des prix Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres Prix Ur.utalre en
chiffres
A-PNO1 Etudes réseau completel
Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation des études d'exécution pour réaliser les
déviations du génie civil du réseau Completel existant. Ce prix tient compte des
diverses exigences du concessionnaires et contraintes a prendre en compte dans
la réalisation du réseau.
Forfait : Trois mille cing cent trente euros 3.530,00€
F3PNO02 Tranchée sous plateforme 1=0,6m
Ce prix rémunére, au métre linéaire, la réalisation d'une tranchée de largeur
I=0,60 m sous plateforme du Bustram conformément aux prescriptions et regles
del'art.
Ces prix rémunérent au métre linéaire mesuré en plan l'ouverture et le
remblaiement de tranchée pour fourreaux sous chaussée. Il tient compte
notamment :
= Le balisage des fouilles par barriéres,
= Lesterrassements en déblai en terrain de toute nature,
= La démolition de la couche supérieure (asphalte, béton, enrobé,
pavés, etc) de la tranchée,
= Lessujétions liées a la présence des réseaux,
= Le chargement, le transport et la mise a la décharge de
I'entrepreneur,
= |'étaiement des fouilles, en conformité avec le code du travail, et
pour assurer une sécurité suffisante,
= La démolition, le chargement et la mise en décharge des réseaux
abandonnés et découverts quelle que soient leur nature (acier,
béton, AC, PVC, etc...)
= Les plus-values pour terrain rocheux, les terrassements manuels,
= Leréglage et le compactage du fond de forme,
= La protection contre les eaux souterraines et les eaux de
ruissellement pendant I'exécution des travaux,
= Le contrble de nivellement et toutes sujétions,
= Le tri des terres excédentaires ou impropres au réemploi, leur
évacuation en décharge, y compris droits de décharge,
= Les remblaiements avec matériaux extraits aprés accord du Maitre
d'ceuvre,
= La fourniture et I'amenée des matériaux 0/31.5 et 0/60 pour le
remblaiement,
= |amise en ceuvre en tranchée,
= Les plus-values pour la mise en ceuvre de peigne pour le maintien
des fourreaux si nécessaire,
= Le compactage méthodique par couche suivant les prescriptions du
cahier des charges,
= Leblindage méme jointif,
= Les plus-values pour croisement et longement de réseaux existants,
y compris étaiement,
= Lerepérage des canalisations posées,
= Le nettoyage des lieux a la fin du chantier,
Toutes sujétions et main d’ceuvres.
Meétre linéaire : trente deux euros 32,00€
F3PNO3 Tranchée en terrain rocheux inaccessible L=0,6m
Ce prix rémunere, au metre linéaire, la réalisation d’'une tranchée de largeur
1=0,60 m en terrain rocheux dans des zones difficiles d’acces et conformément
aux prescriptions et régles de I'art.
Ces prix rémunerent au meétre linéaire mesuré en plan l'ouverture et le
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

n° des prix Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres P"xcl:‘?;:::e en
remblaiement de tranchée pour fourreaux sous chaussée. Il tient compte
notamment :
= Le balisage des fouilles par barrieres,
= Les terrassements en déblai en terrain de toute nature,
= La démolition de la couche supérieure (asphalte, béton, enrobé,
pavés, etc) de la tranchée,
= Les sujétions liées a la présence des réseausx,
= Le chargement, le transport et la mise a la décharge de
I'entrepreneur,
= |'étaiement des fouilles, en conformité avec le code du travail, et
pour assurer une sécurité suffisante,
= La démolition, le chargement et la mise en décharge des réseaux
abandonnés et découverts quelle que soient leur nature (acier,
béton, AC, PVC, etc...)
= Les plus-values pour terrain rocheux, les terrassements manuels,
= Leréglage et le compactage du fond de forme,
= lLa protection contre les eaux souterraines et les eaux de
ruissellement pendant I'exécution des travaux,
= Le contréle de nivellement et toutes sujétions,
= Le tri des terres excédentaires ou impropres au réemploi, leur
évacuation en décharge, y compris droits de décharge,
= Les remblaiements avec matériaux extraits aprés accord du Maitre
d'ceuvre,
= La fourniture et I'amenée des matériaux 0/31.5 et 0/60 pour le
remblaiement,
= Lamise en ceuvre en tranchée,
= Les plus-values pour la mise en ceuvre de peigne pour le maintien
des fourreaux si nécessaire,
= Le compactage méthodique par couche suivant les prescriptions du
cahier des charges,
= Le blindage méme jointif,
= Les plus-values pour croisement et longement de réseaux existants,
y compris étaiement,
= Lerepérage des canalisations posées,
= Le nettoyage des lieux a la fin du chantier,
Toutes sujétions et main d’ceuvres.
Metre linéaire : Soixante dix huit euros 78,00€
F3PNO4 Fourreaux pvc 42/45 en multitubulaire (139)
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture et pose de fourreaux en PVC de
13 DN 42/45 en multitubulaire.
Il tient compte de:
= La fourniture et la mise en place de peigne le long de la
multitubulaire
= La mise en ceuvre d'un enrobage béton sur les 3 derniers métres
devant les chambres de raccordement.
= Les essais de mandrinage et d'aiguillage des fourreaux
= Les contraintes imposées par I'exploitant en terme de rayon de
giration.
Meétre linéaire : Quarante et un euros 41,00 €
F3PNO06 Chambre k2C fonte 250 KN
Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre d'une chambre K2C
avec des tampons de 250 Kn.
Il tient compte de:
= Des raccordements de fourreaux de la mutitubulaire
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n° des prix

Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres

Prix Unitaire en
chiffres

= Les essais de mandrinage et d'aiguillage des fourreaux
= Systéme de drainage de la chambre

Unité : mille neuf euros

1009,00 €

F3PNO7

Chambre k2C fonte 250 KN avec grille anti chute

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre d'une chambre K2C
avec des tampons de 250 Kn et la fourniture et mise en place d'une grille anti-
chute.
Il tient compte de:

= Des raccordements de fourreaux de la mutitubulaire

= Les essais de mandrinage et d'aiguillage des fourreaux

= Fixation d’'une grille anti-chute

= Systeme de drainage de la chambre

Unité : mille cing cent cinquante euros

1550,00 €

F3PNO8

Chambre k3C fonte 250 KN

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre d'une chambre K3C
avec des tampons de 250 Kn.
Il tient compte de:

= Des raccordements de fourreaux de la mutitubulaire
= Les essais de mandrinage et d'aiguillage des fourreaux
= Systéme de drainage de la chambre

Unité : mille six cent quarante sept euros

1647,00 €

F3PNO9

Connection chambres opérateurs 6 fourreaux 42/45 [=2m

Ce prix rémuneére a l'unité la connection de réseaux sur chambres opérateurs
existantes avec 6 fourreaux DN 42 /45 d'une longueur maximum de 2,00M.
Ce prix tient compte:

= Lafourniture et la mise en place de peigne

= Lamise en ceuvre d'un enrobage béton

= Les essais de mandrinage et d'aiguillage des fourreaux

= Les contraintes imposées par I'exploitant en terme de rayon de

giration.

Unité : six cent cinquante euros

650,00 €

F3PN10

Canalisation PVC 3m D160mm

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation PVC
de DN 160. Ce prix tient compte :

= Duterrassement de la tranchée

= De l'enrobage en sablon ou matériaux incompressible

= Dela mise en place d'un grillage avertisseur

=  Duremblaijusqu’au TN en GNT 0/31,5

= De toute sujétions

Meétre linéaire : soixante et un euros et quatrevingt centimes

61,80€

D-PN11

Enrochement

Ce prix remuneére, a la tonne, la livraison et mise en place d’enrochement de
calibre minimum de 80 cm de coté.

Tonne : quatre vingt dix euros et douze centimes

92,10€

5/14



BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

n° des prix

Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres

Prix Unitaire en
chiffres

F1PN14

Essais de reception reseau EU gravitaire

Ce prix rémunere au forfait les essais de réception sur reseau EU gravitaire y
compris étancheité des regards.
Ce prix tient compte:

= Lamise en place des essais avec les obturations nécessaires

= |’amenée d’eau pour réaliser les essais

= Y compris toute sujétions

Forfait : trois mille cing cent euros

3500,00€

A-PN15

Etudes réseau EU gravitaire

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation d ‘études d’execution pour réaliser un
réseau EU gravitaire.

Forfait : Trois mille neuf cent cinquante euros

3950,00€

A-PN16

Etudes réseau EU refoulement

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation d ‘études d’execution pour réaliser un
réseau EU de refoulement.

Forfait : Quatre mille quatre cent trente euros

4430,00 €

F1PN 17

Canalisation refoulement PEHD @160 PN16

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, la livraison et mise en place
d’'une canalisation de refoulement EU en PEHD DN 160 PN 16.
Ce prix tient compte :

= Duterrassement de la tranchée

= De l'enrobage en sablon ou matériaux incompressible

= Dela mise en place d'un grillage avertisseur

=  Duremblaijusqu’au TN en GNT 0/31,5

= De toute sujétions

Le métre linéaire :Cent quatre vingt cinq euros

185,00 €

F1PN 18

Raccordement réseau sur sortie poste de refoulement

Ce prix rémunére au forfait le raccordement du réseau EU de refoulement sur la
sortie du poste de refoulement situé sur rue des Alisiers

Forfait : deux mille deux cent trente euros

2230,00€

F3PN 19

Fourreaux TPC DN63

Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture et mise en place d'un fourreau
TPCDN 63 en tranchée.
Ce prix ne tient pas compte de la tranchée ni de I'enrobage

Meétre linéaire : deux euros trente cinq centimes

2,35€

E3PN 23

Plus-value au prix E3-305 Mur en Gabion

Ce prix rémunére au metre carré la plus value au prix E3 305 pour mur en gabion
avec cage en fer rigide.

Metre carré :vingt euros

20,00 €
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. . . . Prix Unitaire en
n° des prix Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres chiffres
G-PN 24 Réalisation d'une voirie provisoire en bi couche
Ce prix rémunére au metre carré la réalisation d'une voirie provisoire en bicouche.
Ce prix tient compte :
= De la fourniture et mise en oeuvre de deux couches d’émulsion de
bitume & 300g/m?
= De la founiture et mise en oeuvre de couches de gravillons 3/6 et 6
/10
Meétre carré : six euros deux centimes 6,02 €
F1PN 26 Bétonnage tranchée drainante sur S11 Sud
Ce prix rémunére au métre carré le bétonnage au dessus de la tranchée drainante
sur S11 sud.
Le métre carré : soixante quinze euros cinquante centimes 75,50€
D-PN 27 Traitement de sol S11 Sud
Ce prix rémunére au metre carré la réalisation d’un traitement dosé a minima a
4% avec un liant hydraulique pour réaliser la couche de forme sur une épaisseur
de 35 cm. Il tient compte de:
= Lafourniture et livraison du liant hydraulique
= Les préléevements et contréles (hydrométrie...) pour assurer les
dosages demandés en liant
= |'amenée et le repli de l'atelier de traitement et I'ensemble des
matériels nécessaires comme niveuleuse, arroseuse et compacteurs
(correctement dimensionné de maniere préalable).
= La mise en place d'un monocouche de protection a base d'émulsion
de bitume dosée a 300 g/m’ et la mise en place de gravillon 6/10
= Toute sujétions liées au traitement de sol
Le métre carré : vingt cinq euros 25,00€
A-PN 31a Etude tranchée drainante
Ce prix rémunére au Forfait I'étude préalable pour réaliser la tranchée drainante
mise en place dans le secteur S11. Ce prix tient compte le dimensionnement du
réseau.
Forfait : Trois cent cinquante euros 350,00€
C-PN 31Bis  Realisation de longrine pour futur portail Artemus
Ce prix rémunére au Forfait la fourniture et mise en place de béton pour réaliser la
longrine du portail pour le riverain SCI Artemus.
Forfait : Deux mille sept cent vingt sept euros 2727,00 €
C-PN 32 Fourniture et pose de brise vue SCI hexagone
Ce prix rémunére au metre linéaire la fourniture et mise en place d’'un brise-vue
sur la cloture mis en place. Ce brise-vue sera mis sur toute la propriété SCI
Hexagone.
Meétre linéaire :vingt euros et quarante trois centimes 20,43 €
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n° des prix

Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres

Prix Unitaire en
chiffres

G-PN 34

BBSG 0/10 CLASSE 3 sur 8cm

Ce prix rémunére au m? la fourniture et la mise en ceuvre de 8 cm d’épaisseur
moyenne d'un béton bitumineux semi grenu type BBSG 0/10 de classe 3. Il tient
compte:
= Des essais et contrbles divers en centrale conformément aux normes
agrées.
= Les études de formulations de I'enrobé
= |'atelier d’enrobé et de compactage correctement dimensionné
selon les épaisseurs et le type d’enrobé.

Forfait : Quinze euros et vingt centimes

15,20 €

E3-PN 35

Béton d'assise pour Gabion Ep. moyenne 18 cm

Ce prix rémunére au metre cube la fourniture et mise en place de béton d'assise
pour les murs en gabions. Il comprend toutes les sujétions de coffrage nécessaire.

Meétre cube : Trois cent trente quatre euros et vingt cinq centimes

334,25€

F1-PN 36a

Essai de reception reseau EU refoulement

Ce prix rémunére au forfait les essais réalisés nécessaires pour la réception du
réseau EU. Ce prix tient compte :

= Lamise en place des essais avec les obturations nécessaires

= |’amenée d’eau pour réaliser les essais

= Y compris toute sujétions

Forfait : Mille trente neuf euros

1039,00 €

A-PN 36b

Etudes et suivi de la depose et repose du mur M7

Ce prix rémunére au forfait les études et le suivi de la dépose et de repose du Mur
M7

Forfait : Mille six cent vingt trois euros et trente trois centimes

1633,33€

A-PN 37a

Etudes pour traitement de sol S11

Ce prix rémunére au Forfait les études pour le traitement de sol sur S11. Il tient
compte des reprises éventuelles en fonction de la nature de terrain rencontrées
lors des prélevements sur le site.

Forfait : sept cent quatre vingt quinze euros

795,00 €

C-PN37b

Dépose d'éléments de mur prefabriqué

Ce prix rémunére au métre linéaire la dépose d'éléments de mur préfabriqué.

Meétre linéaire : Quatre vingt euros euros

80,00 €

A-PN 38

Immobilisation d'équipe réseaux

Ce prix rémuneére par jour lesimmobilisations de moyens humains et matériels
relatifs pour réaliser des travaux de réseaux.

Jour : deux mille huitcent trente deux euros et vingt six centimes

2832,26 €
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n° des prix

Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres

Prix Unitaire en
chiffres

C-PN 39

Repose d'éléments de mur prefabriqué

Ce prix rémuneére au meétre linéaire la repose d'élément de mur préfabriqué.

Meétre linéaire : cent cinquante euros

150,00 €

E-PN 40a

Béton de blocage pour multitubulaire

Ce prix rémunére, au métre cube, la fourniture et mise en place de béton de
blocage pour la multubulaire. Il tient compte de toute sujétion de coffrage
nécessaire.

Meétre cube : cent soixante deux euros et dix centimes

162,10 €

E-PN 40b

Béton de blocage sous semelle prefabriquée

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et livraison de béton de blocage
sous la semelle préfabriquée des murs. Ce prix fera l'objet de demande
d'autorisation préalable du MOE avant application. Il tient compte toute sujétion
de coffrage nécessaire.

Meétre cube : deux cent soixante euros

260,00 €

F1-PN 41

Grille au droit du parking désservant le Sophocle -

Ce prix rémunére au forfait la fourniture et mise en place d'une grille adaptée
pour récupérer les eaux de 'amont c6té Nord. Elle tient compte de toutes les
adapataions nécessaires lors de la pause et notamment la fourniture et mise en
place du béton éventuellemment nécessaire.

Forfait : Deux mille cinqg cent euros

2500,00€

C-PN 42

Fourniture et pose de portail coulissant motorisable SCI TB

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture et mise en place d’un portail coulissant
pour le riverain SCI TB. Il tient compte de :

= Laréalisation de la longrine avec le béton.

= Les sujétions liées a la motorisation du portail

= Les essais de foinctionnement

Forfait : cing mille quatre cent euros

5400,00€

E3-PN 43

Muret de hauteur inferieur ou egal a 50cm

Ce prix rémunere, au métre linéaire, la réalisation d’'un muret inférieur ou égal a
50 cm. Il tient compte :

= Des fondations ou assises nécessaires

= Duferraillage éventuel nécessaire

= Del'arase du muret

Meétre linéaire : deux cent cinquante euros

250,00€

E4-PN 44

Fourniture et pose de main courante sur I'escalier de SCI APPOLON

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la réalisation en atelier, la livraison et la pose
d’'une main courante respectant les normes agrées pour l'escalier de la SCI
Appolon. Ce prix tient compte de toute les sujétions de fixations et des
adaptations nécessaires vis-a-vis de I'escalier.

Meétre linéaire : cent quinze euros

115,00 €
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n° des prix

Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres

Prix Unitaire en
chiffres

E3-PN 45

Enduit de parement

Ce prix rémunére, au metre carré, la réalisation d'un enduit de parement pour
mur.

Meétre carré : cinquante huit euros

58,00€

C-PN 46

Fourniture et pose de portillon largeur 1,20m

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et mise en place d’un portillon de
largueur 1,20 m. Il tient compte de :

= Toutes les sujétions de fixations au sol.

= Des adapatations nécessaires du terrain pour assurer son ouverture.

L’unité : cinq cent vingt euros

520,00 €

C-PN 47

Fourniture et pose de portail coulissant 4m motorisé

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture et mise en place d’un portail coulissant
motorisé de 4,00 M de longueur. Il tient compte de:

= Laréalisation de la longrine avec le béton.

= Lessujétions liées a la motorisation du portail

= Les essais de foinctionnement

Le forfait : cing mille cing cent soixante douze euros

5572,00€

C-PN 48

Dépose et repose d'un portail coulissant motorisé largeur 5,50m

Ce prix rémunére, a l'unité, la dépose et repose d'un portail coulissant de 5,50 m
nécessaire a réaliser par rapport a 'aménagement de surface. Il tient compte de :
=  Des sujétions pour la réalisation de la longrine en béton.
= Lessujétions liées a la motorisation du portail
= Les essais de foinctionnement

L’unité : quatre mille euros

4000,00€

E-PN 50

Semelles des murs en préfabriquées en béton armé

Ce prix rémunére, au métre carré, la réalisation de semelles en béton armé pour murs
en préfabriqués. Ce prix tient compte de :
= Le dimensionnement de la semelle en fonction du préfabriqué et des
contraintes de sol.
= Lafourniture du béton et du ferraillage
= Les sujétions de coffrage nécessaires

Metre carré : cent vingt euros et soixante onze centimes

120,71 €

E-PN 51

Rampe d'accés non PMR

Ce prix rémuneére au forfait, la réalisation d'une rampe non PMR en béton. Ce prix
tient compte de:

= Toutes sujétions de coffrage

= Lafourniture et livraison de béton agréé

Le forfait : mille quatre cent quatre vingt six euros

1486,00 €

F3-PN 52

Fourreaux DN63 pour tir a l'arc y/c tranchée

Ce prix rémunére, au métre linéaire, la pose d'un TPC DN 63 en tranchée chez le
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. . . . Prix Unitaire en
n° des prix Désignation des prestations P.U. € H.T. en toutes lettres chiffres
riverain « Tir a I'arc ». Ce prix tient compte de:
= Du terrassement de la tranchée avec évacution des déblais a la
décharge
= Del'enrobage en sablon ou matériaux incompressibles
= De la mise en place d’un grillage avertisseur
=  Durembilaijusqu’au TN en GNT 0/31,5
= De toute sujétions
Le métre linéaire : soixante deux euros 62,00€
F3-PN 53 Déplacement du compteur AEP et démolition du coffret existant
Ce prix rémuneére, a l'unité, le déplacement d'un compteur AEP. Ce prix tient
compte de:
» Ladémolition du coffret existant
= |’évacuation des déblias a la décharge
= Les essais mis en eau et la validation de I'exploitant du réseau AEP
L’unité : neuf cent quarante euros 940,00 €
F3-PN 54 Construction niche compteur d'eau AEP y/c huisserie
Ce prix rémunére, a l'unité, la construction d’une niche compteur pour eau
potable (AEP). Ce prix tient compte de:
= La préparation du support pour recevouir la niche
= Lafourniture et mise en place des huisseries
= Lavalidation de I'exploitant
L’unité : mille huit cent quarante euros 1840,00 €
E-PN 55 Amenée/repli du matériel pour traitement des cavité, installation et suivi de
chantier y/c suivi par géotechnicien
Ce prix rémunére, au forfait, 'amenée et repli du matériel spécialisé pour
effectuer le traitement des cavités. Il tient compte de:
= Lamise en place de l'installation de chantier
= Le suivi du chantier dont un géotechnicien
= Lesamenées d’énergie et de fluides nécessaires pour I'opération
= Lereplidel'ensemble de l'installation
= Le nettoyage de la zone de l'intervention.
Le forfait : dix sept mille deux cent euros 17200,00 €
E-PN 56 Mise en station de I'atelier de forage
Ce prix rémunére, a l'unité, la mise en station de I'atelier de forage. Il tient compte
de:
= La mise en station
= Le contrble de I'ensemble des points nécessaires depuis les points
de la polygonale fourni par le MOA.
= Le déplacement de I'atelier de forage
= Le nettoyage de la zone de l'intervention de forage
L’unité : cent vingt euros 120,00 €
E-PN 57 Foration en 66mm avec enregistrement des paramétres de forage
Ce prix rémunére, au meétre linéaire, la foration en 66 mm de diametre avec
enregistrement des paramétres de forage. Il tient compte de:
= De la foration et ce quelques soit le type de matériaux rencontrés en
particulier des matériaux durs comme le rocher.
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= L'analyse des résultats des paramétres de forage

Le métre linéaire : soixante euros

60,00 €

E-PN 58

Rebouchage du forage sans anomalie au coulis de ciment

Ce prix rémunére, a l'unité, le rebouchage du forage au coulis de ciment. |l tient
compte de:

= Lafourniture et livraison du coulis

= Les contréles divers

» Le nettoyage de la zone de l'intervention de forage

L’unité : seize euros soixante sept centimes

16,67 €

E-PN 59

Réalésage en 200 mm (0-10m de profondeur)

Ce prix rémunére, au metre linéaire, le réalésage du forage en 200 mm sur une
profondeur située entre 0 et 10 métres de profondeur. Il tient compte de :
= Du changement de matériel, déplacement et adaptations diverses
sur les équipements.
= De laforation et ce quelques soit le type de matériaux rencontrés en
particulier des matériaux durs comme le rocher.
= L'analyse des résultats des paramétres de forage

Le métre linéaire : Quatre vingt dix huit euros et soixante sept centimes

98,67 €

E-PN 60

Equipement du forage de réalésage en tube PVC 160 mm

Ce prix rémunére, au métre linéaire, le tubage en PVC en DN 160 mm y compiris le
réalésage du forage nécessaire.
= Lafourniture et livraison du tube PVC DN160
= Du changement de matériel, déplacement et adaptations diverses
sur les équipements
= Le controle de la mise en place du tube

Le Metre linéaire : vingt six centimes et soixante sept centimes

26,67 €

E-PN 61

Injection au mortier de ciment, y/c plus-value de pompage, pour un volume inférieur a
100 m3

Ce prix rémunére, au metre cube, I'injection au mortier de ciment dans les cavités.
Ce prix tient compte de:
= Lafourniture et livraison du mortier de ciment
= La plus value de pompage, pour un volume inférieur a 100 M3
= La réalisation d’évents nécessaires pour permettre de réaliser
I'injection de maniére optimale.

Le métre cube : troix cent quatre vingt douze euros

392,00 €

E-PN 62

Deux carottages de contrdle de 8 m avec prise de 2 échantillons intacts pour
mesure de RC, rebouchage et Compte rendu final

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation de 2 carrotages de contréle de 8,00 M,
avec prise de 2 échantillons pour mesure de RC. Ce prix tient compte de:

= Lerebouchage du carrotage avec du coulis

= Le suivi du chantier dont un géotechnicien

= Lesamenées d’énergie et de fluides nécessaires pour I'opération

= Lereplidel’ensemble de l'installation

= Le nettoyage de la zone de l'intervention.

Le forfait : huit mille trois cent soixante euros

8360,00€
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D-PN 63 Plus value pour tranchée d'ancrage du bassin S10 en terrain rocheux
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la plus-value pour la réalisation de tranchée
d’ancrage du bassin S10 en terrain rocheux.
Ce prix tient compte de:
= Les contraintes du site pour réaliser I'ancrage et la mise en place
d'un matériel de terrassement adapté y compris amenée et repli.
= Le nettoyage de la zone de l'intervention.
Le métre liénaire : deux cent cignuante six euros et soixante sept centimes 256,67 €
E-PN 65 Glissiere de sécurité ALCE
Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture et mise en place d'une glissiére de
sécurité en béton.
= Ce prix tient compte de I'entretien et du repli en fin de chantier
= Le nettoyage de la zone de l'intervention.
Le forfait : cinq mille trente cinq euros et quatre vingt centimes 5035,80€
E-PN 66 Modification portail HEXAGONE
Ce prix rémunére, au forfait, la modification du portail Hexagone. Ce prix tient
compte de:
= Ladépose du portail
= La mise en place d’'un portail modifié.
= Les essais de fonctionnement ;
Le forfait : quatre mille cent soixante dix euros er soixante dix centimes 4170,70€
A-PN 101 Etudes SCITB
Ce prix rémunére, au forfait, les études réalisées pour 'aménagement du riverain
SCITB. Ce prix tient compte de :
= De lensemble des modifications demandées en cours de
négociations avec le riverain
= De laréalisation de plans et notes 