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Avenant n° 1 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean LEONETTI, 
dûment habilité à signer le présent avenant par délibération du Bureau Communautaire du 20 janvier 2020, 

 
D’une part, 

 
 
Et, 

L’entreprise SA CITELUM, Agence Cote d’Azur,  

101, chemin de la Digue, Zone industrielle – Secteur D, 06700 SAINT LAURENT‐DU‐VAR  
 
 
Représentée par Monsieur Fabien BOZZI, Responsable d’agence, 
 

D’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 
Dans le cadre des travaux de réalisation du Bus Tram Antibes / Sophia Antipolis et suite à une procédure 
d’appel d’offres ouvert européen lancé en application des articles 26, 67 et 68 du décret n°2016‐360 du 25 
mars  2016,  la  Communauté  d’Agglomération  Sophia  Antipolis  a  attribué  le  marché  n°2018/234  à  la  SA 
CITELUM, pour des travaux d’éclairage public dans les secteurs S02 S05 S06 S10 S11 et S12 dans le cadre des 
travaux d’aménagement du Bus‐Tram Antibes ‐ Sophia Antipolis. 
 
Il s’agit d’un marché à bordereaux à prix unitaires. Ce marché a été notifié le 18 octobre 2018 sur la base d’un 
montant DQE de 454 567,15 € HT. 
 
Dans le cadre de l’exécution du marché, des besoins nouveaux non répertoriés initialement ont été recensés 
et il convient donc de conclure un avenant n°1 au marché n°2018_234 pour les intégrer en application de 
l’article 139‐2° du décret n°2016‐360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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Article 1 – Objet de l'avenant  
 
Le présent avenant a pour objet : 

- D’intégrer une augmentation de la masse des travaux de 76 682.36 € HT, soit une augmentation de 
16,9 % du montant du marché initial. Ces évolutions de quantités sont liées : 

o A  la  comparaison  entre  les  métrés  prévisionnels  et  les  travaux  réellement  exécutés : 
économie de ‐714,21 € HT ; 

o Prestations nouvelles relatives à des travaux supplémentaires à l’initiative de la C.A.S.A., pour 
un montant de 48 026,01   €HT ; 

o Prestations nouvelles relatives à des modifications techniques à l’initiative de la MOE, pour 
un montant de 22 507,50   €HT. 

o A des travaux supplémentaires faisant suite à des aléas techniques imprévisibles, pour un 
montant de 6 863,06 €HT. 

 

Chaque prestation nouvelle se décline en prix du marché et/ou en prix nouveaux du marché. 

- D’intégrer un allongement de délai partiel et du délai global de 6,5 mois. 

 
Article 2 – Incidence financière 
Le montant initial du marché est de 454 567,15€H.T. 

Après avenant 1, le montant total du marché est de 531 249, 51€H.T, d’où une augmentation de la masse 
des travaux d’un montant de 76 682.36€ HT soit 16,9 % du montant du marché.  

 
Article 2.1 – DQE à périmètre constant 
Les quantités  réellement mises en œuvre ont été comparées par  rapport aux quantités estimées dans  le 
marché initial.  
A périmètre constant, par rapport au DQE initial, il est constaté une économie de ‐714,21€H.T, représentant 
‐0,16% du marché initial, décomposée de la manière suivante :  
 

 
 
Le détail est précisé dans le DQE complémentaire en Annexe 2. 
 
   

Sous total  Série 100 : Installations de chantier Etudes Récolement 41 031,04 €             41 031,04 €          -  €                 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur 324 033,02 €           317 375,36 €        6 657,66 €-        

Sous Total Série 400 : Armoire énergie 20 566,50 €             20 566,50 €          -  €                 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques 59 144,59 €             65 088,04 €          5 943,45 €        

Sous Total Série 800 : Lot de rechange 9 792,00 €               9 792,00 €            -  €                 

0

TOTAL HT  454 567,15 €           453 852,94 €        714,21 €-           

Ecart 
ACCOSTAGE 

MARCHE SANS 
FMC 

QUANTITE 
TOTALE MARCHE

DESIGNATION
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Article 2.2 – Prestations nouvelles demandées par la C.A.S.A. 
Afin de mener à bien l’opération, la C.A.S.A. demande l’exécution des prestations suivantes :  
 

 

2.2.1. FMP 02 : Création d’un réseau d’éclairage public sur l’accès Azur Arena 

Il s’agit d’une modification de projet à l’initiative de la maitrise d’ouvrage, visant à réaliser un accès spécifique 
au parking Azur Aréna. Au vu de la longueur de cet accès, il a été nécessaire de mettre en place un réseau 
spécifique composé de 4 mâts.  
Le détail quantitatif est le suivant :  

 
 
Par conséquent, la FMC représente une augmentation du marché de 5 030,80€HT.  

2.2.2 FMP 07 : Éclairage parking Azur Aréna 

Il s’agit d’une demande spécifique du MOA, visant à réaliser un éclairage public spécifique sur le parking 
Azur Aréna. Cela consiste à la création d’un réseau complet composé de 13 mâts de 12 m d’où la création 
de prix nouveaux spécifiques.    
Le détail quantitatif est le suivant : 

FMC Désignation MOA 

FMC 02 Eclairage public accès Azur Arena 5 030,80 €         

FMC 07 Eclairage public sur le parking Azur Arena 42 995,21 €       

Total H.T. 48 026,01        

10,57%

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

PN01 F/P Mât acier droit 6 m U                425,10 € 4,00       1 700,40 € 

306 PV thermo laquage Forf                  36,00 € 4,00          144,00 € 

321 F/P Luminaire LED 100 W (variable de 70 à 100 W) mât de 8 m U                341,00 € 4,00       1 364,00 € 

330 Coffret mât acier de 4, 5 ou 8 m U                  95,10 € 4,00          380,40 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur       3 588,80 € 

Série 500 Réseaux électriques

502 U1000 R2V 4*6 mm² CU ml                    4,12 € 350,00       1 442,00 € 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques       1 442,00 € 

TOTAL HT  5 030,80 €     

FM2
QUANTITE 

ACCES 
AZURAREN

A

PRIX N° DESIGNATION UNITE



RÉALISATION BUS TRAM ANTIBES ‐SOPHIA ANTIPOLIS  
Lot n°8 : Travaux d’éclairage public sur les sections S02, S05, S06, S11 et S12 ‐ Marché n°2018/234 SA CITELUM 

 

 5  

 
 
Au total, la fiche modificative représente une plus‐value de 42 995,21€HT au marché initial.  
 
Article 2.3 ‐ Prestations nouvelles induites par des modifications techniques à l’initiative de la MOE 
Afin de faire face à des difficultés techniques, les travaux suivants sont demandés à l’entreprise  
 

 

2.3.1 FMP 01 : Mâts de 6m sur la rue des Alisiers  

Il  s’agit  d’une modification de projet  à  l’initiative du MOE pour  adapter  la  hauteur  des mâts  suite  à  des 
difficultés d’interface avec les travaux de VRD. Il convient donc de remplacer les mats de 8m par des mats de 
6 m de haut. 
Le détail quantitatif est le suivant :  

 

PRIX UNITAIRE
PRIX TOTAL  

PARKING 

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

330 Coffret mât acier de 4, 5 ou 8 m U                  95,10 € 13,00               1 236,30 € 

PN4 AMPERA MAXI 128 LEDs 600mA WW 830 Plat, Verre extra clair 227 U                788,00 € 13,00             10 244,00 € 

PN5 F/P Mât acier droit 12 m U                878,44 € 13,00             11 419,72 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur             22 900,02 € 

Série 400 Armoire énergie

PN6
Armoire1 parking existant remplacement armoire et adaptation 
protection existante + massif 

U             3 307,00 € 1,00               3 307,00 € 

PN7 Armoire  2 alimentation portail + SLT + EP existant U             5 476,25 € 1,00               5 476,25 € 

PN8 Armoire  3 alimentation EP nouveau parking U             3 112,44 € 1,00               3 112,44 € 

Sous Total Série 400 : Armoire énergie             11 895,69 € 

Série 500 Réseaux électriques

504 U1000 R2V 4*16 mm² CU ml                    7,13 € 1 150,00               8 199,50 € 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques               8 199,50 € 

TOTAL HT  42 995,21 €            

TVA 20 % 8 599,04 €              

TOTAL TTC  51 594,25 €            

FM 7
Eclairage 
Parking 

Azurarena

PRIX N° DESIGNATION UNITE

FMC Désignation MOE
FMC 01 Modification des mâts en 6m sur Alisiers  -19,40
FMC 03 Eclairage public sur le secteur S13 13 908,20
FMC 04 Mats de  stations -606,00
FMC 06 Coffret pour bornes d'éclairage sur S11 et S12 9 224,70

Total H.T. 22 507,50      

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

PN01 F/P Mât acier droit 6 m U                425,10 € 10,00       4 251,00 € 

303 F/P Mât acier droit 8 m U                497,92 € -10,00 -    4 979,20 € 

307 Adaptation platine d'ancrage existante U                  70,88 € 10,00          708,80 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur -         19,40 € 

TOTAL HT  19,40 €-          

TVA 20 % 3,88 €-            

TOTAL TTC  23,28 €-          

FM1
Alisiers 

mats de 6 m 
PRIX N° DESIGNATION UNITE
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Par conséquent, après analyse du MOE, la modification demandée représente une diminution de 19,40 € 
H. T. Il est créé le prix nouveau PN01 pour la fourniture et pose de mâts acier de 6m. 

2.3.2 FMP 03 : Mise en place d’éclairage public sur les stations du S13 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de VRD des stations de la section 13 du bus‐tram, le MOE demande 
la réalisation de travaux d’éclairage public, non prévu initialement. Cela consiste à l’ajout de 9 mâts de 8 m 
et de son câblage associé.  
Le détail quantitatif est le suivant :  

 
Après analyse, le MOE valide le montant global associé à cette prestation de 13 908,20€HT.  

2.3.3 FMP 04 : Mutualisation des mâts de station et mâts d’éclairage public.  

Il est procédé à une mutualisation entre l’éclairage public de station et celui de la voirie routière.  Il s’agit 
d’une modification de projet à l’initiative de la MOE de mettre en lot de rechange des mâts de station.  
Le détail quantitatif est le suivant :  

 
 
Cette prestation conduit à une diminution du marché de –606€HT. 

PRIX UNITAIRE
PRIX TOTAL 

S13

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

303 F/P Mât acier droit 8 m U                497,92 € 9,00         4 481,28 € 

306 PV thermo laquage Forf                  36,00 € 9,00            324,00 € 

322 F/P Luminaire LED 130 W (variable de 100 à 130 W) mât de 8 m U                341,00 € 9,00         3 069,00 € 

330 Coffret mât acier de 4, 5 ou 8 m U                  95,10 € 9,00            855,90 € 

340 Console de déport longueur 1 m U                151,28 € 9,00         1 361,52 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur       10 091,70 € 

Série 500 Réseaux électriques

504 U1000 R2V 4*16 mm² CU ml                    7,13 € 450,00         3 208,50 € 

510 Dérivation cuivre nu U                    6,08 € 100,00            608,00 € 

Sous Total Série 500 : Réseaux électriques         3 816,50 € 

TOTAL HT  13 908,20 €     

TVA 20 % 2 781,64 €       

TOTAL TTC  16 689,84 €     

FM 3
QUANTITE 

S13
PRIX N° DESIGNATION UNITE

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

304 F/P Mât inox brossé droit 8 m U             2 301,00 € -6,00 -  13 806,00 € 

322 F/P Luminaire LED 130 W (variable de 100 à 130 W) mât de 8 m U                341,00 € -6,00 -    2 046,00 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur -  15 852,00 € 

Série 800 Lot de rechange

812 Luminaire LED 130 W max U                294,00 € 6,00       1 764,00 € 

PN 02 Fourniture Mât inox brossé droit 8 m U             2 247,00 € 6,00     13 482,00 € 

Sous Total Série 800 : Lot de rechange     15 246,00 € 

TOTAL HT  606,00 €-        

TVA 20 % 121,20 €-        

TOTAL TTC  727,20 €-        

FM4
Mats de  
stations

PRIX N° DESIGNATION UNITE
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2.3.4 FMP 06: coffret pour borne d’éclairage  

Il  s’agit  d’une modification  de  projet  à  l’initiative  du MOE  car  les  coffrets  des  bornes  d’éclairage  sur  les 
secteurs S11 et S12 n’ont pas été intégrés dans le marché.  
Le détail quantitatif est le suivant : 

 
 
La fiche de modification de projet représente une augmentation du marché de 9 224,70 €HT. 
 
 
Article 2.4 ‐ Prestations nouvelles relatives à des aléas techniques imprévisibles 
Afin  de mener  à  bien  l’opération,  il  a  été  nécessaire  de  faire  face  à  des  aléas  techniques  imprévisibles, 
dont notamment l’absence de suppression par Enedis de câbles électriques aériens en tension.  
 
En conséquence, les travaux suivants sont demandés à l’entreprise. 

2.4.1 FMP 05 : Av de la Sarrazine mâts de 6m  

Il s’agit d’abaisser les mâts de 8 m en mâts de 6m pour éviter les impacts avec les réseaux aériens existants. 
Il  s’agit  d’une  adaptation  de  chantier  liée  à  l’absence  de  suppression  des  câbles  aériens  par  les 
concessionnaires. Les mâts de 8m commandés sont mis en lot de rechange.  
Le détail quantitatif est le suivant :  

 
La fiche de modification représente une augmentation de 6 863,06€HT. 
 
 

PRIX UNITAIRE
PRIX TOTAL 

S11S12

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

330 Coffret mât acier de 4, 5 ou 8 m U                  95,10 € 97,00         9 224,70 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur         9 224,70 € 

TOTAL HT  9 224,70 €       

TVA 20 % 1 844,94 €       

TOTAL TTC  11 069,64 €     

FM 6
Coffrets pour 

bornes 
éclairage

PRIX N° DESIGNATION UNITE

PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

€ H.T. € H.T.

Serie 300 Eclairage extérieur

302 F/P Mât acier droit 5 m U                299,70 € 1,00          299,70 € 

PN01 F/P Mât acier droit 6 m U                425,10 € 12,00       5 101,20 € 

303 F/P Mât acier droit 8 m U                497,92 € -10,00 -    4 979,20 € 

306 PV thermo laquage Forf                  36,00 € 3,00          108,00 € 

310 F/P projecteur LED 30W (variable de 20 à 30W) mât de  5m U                343,50 € 1,00          343,50 € 

322 F/P Luminaire LED 130 W (variable de 100 à 130 W) mât de 8 m U                341,00 € 2,00          682,00 € 

330 Coffret mât acier de 4, 5 ou 8 m U                  95,10 € 3,00          285,30 € 

340 Console de déport longueur 1 m U                151,28 € 2,00          302,56 € 

Sous Total Série 300 : Eclairage extérieur       2 143,06 € 

Série 800 Lot de rechange

PN 03 Fourniture Mât acier droit 8 m U                472,00 € 10,00       4 720,00 € 

Sous Total Série 800 : Lot de rechange       4 720,00 € 

TOTAL HT  6 863,06 €     

TVA 20 % 1 372,61 €     

TOTAL TTC  8 235,67 €     

FM5
Avenue 

Sarrazine 
mats de 6m

PRIX N° DESIGNATION UNITE
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Article 2.5 ‐ BPU Complémentaire 
Afin de rémunérer  les prestations nouvelles demandées à  l’entreprise travaux,  les prix nouveaux suivants 
sont intégrés au Bordereau des Prix Unitaires.  
La décomposition de ces prix unitaires est précisée en Annexe 1 (BPU complémentaire) et Annexe 3 (sous‐
détails de prix). 
 

 

 
 
Article 3 – Incidence sur le délai 

Durée d’exécution globale  

La durée contractuelle du marché prévue au DCE est de 10 mois à compter de  la date de notification du 
marché. Le marché a été notifié le 18 octobre 2018 ; d’où une fin de travaux initialement fixée au 18 août 
2019. 
 
Durant  l’exécution  du marché,  des  Ordres  de  Services  ont  été  successivement  émis  afin  de  prendre  en 
compte  des  suspensions  de  travaux  induits  par  des  causes  extérieures  à  l’entreprise  et  des  délais 
complémentaires  découlant  des modifications  de  programme demandées  par  la maitrise  d’ouvrage.  Ces 
ordres de service ont généré une prolongation du délai global du marché de 6,5 mois, dont : 

 1,5 mois de prolongation de délais lié aux travaux modificatifs demandés ; 

 5 mois de suspension des travaux, induits par les interfaces avec les autres lots, avec les dates 
de mises en service électriques des différents points d’alimentation, et avec  la mise sous 
tension du transformateur électrique de St Philippe. 

 
En conséquence,  le délai contractuel du marché court  jusqu’au 3 mars 2020. Cette prolongation de délai 
intègre les modifications de phasage et l’ensemble des modifications de projet et de programme. 
 
Le présent avenant prend en compte tous les frais relatifs à ces modifications de délais. 
 
 
Article 4 : Pièces constitutives de l’avenant n°1 
Les pièces constituant le présent avenant sont les suivantes : 

 L’Annexe n°1 jointe : Bordereau des Prix Unitaires Complémentaire  

 L’Annexe n°2 jointe : Détail Quantitatif Estimatif Complémentaire 

 L’Annexe n°3 jointe : Les cadres de sous‐détail de prix unitaires 

 

PRIX UNITAIRE

€ H.T.

PN01 F/P Mât acier droit 6 m U                 425,10 € 

PN 02 Fourniture Mât inox brossé droit 8 m U              2 247,00 € 

PN 03 Fourniture Mât acier droit 8 m U                 472,00 € 

PN4 AMPERA MAXI 128 LEDs 600mA WW 830 Plat, Verre extra clair 227 U                 788,00 € 

PN5 F/P Mât acier droit 12 m U                 878,44 € 

PN6
Armoire1 parking existant remplacement armoire et adaptation protection 
existante + massif 

U              3 307,00 € 

PN7 Armoire  2 alimentation portail + SLT + EP existant U              5 476,25 € 

PN8 Armoire  3 alimentation EP nouveau parking U              3 112,44 € 

PRIX N° DESIGNATION UNITE
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Article 5 – Dispositions diverses 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas 
contraires  aux  nouvelles  dispositions  contenues  dans  le  présent  avenant,  lesquelles  prévalent  en  cas  de 
contradiction. 
 
 
Article 6 – Date d’effet du présent avenant n° 1 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification. 
 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le Chef d’Etablissement, 
Entreprise CITELUM   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien BOZZI  

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
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N° prix : PN1 Désignation du prix : F/P mât cylindroconique ht 6 M

Date : Quantités prévues : 14

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

0,5 Ouvrier Qualifier H           24,00 €            12,00 € 

1 Ouvrier H           20,00 €            20,00 € 

1 Camion grue H             9,00 €              9,00 € 

1 Mât acier 8M Ens         299,08 €          299,08 € 

 Total (1)       340,08 € 

       4 761,12 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 23,81 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 6,80 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 3,40 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 13,60 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 17,00 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 6,80 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 13,60 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

PRIX UNITAIRE SEC 340,08 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

425,10 €

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

#RESTRICTED



N° prix : PN2 Désignation du prix : Fourniture mât inox ht  8 M

Date : Quantités prévues : 12

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

0 Ouvrier Qualifier H           24,00 €                 -   € 

0 Ouvrier H           20,00 €                 -   € 

0 Camion grue H             9,00 €                 -   € 

1 Mât acier 8M Ens      1 864,20 €       1 864,20 € 

 Total (1)    1 864,20 € 

     22 370,40 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 130,49 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 37,28 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 0% Soit 0,00 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 74,57 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 93,21 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 37,28 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 2% Soit 37,28 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

PRIX UNITAIRE SEC 1 864,20 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

2 247,00 €

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

#RESTRICTED



N° prix : PN2 Désignation du prix : Fourniture mât acier galva ht  8 M

Date : Quantités prévues : 0

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

0 Ouvrier Qualifier H           24,00 €                 -   € 

0 Ouvrier H           20,00 €                 -   € 

0 Camion grue H             9,00 €                 -   € 

1 Mât acier 8M Ens         387,00 €          387,00 € 

 Total (1)       387,00 € 

                 -   € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 27,09 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 7,74 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 0% Soit 0,00 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 15,48 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 19,35 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 7,74 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 2% Soit 7,74 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

PRIX UNITAIRE SEC 387,00 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

472,14 €

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

#RESTRICTED



N° prix : PN4 Désignation du prix : F/P luminaire LED 227W

Date : Quantités prévues : 12

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 

3 *

Prix unitaire 

1+2 +3

0,75 Ouvrier Qualifier H           24,00 €            18,00 € 

0,75 Ouvrier           20,00 €            15,00 € 

0,75 VL H             3,00 €              2,25 € 

1 luminaire LED 130W Ens         595,00 €          595,00 € 

 Total (1)       630,25 € 

       7 563,00 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 44,12 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 12,61 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 6,30 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 25,21 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 31,51 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 12,61 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 25,21 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

PRIX UNITAIRE SEC 630,25 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

787,81 €

#RESTRICTED



N° prix : PN5 Désignation du prix : F/P mât cylindroconique ht 12 M

Date : Quantités prévues : 12

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

1,75 Ouvrier Qualifier H           24,00 €            42,00 € 

1,75 Ouvrier H           20,00 €            35,00 € 

1,75 Camion grue H             9,00 €            15,75 € 

1 Mât acier 8M Ens         610,00 €          610,00 € 

 Total (1)       702,75 € 

       8 433,00 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 49,19 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 14,06 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 7,03 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 28,11 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 35,14 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 14,06 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 28,11 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

PRIX UNITAIRE SEC 702,75 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

878,44 €

#RESTRICTED



N° prix : PN 6 Désignation du prix : F/P armoire1 et adaptation des protection existantes

Date : Quantités prévues : 1

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

10 Ouvrier Qualifier H           24,00 €          240,00 € 

10 Ouvrier           20,00 €          200,00 € 

10 VL H             3,00 €            30,00 € 

1 Armoire Vide Ens      1 150,75 €       1 150,75 € 

1 Equipement + massif      1 025,00 €       1 025,00 € 

 Total (1)    2 645,75 € 

       2 645,75 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 185,20 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 52,92 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 26,46 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 105,83 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 132,29 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 52,92 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 105,83 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

PRIX UNITAIRE SEC 2 645,75 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

3 307,19 €

#RESTRICTED



N° prix : PN 7 Désignation du prix : F/P armoire 2 ealimentation EP SLT PORTAIL

Date : Quantités prévues : 1

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

8 Ouvrier Qualifier H           24,00 €          192,00 € 

8 Ouvrier           20,00 €          160,00 € 

8 VL H             3,00 €            24,00 € 

1 Armoire Vide Ens      1 350,00 €       1 350,00 € 

1 Equipement + massif      2 655,00 €       2 655,00 € 

 Total (1)    4 381,00 € 

       4 381,00 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 306,67 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 87,62 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 43,81 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 175,24 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 219,05 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 87,62 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 175,24 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

PRIX UNITAIRE SEC 4 381,00 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

5 476,25 €

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

#RESTRICTED



N° prix : PN 8 Désignation du prix : F/P armoire 3 alimentation EP nouveau parking

Date : Quantités prévues : 1

Distance de transport :

Nbre Désignation Amortissement 1

Gros entretien 

2

Consommables 3 

*

Prix unitaire 

1+2 +3

8 Ouvrier Qualifier H           24,00 €          192,00 € 

8 Ouvrier           20,00 €          160,00 € 

8 VL H             3,00 €            24,00 € 

1 Armoire Vide Ens      1 150,75 €       1 150,75 € 

1 Equipement + massif         963,20 €          963,20 € 

 Total (1)    2 489,95 € 

       2 489,95 € 

* LE POSTE CONSOMMABLES COMPREND LES CARBURANTS, LUBRIFIANTS, PNEUMATIQUES ET PIECES D'USURE

PRIX UNITAIRE SEC (REPORT)

1) COEFFICIENT POUR FRAIS GENERAUX (APPLICABLE SUR PRIX DE REVIENT SEC) :

1.1 - FRAIS GENERAUX DE CHANTIER EN POURCENTAGE (1)

ENCADREMENT : % 7% Soit 174,30 €

LABORATOIRE : % 2% Soit 49,80 €

AMORTISSEMENT MATERIEL INDIVIS : % 1% Soit 24,90 €

1.2 - FRAIS GENERAUX DE SIEGE EN POURCENTAGE (1)

FRAIS DE SIEGE : % 4% Soit 99,60 €

FRAIS D'AGENCE : % 5% Soit 124,50 €

FRAIS FINANCIERS : % 2% Soit 49,80 €

FRAIS D'ETUDES : %

1.3 - BENEFICES ET ALEAS : % 4% Soit 99,60 €

2) COEFFICIENT APPLICABLE SUR LES TRAVAUX SOUS-TRAITES : ........ .

2.1 FRAIS GENERAUX : %

2.2 BENEFICES ET ALEAS : %

PRIX DE VENTE H.T.

PRIX UNITAIRE SEC 2 489,95 € TOTAL DES DEBOURSES (1)

3 112,44 €

CADRE DE SOUS-DETAIL DE PRIX

Composantes du prix matériel-main 

d'oeuvre et fournitures (travaux 

s/traités) U

Quantité ou 

durée 

utilisation

Matériel
P.U main 

d'œuvre

P.U. 

Fournitures et 

prestations

P.U. Transport Total

#RESTRICTED




