DEPARTEMENT DES
ALPES MARITIMES

Arrondissement de Grasse

COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Siége social:
Hétel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX
Effectif Présents Procurations +

légal ou Absents
Représentés

75 53 22

N° de |a séance : 08

Objet de la délibération : DGA / CV - PAPI

2 - Avenant n°1 a la convention cadre

(=) Original
= Expédition certifiée conforme &
I'original

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Stéphane PINTRE

N° Enregistrement : CC.2019.075

Date de la convocation :
Le 18/06/2019

Certifié exécutoire compte tenu

de |'affichage
en date dug -1 JUIL. 7019
de la réception s/Préfecture

en date du 7
-4 JUIL. 201

Pour le Président,
La Responsable de Service

Corinne PAVAN-SANTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

Séance du 24 juin 2019

L'an deux mil dix neuf et le 24 juin a 17h00, le Conseil Communautaire de
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, régulierement
convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1,
L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations — 288,
Chemin de Saint Claude a Antibes en session ordinaire du mois de juin,
sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-
Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Christophe ETORE, Guilaine DEBRAS,
Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO,
Jean Pierre MAURIN, Thierry OCCELLI, Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI,
Marguerite BLAZY, Roger CRESP, Dominique TRABAUD, Gilbert TAULANE,
Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER,
Joseph VALETTE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Michéle MURATORE,
Marie-Claude MOITRY, Angele MURATORI, Guy GIRAUD, Colette ZALMA,
Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Cléa
PUGNAIRE, Thérése DARTOIS, Patrick CHAGNEAU, Yves DAHAN, Afrim
KACA, Audouin RAMBAUD, Marc DAUNIS, Simone TORRES-FORET
DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Martine BONNEAU,
Michel BERTRAND, Béatrice VIGNOLO, Francoise THOMEL, Nathalie
DEPETRIS, Elisabeth PILLARD, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Patrice
COLOMB-PONTOIRE, Déborah MINEI, Khéra BADAOUI

PROCURATIONS :

Lionnel LUCA & Michel ROSSI, René TRASTOUR a Jean-Paul ARNAUD,
Thérése ROUAZE & Henri GANNARD, André-Luc SEITHER a Khéra
BADAOUI, Patrick DULBECCO a Yves DAHAN, Marie BENASSAYAG a
Thérése DARTOIS, Albert CALAMUSO a Laurent COLLIN, Marina LONVIS a
Anne-Marie BOUSQUET, Anne-Marie DUMONT a Jean LEONETTI,
Abderrazak SALOUH a Marie-Claude MOITRY, Valérie TIERAN-GNONI a
Damien BAGARIA

ABSENTS :

Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Christine SYLVESTRE, Jacques
GENTE, Claudine MAURY, Nadine GASTAUD, Jean-Pierre DERMIT, Martine
SAVALLI, Matthieu GILLI, Marine VALLEE, Lionel TIVOLI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des
membres en exercice, il a été procédé a la nomination d’un secrétaire pris
au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAOUI, ayant obtenu la majorité des suffrages, a éte
désignée pour remplir ces fonctions gu’elle a acceptées.



CC.2019.075-DGA /CV-PAPI 2 - Avenant n°1 & la convention cadre
Madame DEBRAS,

La convention-cadre relative au programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) des bassins
versants du Loup, de la Brague et des vallons cétiers est entrée en vigueur le 17 octobre 2014. Elle a
pour objectif de mener des actions afin d’améliorer la culture du risque, réduire les inondations
dommageables et apprendre aux acteurs du territoire a vivre avec les risques résiduels.

Elle mentionne que « sous réserve que ne soit pas porté atteinte a son économie générale, la présente
convention peut étre révisée au moyen d’'un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation,
notamment pour permettre :

- Une modification du programme d’actions initialement arrété ;

- Une modification de la répartition des financements initialement arrétée ;

- L'adhésion d'un nouveau partenaire au programme d'actions ;

- Laprise en compte de nouvelles dispositions réglementaires ou législatives. »

Suite aux intempéries du 3 octobre 2015, qui ont engendré de graves conséquences sur les communes
cotieres du territoire de la CASA, le comité de pilotage a décidé d’amender la convention PAPI 2
complet des bassins versants du Loup, de la Brague et des vallons cétiers par le biais d'un avenant, afin
de prolonger de deux ans la durée du programme.

Par ailleurs, la création du Syndicat Mixte pour les Inondations, 'Aménagement et la gestion des Eaux
(SMIAGE) Maralpin le 1°" janvier 2017, labellisé Etablissement Public Territorial de Bassin le 22 juin 2018,
nécessite de réviser les maitrises d'ouvrage initialement arrétées. En effet, le SMIAGE intervient sur
I'ensemble des bassins versants du Département des Alpes-Maritimes (hors bassin du Verdon) et leurs
extensions sur les départements du Var et des Alpes de Haute-Provence. Il est aujourd’hui porteur de
sept P.A.P.l, dont celui des bassins versants du Loup, de la Brague et des vallons cétiers.

Par délibération n° CC.2017.166 en date du 18 décembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé
un avenant n° 1 au PAPI 2, qu'il convient d’abroger par la présente délibération.

En effet, il convient aujourd’hui d’approuver I'avenant n® 1 au PAPI 2, dont le projet est joint en annexe a
la présente, afin d'intégrer les actions restant a réaliser ainsi que les modifications apportées a la
convention signée en 2014 et qui ont pour objet de:

- Prolonger la durée du programme actuel de deux ans soit jusqu'au 31 décembre 2021 (I'avenant
avec labellisation en cours d'élaboration sera donc signé durant la période de validite de la
convention) ;

- Retenir un Axe 0 supplémentaire aux sept axes d'actions définis par le cahier des charges de |'appel
a projets PAPI 2011, qui propose des actions transversales de gouvernance ;

- Modifier les actions 1.1,4.2 et 5.2;5.46.2; 7.3.

En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'abroger la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2017.166 en date du 18 décembre
2017 relative a I'approbation de I'avenant n® 1 au PAPI 2 ;

- d’approuver I'avenant n° 1 a la convention cadre du PAPI 2 joint en annexe a la présente ;

- d’autoriser Madame la Vice-Présidente déléguée aux risques naturels a signer ledit avenant n° 1,
ainsi que tous les actes afférents a l'exécution de la présente délibération.



CC.2019.075-DGA /CV - PAPI 2 - Avenant n°1 a la convention cadre

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DE LA VICE-PRESIDENTE ET APRES EN AVOIR
DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'abroger la délibération du Conseil Communautaire n° CC.2017.166 en date du 18 décembre
2017 relative a l'approbation de I'avenant n° 1 au PAPI 2;

- d'approuver I'avenant n° 1 a la convention cadre du PAPI 2 joint en annexe a la présente ;

- d'autoriser Madame la Vice-Présidente déléguée aux risques naturels a signer ledit avenant n° 1,
ainsi que tous les actes afférents a I'exécution de la présente délibération.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 24 juin 2019
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

o=

ean LEONETTI

«Conformément & l'article R, 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois & compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie
postale : 18 avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d’'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecoursfr/. »




AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE
RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS

DU BASSIN VERSANT DU LOUP, DE LA BRAGUE ET DES VALLONS COTIERS
DU 17 OCTOBRE 2014 AU 31 DECEMBRE 2021

Entre

L’Etat, représenté par le Préfet coordonnateur de bassin et le Préfet du département des Alpes
Maritimes

Et
La Région Provence-Alpes-Cote d’Azur, représentée par son Président
Et
Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son Président
Et
La Communauté d’ Agglomération Sophia Antipolis (CASA), représentée par son Président
Et

Le Syndicat Mixte pour les Inondations, I’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMIAGE)
Maralpin, représenté par son Président

Ci-apres désignés par « les partenaires du projet »




Préambule

La convention cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations des bassins
versants du Loup, de la Brague et des vallons c6tiers est entrée en vigueur le 17 octobre 2014 pour
un montant de 11 654 700 euros HT.

Dans son article 12, ladite convention mentionne que : « sous réserve que ne soit pas porté atteinte
a son économie générale, la présente convention peut étre révisée au moyen d’un avenant sans
nouvel examen par le comité de labellisation, notamment pour permettre :

= Une modification du programme d’actions initialement arrété ;

= Une modification de la répartition des financements initialement arrétée ;

= L’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions ;

= Laprise en compte de nouvelles dispositions réglementaires législatives. »

Au regard des intempéries du 3 octobre 2015, qui ont engendré de graves conséquences sur les
communes cotiéres du territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), le
comité de pilotage a décidé d’amender la convention PAPI 2 complet des bassins versants du Loup,
de la Brague et des vallons cotiers par le biais d’un avenant afin de prolonger de 2 ans la durée du
programme. Par ailleurs, la création du Syndicat Mixte pour les Inondations, I’Aménagement et la
Gestion des Eaux (SMIAGE) Maralpin le 1* janvier 2017 nécessite de réviser les maitrises d’ouvrage
initialement arrétees.

Le bilan réalisé en janvier 2019 établit que 4 actions ont été réalisées, pour un montant total de
506 661 euros HT. Le tableau en annexe 4 reprend ces éléments.
Ce bilan met également en évidence un montant engagé de 2 103 404 euros HT.

Le présent avenant intégre les actions restant a réaliser ainsi que les modifications apportées a la
convention signée en 2014.

Rappel du contexte de I’avenant

Le 3 octobre 2015, le département des Alpes-Maritimes est frappé par un épisode orageux d’une rare
violence. Les communes de la zone cétiére entre Mandelieu-la-Napoule et Nice et en particulier les
bassins versants de petites tailles comme le Riou de 1’Argentiére, la Grande Frayére et la Brague
connaissent des précipitations exceptionnelles. Les intensités pluviométriques enregistrées sur
2 heures (durée encadrant la période intense de pluie) font état de 121 mm sur le Riou de I’ Argentiére,
122 mm sur la Grande Frayére et 126 mm (138 mm en 7h) sur la Brague. Les débits atteints sur ces
cours d’eau dépassent I’occurrence de crue centennale. Les grands bassins versants du département ;
Siagne, Loup, Var et Paillon n’ont quant & eux pas été impactés.

Ces pluies intenses ont provoqué des débordements éclairs de cours d’eau et des ruissellements
torrentiels. La formation d’embacles, dus a la présence d’un couvert végétal méditerranéen développé
et des fortes pentes accélérant les vitesses d’écoulement des eaux, a aggravé les phénomeénes de
débordements des cours d’eau par 1’obstruction partielle ou totale d’ouvrages hydrauliques.

Sur des secteurs treés fortement urbanisés, les conséquences de ces phénomenes sont d’ampleur
catastrophique. Au total, 20 décés sont a déplorer dont 7 sur le territoire de la CASA. Les dégats
matériels pour les infrastructures de réseau, les automobiles, les habitations et les commerces sont
considérables ; 60 000 déclarations de sinistres avec des dommages s’élevant entre 550 et 650 ME€.



Cet événement a alors rappelé la présence du risque inondation sur le territoire ainsi que la violence
de ces phénomeénes ; crues a cinétique rapide et ruissellements torrentiels ; auxquels le territoire de la
CASA est soumis.

En réponse a cet épisode de crue de nouvelles réflexions ont été impulsées sur ce territoire, en lien
avec la gestion du risque inondation. En effet, I’é¢tude hydraulique pour la « Poursuite du
réaménagement de la Brague aval » inscrite au PAPI a démarré quelques mois avant les intempéries
nécessitant un réajustement de 1’étude. Ainsi, le périmetre d’action, initialement sur Antibes depuis
I’autoroute A8 jusqu’a I’embouchure en mer, a été étendu a la commune de Biot depuis la sortie des
gorges de la Brague, en amont de 1’autoroute A8, intégrant les vallons biotois.

Parallélement, la CASA a lancé en 2017 une étude pour I’établissement d’un plan guide
d’aménagement et de gestion durable de la plaine de la Brague. Cette dernicre a permis de définir de
nouvelles perspectives d’aménagement durable dans la plaine et le rachat de propriétés impactées par
la crue de 2015.

Ces nouvelles possibilités d’aménagements ont été intégrées dans I’étude hydraulique du PAPI en
2018, ce qui a abouti a un schéma global de lutte contre les inondations de la Brague pour la
sécurisation des populations de la plaine ainsi que la restauration du bon fonctionnement écologique
et hydromorphologique du cours d’eau.

Une volonté politique forte pour la mise en sécurité des populations de la plaine a alors émergé
induisant 1’ajout au programme d’actions de nouveaux travaux jugés prioritaires. Ces modifications
et ajouts se feront par le biais d’un avenant qui nécessitera une labellisation en Commission Mixte
Inondation.

Le présent avenant vise a prolonger la durée du programme actuel de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2021. Ainsi, I’avenant avec labellisation en cours d’élaboration sera signé durant la période de validité
de la convention.

En janvier 2015, I’Etat et le Département des Alpes-Maritimes ont souhaité constituer conjointement
une mission d’appui locale afin d’accompagner les intercommunalités dans I’organisation de la prise
de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI),
instaurée par la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de 1’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles », dite « MAPTAM ».

Les inondations d’octobre 2015 rappellent alors a I’ensemble des acteurs du territoire que la prise en
compte du risque inondation doit étre envisagée a 1’échelle des bassins versants en intégrant la gestion
globale des milieux aquatiques. Cet évenement a renforcé la volonté conjointe des acteurs locaux, de
mutualiser les compétences et de concentrer les moyens, afin de répondre aux enjeux de la gestion
des cours d’eau et de la prévention des inondations, et a conduit a soutenir la création d’un syndicat
mixte de type Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le territoire des Alpes-
Maritimes.

C’est dans ce cadre que le Syndicat Mixte pour les Inondations, I’Aménagement et la Gestion des
Eaux (SMIAGE) Maralpin a été créé le 1°" janvier 2017 et labellisé EPTB le 22 juin 2018. Celui-ci
intervient sur I’ensemble des bassins versants du département des Alpes-Maritimes (hors bassin du
Verdon) et leurs extensions sur les départements du Var et des Alpes de Haute-Provence.

Le SMIAGE Maralpin est aujourd’hui porteur de 7 PAPI dont celui des bassins versants du Loup, de
la Brague et des vallons cotiers.

Dans ce cadre, un changement de pilotage du programme d’actions ainsi que de maitrise d’ouvrage
de certaines actions du programme doit étre opére.



Article1-  Périmeétre géographique du projet

Le projet concerne le bassin du Loup, de la Brague et des vallons cotiers secs, qui recouvre la
région Provence Alpes Cote d’Azur (PACA) et plus précisément le département des Alpes
Maritimes.

Les communes concernees, identiques a celles de la convention initiale, figurent a I’intérieur du
périmétre défini en annexe 1 de la présente convention.

Article 2 - Durée de la convention

La convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du bassin versant
du Loup, de la Brague et des vallons cotiers était initialement prévue sur la période 2014-2019, soit
six ans. Cependant, la convention-cadre est entrée en vigueur a la date de sa signature par les
partenaires du programme, le 17 octobre 2014. 1l est donc proposé de décaler le calendrier
prévisionnel afin de bénéficier de six années complétes de mise en ceuvre du PAPI.

En outre, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations ont été présentés comme des outils
opérationnels de mise en ceuvre des Stratégies Locales de Gestions du Risque Inondation (SLGRI).
Or, la stratégie élaborée sur le Territoire a Risque Important d’Inondation (TRI) Nice-Cannes-
Mandelieu a pour calendrier 2017-2021. 1l semble donc pertinent que les calendriers puissent
concorder.

Finalement, cette période permet de couvrir le contrat territorial, signé entre le SMIAGE et la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour la période 2018-2021, qui integre les
opérations prévues dans le cadre du PAPI 2 relatif aux bassins versant du Loup, de la Brague et des
vallons cotiers et définit les rapports de délégation de maitrise d’ouvrage entre les deux collectivités.

L’avenant a la convention cadre relative au programme d’actions de prévention des inondations du

bassin versant du Loup, de la Brague et des vallons cotiers s’étend de ce fait jusqu’au 31 décembre
2021.

Article 3 - Cadre juridique

Les principaux textes applicables dans le cadre du présent avenant sont rappelés ci-apres :

* Code de I’environnement dans son ensemble, et en particulier les articles introduits ou
modifiés par :
o Laloi n®2003-699 du 30/07/03 relative a la prévention des risques technologiques et
naturels et a la réparation des dommages (titre 11 « risques naturels »).
o La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
I'environnement.

» Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de I'Etat pour des projets
d'investissement ;

* PGRI et SDAGE Rhone-Méditerranée 2016-2021 ;
» Stratégie locale de gestion des risques d’inondation Nice-Cannes-Mandelieu ;

» Cahier des charges « PAPI 3 » ;



» Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des
programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 ».

Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations

En s’engageant a soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs cosignataires
affirment leur volonté de réduire de fagon durable les dommages aux personnes et aux biens
consécutifs aux inondations en mettant en ceuvre une approche intégrée de prévention des
inondations selon le programme d’actions décrit ci-apres.

Par la mise en ceuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet s’engagent,
dans le respect de leurs prérogatives respectives, a traiter de maniere globale et intégrée les
problématiques de gestion des risques d’inondation, de préservation de I’environnement et
d’aménagement du territoire, a informer le public pour développer la conscience du risque, et a
réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux phénomenes naturels
prévisibles d’inondations.

A ce titre, la Région précise que les actions devront répondre au nouveau cadre d’intervention de
la politique régionale de prévention des risques naturels majeurs adopté le 29 juin 2012, avec
comme axe fondateur, la réduction de la vulnérabilité, et I’exigence de programmer des actions de
réduction de la vulnérabilité concomitantes aux actions lourdes d’investissements.

Article5-  Contenu du programme d’action et maitrise d’ouvrage

Parmi les 7 axes d’actions définis par le cahier des charges de I’appel a projets PAPI 2011, le
programme d’actions du projet, objet de la présente convention a retenu les 7 axes d’intervention.
Un axe supplémentaire, axe 0, a été retenu. Cet axe propose des actions transversales de
gouvernance.

Axe 1 : Amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience du risque
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans I’'urbanisme
Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Axe 0 : Actions de gouvernance

Le programme d’actions est défini dans les fiches jointes en annexe 2 du présent avenant. Ces
fiches précisent notamment la maitrise d’ouvrage, le plan de financement ainsi que le calendrier
prévisionnel de realisation de chaque action.



Article 6 -  Modification du programme d’actions

Les modifications concernant le contenu, le changement de maitrise d’ouvrage et 1’enveloppe
financiére sont exposées ci-apres.



Maitrise | Maitrise Etat de
N° Intitulé de I’action d’ouvrage | d’ouvrage Paction Modifications proposées
initiale | actualisée
Axe 0 : Gouvernance
Aucune modification du contenu ou de I’enveloppe financiére de 1’action
n’est proposée.
. nimation du n cours e evient porteur du au 1% janvier . De fait,
0.1 A tion du PAPI CASA SMIAGE E Le SMIAGE d t porteur du PAPI 2 CASA au 1¢ 2018. De fait
Popération est scindée en 2 sous actions de maniere a tenir compte des
évolutions de compétence liées a la GEMAPI.
Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Modification du contenu de I’action ainsi que la date previsionnelle afin que
Analyse de la perception du risque et élaboration la crue d’octobre 2015 soit un point de départ pour analyser la perception du
11 & ‘oie d .. CASA CASA A réaliser | risque de la population et pour définir la stratégie de communication.
une strategie de communication Aucun changement financier sur cette action n’est proposé.
La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
1.2 Communication informative CASA CASA Engagée Aucunf: modi’ﬁcation du cogtenu ou ’du montant de I’action n’est proposée.
La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
.. L ysz ) Aucune modification du cont d tant de I’acti “est ce.
1.3 Site internet dédié au PAPI CASA | SMIAGE | Engagée N entou €t montaltt Gc T action i est propose
La maitrise d’ouvrage est reprise par le SMIAGE.
1.4 Sensibilisation des scolaires CASA CASA En cours AucunAe r’nodlaﬁcatlon du coqtenu ou ’du montant de I’action n’est proposé.
La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
Support de communication spécifique a destination ificati action n’ .
15 pp : p ! q _ CASA CASA En cours Aucunf: modl’ﬁcatlon du conftenu ou Vdu montant de I’action n’est proposé
des acteurs locaux (élus, services techniques) La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
1.6 | Etude et pérennisation de la connaissance des PHEC | CASA / Terminée | Cette action a été réalisée.
Précision sur la carte d’aléa « submersion marine » . ificati "action n’ .
17 rte d ’ CASA CASA A réaliser Aucunf, I_nodl’ﬁcatlon du coqtenu ou ’du montant de I’action n’est proposé
réalisée par 1’Etat La maitrise d’ouvrage reste inchangée.




Maitrise | Nouvelle Etat de
N° Intitulé de I’action d’ouvrage | maitrise Paction Modifications proposées
initiale | d’ouvrage
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Développement du réseau de pluviomeétres au sol A dification d q de Paction o )
2.1 et de stations hydrométriques — ETUDE + CASA | SMIAGE | Encours ucune modification du contenu ou du montant de 1 action n'est proposc.
Changement de la maitrise d’ouvrage en faveur du SMIAGE.
TRAVAUX
Mise en ceuvre d’un modéle hydrologique de la . . i,
2.2 Y £ CDO06 / Terminée | Cette action a été réalisée.
Brague et du Loup
Formation des acteurs locaux a ’utilisation de la o . ok Atk
2.3 " . . CDo06 / Terminée | Cette action a été réalisée.
plateforme hydrometéorologique Rainpol
Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Assistance a la mise en coherence des Plans A dification d d de Paction o )
3.1 Communaux de Sauvegarde pour la partie CASA CASA Engagée ueune mocification cu content ou cu montant de Laction n'est propose.
. ) La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
inondation
Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans 1’urbanisme
41 Révision des PPRI les plus anciens sur le bassin DDTM DDTM En cours Aucunf: modi’ﬁcation du contenu ou ’du montant de I’action n’est proposé.
versant de la Brague La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
Il est proposé d’ajouter a I’action une étude relative a la gestion des
ruissellements afin d’avoir une homogénéité sur le territoire de la CASA
P . . . pour que chaque PLU et le SCoT puissent intégrer les
Intégration du risque inondation dans le SCoT en recommandations/prescriptions. Cela souligne I’importance de la prise en
4.2 | vue d’une mise en cohérence des régles de gestion CASA CASA Engagée compte de ce risque dans les documents d’urbanisme. Aussi, il est proposé

des eaux de ruissellement

de remplacer dans le titre «eaux de
ruissellement ».
Aucun changement financier sur cette action n’est proposé.

La maitrise d’ouvrage reste inchangée.

«eaux communales» par




Maitrise | Nouvelle Etat de
N° Intitulé de I’action d’ouvrage | maitrise Paction Modifications proposées
initiale | d’ouvrage
Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Etude générale sur les mesures de réduction de la A dification d ‘ de Paction o )
5.1 vulnérabilité des ERP et en particulier des CASA CASA Encours | fucuncmodification du contenu ou dumontant de Faction nest propose.
] . La maitrise d’ouvrage reste inchanggée.
campings en zone inondable
Suite a la crue du 3 octobre 2015, plusieurs batis d’habitats privés ont été
dévastés. Il est donc proposé de modifier le contenu de I’action afin de
Etude générale sur les mesures de réduction de la . >ori g i i i rabilité
5.2 ,g eral ‘me _ CASA CASA A réaliser 1 0r¥en'Fer sur 1 elaboratlor_l de diagnostics de vulnérabilit¢ pour les
vulnérabilité des habitations en zone inondable habitations situées en zone inondable.
Aucun changement financier sur cette action n’est proposé.
La maitrise d’ouvrage reste inchangée.
Antibes,
Acquisition et démolition d’habitations en zones Biot " . er rtiz
5.3 d . . : / Terminée | Cette action a été réalisée.
inondables. Villeneuve-
Loubet
L ) . ) Cette opération est scindée en 2 sous actions de maniere a tenir compte
Dérivation du vallon de la Maire — Amélioration des évolutions de compétence liées a la GEMAPI ; Vallauris est maitre
5.4 | duressuyage du quartier des Paluds - ETUDE + | Vallauris CASA Encours | d’ouvrage de I’action pour la période 2014-2017 et la CASA reprend le
TRAVAUX pilotage de I’action pour 2018-2019.
Le contenu et ’enveloppe financiére de 1’opération ne sont pas modifiés.
Axe 6 : Ralentissements des écoulements
Cette opération est scindée en 2 sous actions de maniere a tenir compte
. , . . des évolutions de compétence liées & la GEMAPI ; Antibes est maitre
Mise en ceuvre de rétentions sur le bassin versant . ’
6.2 du Laval — ETUDES Antibes CASA Encours | d’ouvrage de I’action pour la période 2014-2017 et la CASA reprend le
uLaval — pilotage de I’action pour 2018-2021.
Le contenu et I’enveloppe financiére de 1’opération ne sont pas modifiés.
6.3 Mise eI’l ceuvre de rétentions sur le bassin versant Vallauris SMIAGE A réaliser Aucune modiﬁca-tion du contenu oukdu m,ontant de I’action n’est proposé.
de I’Issourdadou — ETUDE + TRAVAUX Le SMIAGE devient le nouveau maitre d’ouvrage.
6.4 Lutte contre les inondations dommageables du Biot SMIAGE A réaliser Aucune modification du contenu ou du montant de I’action n’est proposé.

vallon des Horts - TRAVAUX

Le pilotage de I’action est repris par le SMIAGE.




Etude des secteurs de rétention et des zones

Aucune modification du contenu ou du montant de I’action n’est proposé.

6.6 d’expansion de crues tp((j)tellitlelles sur le bassin SIVL CASA Encours || i est désormais sous maitrise douvrage CASA.
versant au Loup
6.7 Etude d’optimisation des secteurs de rétention | Roquefort- CASA A réalicer | AAucune modification du contenu ou du montant de I’action n’est proposé.
' sur le vallon des Bertrands les-Pins L’action est désormais sous maitrise d’ouvrage CASA.
Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique
. . Villeneuve- Aucune modification du contenu ou du montant de I’action n’est proposé
. A réaliser . , '
7.1 Prolongation de la digue des Ferrayones Loubet SMIAGE Galiser | | velle maitrise douvrage est confice au SMIAGE.
79 Protection rapprochée du quartier de la Bastide | Villeneuve- CASA Aréaliser | Aucune modification du contenu ou du montant de I’action n’est proposeé.
) Longue Loubet La nouvelle maitrise d’ouvrage est confiée a la CASA.
uite aux inondations d’octobre , le périmetre de I’é¢tude hydraulique
. i i Sui inondati d bre 2015, le périmétre de 1’étude hydrauli
Poursuite du reamenagement de la Brague aval - CASA En cours est étendu depuis la sortie des gorges de la Brague a Biot jusqu’a son
ETUDE embouchure en mer a Antibes. Le programme de travaux envisagé
concernera alors toute la plaine de Brague, particulierement touchée par
I’épisode orageux.
Une phase de travaux spécifique au secteur du « Hameau de la Brague »,
dévasté par la crue de 2015, a été défini dans le cadre de cette étude. Ces
7.3 Antibes travaux, jugés prioritaires par I’ensemble des acteurs du territoire, sont a
Poursuite du réaménagement de la Brague aval - o mettre en ceuvre le plus rapidem_enF p_ossible afin d,e sécuriser les biens et
TRAVAUX SMIAGE Aréaliser | les personnes de cette zone. Ainsi, il est proposé dans le cadre de cet
avenant de centrer la zone d’intervention pour ces travaux au droit du
« Hameau de la Brague » a Biot.
Le montant de 1’action reste inchangé.
A partir du 1*" janvier 2018, la maitrise d’ouvrage est transférée a la CASA
pour la partie étude et au SMIAGE pour la phase travaux.
74 Protections des quartiers du Beéal et de la Luona: | La Colle- CASA En cours Aucune modification du contenu ou du montant de 1’action n’est proposé.
" | mise en place d’un chenal de dérivation des crues | sur-Loup La nouvelle maitrise d’ouvrage est confiée a la CASA.
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Article 7 -

Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des inondations

Sur la durée de la présente convention, le codt total du Programme est évalué a
9 066 361 euros HT. Ce colt comprend les actions réalisees au 31 décembre 2018 pour un
montant de 506 661 euros HT (annexe 4) ainsi que le codt des actions restant a réaliser dans le
cadre du présent avenant pour un montant de 8 559 700 euros HT.

Ce co(t total se répartit entre les différents axes du programme de la maniere suivante :
400 000 euros HT
195 000 euros HT
210 000 euros HT
30 000 euros HT

130 000 euros HT
1940 000 euros HT
4 230 000 euros HT
1424700 euros HT

Axe0:
Axel:
Axe 2 .
Axe 3.
Axe 4 .
Axe5:
Axe 6 :
Axe 7.

L’échéancier prévisionnel de I’engagement des dépenses pour les maitres d’ouvrage, au titre
des actions restant a réaliser, est le suivant :

Maitres d'ouvrages

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Etat

25954

25954

32708

7692

7692

100 000

Communes

5745

2190

3060

57981

50035

38211

8260

9978

175 460

CASA

17677

11339

15615

160 061

141153

138403

99911

143358

727518

SMIAGE (pour la CASA

6976

19363

20146

10377

20526

207 186

386 565

1315374

1986 513

TOTAL ANNUEL

30398

32892

38821

254373

237 667

416 508

502 428

1476 403

2989490
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Synthese des financements au titre des actions restant a réaliser

e | guocrin | e [mneen| | cow [ [ cwn [N o
(Montant HT) (Montant HT)

Axe 0 160 000 € 0€ 36 000 € 0€ 0€ 0€ 65 000 € 400 000 €
Axe 1 26 000 € 32500 € 71500 € 0€ 0€ 0€ 42000 € 195 000 €
Axe 2 0€ 105 000 € 63 000 € 0€ 0€ 0€ 18 000 € 210 000 €
Axe 3 0€ 0€ 12 000 € 0€ 0€ 0€ 106 000 € 30 000 €
Axe 4 0€ 15 000 € 9 000 € 0€ 0€ 0€ 582201 € 130 000 €
Axe 5 0€ 808 000 € 222000 € 180 000 € 0€ 147 799 € 1676 115€ | 1940000 €
Axe 6 0€ 2115000 € 8 000 € 423000 € 4000 € 3885 € 296175€ | 4230000 €
Axe 7 0€ 604 350 € 273705 € 142470 € 108 000 € 0€ 204000€ 1 1 434700 €
Total 186 000 € 3 679 850 € 695 205 € 745 470 € 112 000 € 150275€ | 2989490€ | 8559700€

5
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L’échéancier annuel prévisionnel de I’engagement des dépenses, au titre des actions restant a réaliser, est le suivant :

Engagement prévisionnel des dépenses annuelles (en € HT)

Financeurs 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total
Etat BOP 181 7 556 14 974 14 932 9189 19 624 36 353 46 019 37353 186 000
Etat FPRNM 28 817 18 404 32978 302 721 263 544 547 848 641 201 1 844 336 3679 850
Région PACA 9618 6 396 17 285 90 466 82 225 194 123 182 473 112 619 695 205
CD 06 6 420 3929 7379 66 078 56 485 110 329 121 222 373 628 745 470
Agence Eau - - 3285 707 477 39072 36 522 31936 112 000
CASA 5271 2010 2516 53135 45 864 31611 4 436 6 840 151 685
Maitres d’ouvrage 30 398 32 892 38 821 254 373 237 667 416 508 502 428 1476 403 2 989 490
Total annuel 88 080 78 621 117183 776 669 705 886 1375844 | 1534302 | 3883115 | 8559 700

Le tableau financier en annexe 3 de la présente convention détaille la contribution financiére de chaque partenaire du projet ainsi que les tiers, pour les
actions prévues dans le cadre du programme d’actions.
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Article 8 -  Propriété intellectuelle

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, modé¢lisations, etc.)
produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d’actions objet du présent avenant
sont mis & la disposition des co-financeurs de I’action concernée. Le cas échéant, une convention
spécifique précisant les conditions d’utilisation de ces données pourra étre rédigée. Les donnees
cartographiques sous SIG seront conformes a la directive INSPIRE et précisément au standard
COVADIS.

Article 9 -  Décision de mise en place de financement

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la présente convention sont
prises par les Parties a la présente convention dans le cadre de leurs regles habituelles et dans la
limite des dotations budgétaires annuelles.

Le paiement des subventions du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM)
pour les actions relatives aux aménagements hydrauliques et aux systémes d’endiguement sur le
bassin versant des Paillons est notamment conditionné a la délivrance de I’autorisation « loi sur
I’eau » au titre de la rubrique 3.2.6.0 (« Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions ») du tableau annexé a I’article R.214-1 du code de
I’environnement.

Par ailleurs, le versement du solde de la subvention du FPRNM de toute opération de travaux
hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Gestion des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages
hydrauliques » est conditionné au respect des obligations suivantes, a vérifier pour toute commune
bénéficiant des travaux et couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
(PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu :

a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrété par le maire conformément a I’article L. 731-
3 du code de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cing ans notamment pour tenir compte
des travaux objets de la subvention ;

b) Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) a jour arrété par
le maire (document qui doit étre inclus dans le PCS) conformément a ’article R. 125-11 du code
de I’environnement, consultable en mairie ou sur internet ;

¢) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxieme
alinéa de ’article L. 125-2 du code de I’environnement ;

d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par ’article R. 125-12 du code de
I’environnement (ces consignes de sécurité devant étre incluses dans le document d’information
communal sur les risques majeurs) ;

e) Repeéres de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du
code de I’environnement (dont I’inventaire est inclus dans le document d’information communal
sur les risques majeurs).

Les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM intégreront ces conditions.
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Article 10 - Coordination, programmation, et évaluation

Dans le cadre de la mise en ceuvre du programme d’actions de prévention des inondations, les
partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de pilotage qui se réunit au moins
deux fois par an et a chaque fois que nécessaire.

Ce comite de pilotage est constitué conformément au cahier des charges des PAPI. La composition
prévisionnelle du comité de pilotage est précisée a I’annexe 5 de la présente convention.

Il est présidé conjointement par le représentant de 1’Etat et par le représentant du SMIAGE.

Tel que défini dans 1’annexe 11 de la circulaire du 12 mai 2011, le chef de projet de Monsieur le
Préfet est le directeur de la Direction Départementale des Territoires de la Mer des Alpes
Maritimes.

L’arrété préfectoral du 16 décembre 2016 a approuvé la création du Syndicat Mixte pour les
Inondations, I’Aménagement et la Gestion de I’Eau (SMIAGE). Le SMIAGE Maralpin devient
I’animateur du PAPI 2 CASA.

Il assure a ce titre le pilotage technique, administratif, réglementaire et financier du programme.

Son secrétariat est assuré par le SMIAGE.

Le comité de pilotage s’assure de 1’avancement des différentes composantes du programme
d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes annuelles
de sa mise en ceuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés a apprécier I’efficacité
des actions menées. Il participe a la préparation de la programmation des différentes actions et est
tenu informé des décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en ceuvre
des actions. Il peut décider le cas échéant de procéder a I’adaptation ou a la révision du programme
d’actions du PAPL

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique.

Article 11 - Animation et mise en ceuvre

L’animation ainsi que la préparation du travail du comité de pilotage, sont assurées par un comité
technique composé de représentants des financeurs, des maitres d’ouvrages et des Parties. Ce
comité technique est présidé conjointement par un représentant de 1’Etat et un représentant du
SMIAGE.

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de fagon systématique avant les reunions du
comité de pilotage. Il informe le comité de pilotage de I’avancement de la réalisation du
programme d’actions, de 1’évolution des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise

en ceuvre des actions.

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations relatifs a
la mise en ceuvre du Programme, détenus par les maitres d’ouvrages.

La composition prévisionnelle du comité technique est précisée a 1’annexe 6.

Son secrétariat est assuré par le SMIAGE.
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Article 12 - Concertation

L’élaboration et la mise en ceuvre du projet font 1’objet d’une concertation avec les parties
prenantes concernées et les communes et organismes divers. L’ensemble de ces acteurs ont été
consultés soit directement soit lors de comités techniques ou de pilotage.

L’état d’avancement général de la programmation et/ou d’opérations concrétes, fera 1’objet, autant
que besoin, d’une information plus large auprées des populations des territoires concernés (réunions
publiques, expositions, publications...).

Article 13 - Suivi du programme au moyen de I’outil SAFPA

Le porteur de projet et les services de I’Etat renseignent 1’outil SAFPA (Suivi Administratif et
Financier des PApi, disponible sous : https://www.safpa.fr) au fur et a mesure de I’avancement
et, le cas écheant, des évolutions du programme.

Notamment, chaque début d’année (N), une situation-projet de 1’année (N-1) est renseignée
avant I’échéance fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pour ce
faire, le porteur de projet integre dans SAFPA notamment toutes les informations nécessaires
concernant I’avancement physique de chaque action du programme, ainsi que les prévisions de
besoins de crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), en lien avec les
services de I’Etat.

Article 14 - Révision de la convention

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte a son économie générale, la présente convention peut
étre révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation, notamment
pour permettre :

= Une modification du programme d’actions initialement arrété,

= Une modification de la répartition des financements initialement arrétée,

* [’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions,

= La prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives,

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant.

Le comité technique évalue I’opportunité de 1’avenant proposé et transmet cette évaluation au
comité de pilotage, qui décide des suites a donner a la proposition d’avenant.

Si I’un des signataires de la présente convention estime que les modifications envisagées, par leur
ampleur (financiére ou technique), remettent en cause 1’équilibre général du projet tel qu’il a été
labellisé initialement, il est fondé a saisir le comite de labellisation compétent, qui déterminera si
le projet modifié doit faire I’objet d’une nouvelle procédure de labellisation.
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Article 15 - Résiliation de la convention

La présente convention peut étre résiliée faute d’accord entre les partenaires du projet. Dans ce
cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs présenté en comité de
pilotage. Elle fera I’objet d’une saisine des assemblées délibérantes de chacun des partenaires et
d’une information au comité de labellisation compétent.

La décision de résiliation a la forme d’un avenant a la convention qui précise, le cas échéant, les
conditions d’achévement des opérations en cours d’exécution.

Article 16 - Litiges

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal
compétent est le tribunal administratif de Nice.

Article 17 - Liste des annexes

Annexe 1 : Périmétre Géographique du projet

Annexe 2 : Fiches d’actions

Annexe 3 : Annexe financiere de I’avenant

Annexe 4 : Tableau financier des opérations soldées de la convention initiale
Annexe 5 : Composition du comité de pilotage

Annexe 6 : Composition du comité technique
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La présente convention est établie en sept (6) exemplaires originaux.

A ,le

Le Préfet coordonnateur de Bassin

A ,le

Le Président du Conseil Régional
Provence-Alpes-Cote d’ Azur
Monsieur Renaud MUSELIER

A ,le

Le Président de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis
Monsieur Jean LEONETTI

A ,le

Le Préfet des Alpes Maritimes

A ,le

Le Président du Conseil Départemental des
Alpes Maritimes
Monsieur Charles-Ange GINESY

A ,le

Le Président du Syndicat Mixte pour les
Inondations, I’ Aménagement et la Gestion
des Eaux (SMIAGE)

Monsieur Charles-Ange GINESY
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Annexe 1 : Périmetre géographigue du projet
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Annexe 2 : Fiches actions

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action n°1.1
Analyse de la perception du risque et élaboration d'une stratégie de
communication

Maftre d’ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Communes
Montant : 15 000 € HT

Planning initial : 2014
Planning actualisé : 2020

OBJECTIFS

o Informer et sensibiliser la population du bassin versant

o Maintenir la mémoire du risque en lui donnant une valeur patrimoniale
o Favoriser la diffusion de I'information

o Valoriser le retour d'expérience acquis dans le PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

L’élaboration d’une stratégie de communication est nécessaire notamment suite aux intempéries d’octobre 2015 sur le territoire de
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. A ce titre, une étude préalable est nécessaire afin d’étudier la perception du
risque par les acteurs locaux et la population. L’objectif étant d’optimiser les interventions de sensibilisation qui aujourd’hui sont
menées a diverses échelles et de trouver les outils les plus appropriés pour communiquer.

Pour étre efficace, la stratégie de gestion du risque d’inondation doit reposer sur I'existence d’une conscience et d’une culture du
risque. En effet, la population, de méme que certains groupes cibles (élus, etc) doivent avoir intégré I'existence de ce risque pour
pouvoir entendre les messages préventifs et agir.

Le bassin versant est caractérisé par un dynamisme démographique important, avec un accueil touristique estival et une proportion
de néo-arrivants non négligeable. Ces populations ne disposent généralement pas d'une connaissance des enjeux et des réalités
locales, et restent souvent peu informées des risques identifiés sur le territoire. Les populations locales elles aussi ont souvent
tendance a "éloigner" la perspective du risque et des dégats associés, ou en disposent d'une vision partielle ou erronée.

Communiquer efficacement sur le risque, dans une optique d'évolution des mentalités et des pratiques, nécessite de comprendre
comme les habitants du bassin versant se « figurent » le risque sur leur territoire. Il est proposé la réalisation d’une étude spécifique,
permettant d'identifier les représentations, les mentalités et les pratiques de la population soumises directement ou
indirectement au risque d'inondation, pour adapter les messages de la stratégie de communication. Il sera également demandé
d’analyser les outils utilisés aujourd’hui sur le territoire afin d’identifier les plus pertinents et proposer un programme d’actions
autour de la communication/sensibilisation des acteurs locaux et de la population face a ce risque.

Une étude a donné lieu a un diagnostic dans le cadre du PAPI 1 (action 2.1 - Rapport Mission M1 "Communication informative et
pédagogique"); ses résultats seront valorisés dans le cadre de I'élaboration de la stratégie et des outils correspondant aux actions
1.2,1.3,1.4 et 1.5.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Recueil de données et analyse
Elaboration de la stratégie
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 15 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 30%
CD06 0%
CASA 20%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Elaboration de la stratégie 100% 2020

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Information du comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Sollicitation du Club PAPI




Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action n°1.2
Communication informative

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Communes
Montant : 50 000 € HT

Planning initial : 2014-2019
Planning actualisé : 2014-2021

OBJECTIF

. Informer et sensibiliser la population du bassin versant

o Maintenir la mémoire du risque en lui donnant une valeur patrimoniale
o Favoriser la diffusion de I'information

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'objectif est de mettre en place un plan d'actions de communication/sensibilisation global reposant a la fois sur des documents
papiers, des événements spécifiques, etc.

De notre point de vue, la sociologie du territoire (tourisme, neo-arrivants, etc.) impose de mettre en place une communication
réguliére, appuyée par des parutions fréquentes dans les bulletins municipaux (ou communautaires, du Conseil général, etc.). Par
ailleurs, ces actions pourront s'appuyer sur la mise en ceuvre de communications autour des actions concretes mises en ceuvre dans
le cadre du PAPI (inauguration des repéres de crues, mise en place ou exercices de la réserve communale de sécurité civile, mise en
place de la cellule d'alerte et exercice d'entrainement, etc.). Par ailleurs, la morphologie du bassin versant, assez vallonnée, impose
de toucher plus directement les habitants situés en fond de vallée (le long des cours d'eau), directement concernés par ces enjeux.
Leur mobilisation autour de I'inauguration de travaux, de repéres de crues ou d'exercices d'alertes, se fera de maniere privilégiée.

Plus globalement, nous pensons que ces actions doivent s'articuler avec celles mises en ceuvre dans le cadre du PAPI CASA,
I'opportunité d'une synergie entre les bassins versants sera a établir afin d'homogénéiser la communication autour des inondations
sur ce territoire.

Exemples d'actions pouvant étre mises en ceuvre :

* Réalisation de documents de communication a destination du Grand Public : dossier de presse pour publications dans les
journaux, lettre d'information spécifique, exposition, ...
* Manifestation sur le theme de I'eau a l'instar des "Eloges de I'Eau" pratiquée par les syndicats Mixtes des Vallées d’Orb et

du Libron (http://www.sortieouest.fr/saison/spectacle/projections-rencontres-debats/eloge-de-l-eau.html) : événementiel durant
un week-end regroupant des conférences, des ateliers pédagogiques a destination des enfants, des spectacles, des expositions, ...
Des interactions avec les acteurs du territoire seront recherchées afin de mobiliser le plus de partenaires possibles (les associations
locales et les scolaires notamment seront sollicités).

* Inauguration des repéres de crue ; manifestation a l'initiative des communes concernées pouvant étre combiné avec un
mémorial de crue historique passée ; "féte de la riviere", etc.




TERRITOIRE CONCERNE
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Communication
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 50 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 20%
FPRNM 0%
Région 40%
CD06 0%
CASA 40%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
A repréciser suite a la stratégie élaborée dans |'action 1.1
Réalisation de documents de communication a destination du Grand Public 4 2021
Inaugurations de repéres de crue 4 2016

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

En lien avec action 1.1




Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action n°1.3
Site internet dédié au PAPI

Maitre d'ouvrage : SMIAGE
Partenaires associés : CASA, Communes
Montant : 15 000 € HT

Planning initial : 2014-2019
Planning actualisé : 2014-2021

OBJECTIF

. Informer et sensibiliser la population du bassin versant

o Maintenir la mémoire du risque en lui donnant une valeur patrimoniale
o Favoriser la diffusion de I'information

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette action a pour objectif de développer le site internet dédié au PAPI. Ce site permettra au plus grand nombre d'étre informé sur
la problématique inondation. Par exemple :

* Etat d'avancement des actions PAPI

* Les différents aléas inondation présents sur le territoire et leur caractérisation
* Les événements historiques

* Le dispositif d'alerte

* La conduite a tenir en période de crise

* Présentation de la structure porteuse, missions, périmetre, financeurs, ...

Une plateforme de téléchargement de documents tels que des comptes rendus des comités de pilotage de la démarche, cartes
diverses, DCE, pourra également étre intégrée au site. Par rapport a la gestion des inondations, ce site pourra méme constituer un
"centre de ressources virtuel" a destination des acteurs du bassin versant investis sur ces questions. Un site dédié au PAPI est
actuellement hébergé par celui de la CASA ; il constitue une base intéressante dont I'architecture devra étre revue avec des personnes
qualifiée. Ce site devra ensuite étre régulierement actualisé/complété/alimenté, au regard des interventions mises en ceuvre sur le
bassin. Il fera notamment des échos importants aux actions de sensibilisation/information (axe 1), aux actions structurelles (axes 6
et 7), aux actions de gestion de crise (axe 3) et de diminution de la vulnérabilité (axe5).
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Communication

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif (HT): 15 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 20%
FPRNM 0%
Région 40%
CDO06 0%
CASA 0%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 40%
autofinancement a la charge de la CASA

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action Objectif Echéance
Modification du site internet 100% 2016
Nombre de consultation de la partie du site Internet de la CASA dédié au PAPI 80 par an 2015 - 2021
(connexion > 30secondes)*

* || est difficile d'apprécier a priori ce critére qui dépend notamment des rubriques disponibles sur le site et notamment la présence
d'une "vie quotidienne" (plateforme de téléchargement et DCE en ligne majoritairement).

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Présentation et information de I'outil en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres des communes afin de diffuser I'information dans les journaux municipaux.

* Sollicitation du Club PAPI




Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action n°1.4
Sensibilisation des scolaires

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Communes
Montant : 50 000 € HT

Planning initial : 2015-2019
Planning actualisé : 2015-2021

OBJECTIF

. Informer et sensibiliser la population du bassin versant, en mettant I'accent sur les publics scolaires et en valorisant leur mission
de relais d’information au sein de leurs familles

. Favoriser I'intégration de comportements responsables de la part des publics scolaires, de leurs éducateurs, familles et proches

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'objectif est de mettre en place un programme de sessions de sensibilisation aux risques liés aux inondations a destination du
public scolaire du bassin versant. Toutes les écoles du bassin versant doivent étre touchées par ce programme ; elles pourront
concerner prioritairement les éléves des classes de primaires (CM1/CM2), des colléges (5éme) et des lycées dont les programmes
scolaires traitent des catastrophes naturelles (notamment les inondations - a vérifier selon I'évolution des programmes de I'éducation
nationale).

Ces programmes de sensibilisation doivent combiner des approches théoriques (compréhension des systemes hydrauliques, du cycle
de I'eau, du fonctionnement naturel des riviéres), mais aussi des éléments historiques en faisant éventuellement recours a la
mémoire du risque (présentation d'articles, de photos, voire intervention de témoins - personnes agées). Des sorties ou exercices
pratiques, par exemple en lien avec les simulations des RCSC, peuvent déboucher sur des sorties terrains favorables a l'intégration
des principes abordés dans une réalité locale. A noter que la CASA dispose aujourd'hui d' "ambassadeurs du tri", en charge de la
sensibilisation des enfants et du grand public par rapport aux enjeux de gestion des déchets, et qui pourront intervenir sur ces
missions (avec les enseignants et les autres publics aupres de qui ils travaillent régulierement).

TERRITOIRE CONCERNE
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

communes...)

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Communication
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 50 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 20%
FPRNM 0%
Région 40%
CD06 0%
CASA 40%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Intervention sur les communes d'Antibes, Biot, Vallauris et Villeneuve-Loubet 100% 2016
Intervention sur les autres communes (au moins 1 intervention par commune) 100% 2021
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication auprés du grand public (articles de presse local, sites internet CASA et




Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action n°1.5
Sensibilisation/formation des acteurs locaux (élus, services techniques)

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Communes
Montant : 15000 € HT

Planning initial : 2014-2019
Planning actualisé : 2014-2021

OBIJECTIF

. Informer et sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux/ méthodes d'intervention liées aux inondations

. Assurer la cohérence de I'action publique, dans le cadre d’'une démarche transversale et intégrée dans le domaine de
I'Eau

. Favoriser la diffusion de I'information

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette action propose de mettre en ceuvre un plan de communication / sensibilisation spécifique pour des acteurs du bassin
versant disposant d'un role actif dans la gestion des crises, et qui manquent souvent de connaissance des
réflexes/précautions/principes d'intervention a mettre en ceuvre dans ce cas de figure. Elle consiste en :

- La conception d'un document didactique concernant la problématique inondation, les systemes d’alerte et les méthodes
de diminution de la vulnérabilité des biens exposés. Il s’agit d’établir un document didactique concernant les prescriptions a suivre
face au risque d'inondation lors des opérations d’'aménagement urbain ou de construction afin de pouvoir informer les aménageurs
et promoteurs des dispositions réglementaires et des solutions techniques potentielles. Ce document prendra la forme d'une page
A4 recto-verso (max), fournira les informations essentielles a la compréhension de la thématique abordée et donnera les sources
d'informations permettant d'approfondir ces connaissances (site internet a consulter, contacts,....). Selon les domaines abordés, des
documents de ce type sont d'ores et déja disponible, il s'agira de les exploiter et de les adapter au territoire.

Ce document pourra contenir :

* Les prescriptions obligatoires liées au zonage PPRi

Les regles de compensation des surfaces étanchées

Les méthodes et moyens pertinents pour répondre a ces regles

Les moyens de protection a mettre en ceuvre pour diminuer la vulnérabilité des établissements publics : diagnostic, mesures
constructives, mesures a prendre en période de crise pour la sécurité des personnes et des biens. Une extension sur les mesures
possibles pour la protection des habitations pourra également étre inclus.

* Les systemes d’alerte existants

Gestion de crise: les actions simples a mettre en ceuvre pour la sauvegarde des biens et des personnes

Un lien avec les PCS existants sera étre établi. Il pourra étre élaboré conjointement avec la démarche PPRi et des éléments pourront
également étre utilisés pour réaliser un document de « porter a connaissance » au niveau du public. Il servira de support aux réunions
d'information/sensibilisation présentées ci-dessous ; il pourra étre consulté sur le site Internet du Syndicat / du CG / des
intercommunalités.

*
*

*

*

- Ses réunions d'information/sensibilisation a destination des élus locaux : des réunions d'information et d'échanges sur le
risque inondation seront organisées pour les élus a une échelle cohérente (intercommunalités ? sous bassins-versants ?), et
aborderont des thématiques spécifiques. Elles conjugueront des temps de présentation (données techniques, présentation d'actions
et de programmes mis en ceuvre, etc.) et des temps d'échanges, par exemple axés sur la mémoire du risque, les méthodes
d'intervention, les contraintes liées a I'urbanisation/aménagement du territoire, etc. Des plaquettes synthétiques (A4 recto-verso
maximum) seront éditées afin de compléter les informations orales et permettre aux acteurs de disposer des informations
essentielles et des contacts pouvant les assister dans leurs démarches (voire d'en assurer un retour aupreés de leurs colléegues/conseils
municipaux). Ces réunions pourraient se tenir a la fin des conseils syndicaux.




- L'organisation de mini-formations de 2 a 3 heures, pour les personnels techniques des collectivités, sur une thématique
précise une fois par an, ainsi que sur la diffusion auprés des services techniques des plaquettes destinées aux élus. Ces temps de
formation seront organisés et animés par les agents du Syndicat et bénéficieront si nécessaire d’interventions de partenaires
impliqués dans la mise en ceuvre du PAPI.

Les thémes abordés dans les réunions d'information et les formations pourront notamment étre:

- Aménagement des bassins versants et prévention des inondations,

- Prescriptions obligatoires du PPRI,

- Gestion du ruissellement pluvial (régles de compensation des surfaces étanchées) - (en lien avec I'axe 4), - Prévision, annonce
des crues et gestion de crise,

- Urbanisme, prévention des inondations et réduction de la vulnérabilité du bati et de son environnement, - Responsabilité
des maires et contentieux,

- Intégration des prescriptions du risque inondation dans les documents d'urbanisme (prise en compte de la derniere
information portée a connaissance, compatibilité avec le SDAGE ... en lien avec I'axe 4)

TERRITOIRE CONCERNE
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

CASA et éventuellement des communes)

* Sollicitation du Club PAPI

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sensibilisation et formation
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 15000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 20%
FPRNM 0%
Région 40%
CD06 0%
CASA 40%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Echéance
2 présentations élus + plaquettes par an 2021
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Communication aupres du grand public (mise en ligne des plaquettes synthétiques thématiques sur site internet de la




Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Fiche action n°1.7
Précision sur la carte d'aléa "submersion marine" réalisée par I'Etat

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, DREAL, DDTM
Montant : 50 000 € HT

Planning initial : 2018
Planning actualisé : 2020

OBIJECTIF
o Améliorer la connaissance du risque "submersion marine"
o Sensibiliser la population du bassin versant

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'étude vise a:

- Retracer au 1/5000&me la zone identifiée comme concernée par I'aléa submersion marine dans I'étude DREAL dont le
rendu est au 1/25000éme.

La DREAL doit fournir fin aoGt 2013, a I'échelle du TRI Nice-Cannes-Mandelieu, la définition des secteurs se situant sous le niveau
2.8mNGF, cette cote étant retenue comme celle définissant I'emprise de I'aléa submersion. L'étude est basée sur un traitement
des données topographiques disponibles afin d'obtenir des résultats plus précis a I'échelle du littoral de la CASA et de Cagnes/
Mer. L'ensemble des données topographiques existantes seront utilisées (LIDAR DREAL, MNT Antibes,...).

La commune de Cagnes-sur-Mer sera traitée dans le cadre de cette action: cette commune fait partie du PAPI Cagne limitrophe et
les instances de gouvernance des PAPl impliqués ont choisi de mutualiser leurs moyens pour la réalisation de cette prestation. ->
Réalisé dans le cadre du PAC submersion marine (2015).

- Identifier les zones impactées par les remontées de nappe en lien avec le niveau marin.

L'importance de ces remontées est mal connue a I'heure actuelle. Elles semblent principalement localisées sur les communes de
Vallauris et Antibes. Il y a plusieurs secteurs, situés dans des zones de « plaine » en bord de mer, souvent séparées du littoral par
une route ou une voie ferrée et qui posent souvent des problémes d’inondation de sous-sols lors de fortes pluies associées a un
niveau de mer élevé. On peut citer les secteurs de :

- Antibes les pins ;

- Val Claret (Antibes);

- La zone de 'embouchure de la Brague.

- Le quartier des Paluds et le passage sous la voie SNCF a Vallauris

L'étude devra déterminer, via des enquétes de terrain / contacts avec les communes ces secteurs. Le phénoméne devra étre
caractérisé (localisation, hauteur d'eau constatée, impact sur les personnes et les biens,...)
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 25000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement :
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 30%
CDO06 0%
CASA 20%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes 100% 2020

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)

* Communication aupres du grand public (articles de presse local, sites internet CASA et communes...)

* Sollicitation du Club PAPI




Axe 2 : La surveillance, la prévision des crues et des inondations
Fiche action n°2.1

Développement du réseau de pluviometres au sol et de stations
Hydrométriques

Maitre d'ouvrage : SMIAGE
Partenaires associés : CASA, SDIS, MNCA, Communes, CD
Montant : 210 000 € HT

Planning initial : 2014-2015
Planning actualisé : 2018-2020

OBIJECTIF
. Améliorer I'alerte
. Mettre en ceuvre les études réalisées dans le PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Dans le cadre des études de prévention des inondations liées au PAPI CASA qui se sont déroulées entre septembre 2009 et avril 2012,
ont été fait plusieurs constats dans le domaine de I'alerte et de la gestion de crise inondation (cf.
Mission M4 "étude d'un dispositif mutualisé d'alerte et de gestion de crise") :

1. Le territoire de la CASA n’est pas couvert par le SPC MEDD Est et aucun dispositif d’Etat n’est donc en mesure de donner
I'alerte pour un risque d’inondation ;
2. Certaines communes (Antibes, Biot...) ont d’ores et déja mis en ceuvre et poursuivent le développement des dispositifs de

prévention, d’alerte et de gestion de crise autonomes, mais pour la plupart des autres, les sources d’informations se limitent au
dispositif GALA qui transmet des alertes météorologiques a I'échelle départementale et dans certains cas a des alertes Vigimet Flash.
Cela s’avére insuffisant dans de nombreux cas sur le territoire de la CASA qui est sujet a des crues éclairs (vallons cétiers) ou a des
crues de la Brague ou du Loup qui ne sont pas suivi par un SPC;

3. Les pratiques et outils utilisés dans ce domaine sont tres diverses ;

4, Il y a cependant une tres forte convergence et interdépendance des besoins d’'une commune a l'autre.

Suite a ce constat, il a été envisagé la possibilité d’'une mutualisation d’un dispositif de suivi et d’alerte concernant les inondations a
I’échelle des principaux bassins versants de la CASA.

La présente action a pour objet de mettre en ceuvre un dispositif plus global, permettant de faire bénéficier toutes les communes de
I’'expérience acquise (systéme de diffusion d’alerte, service spécialisé de gestion, réseau de suivi hydrologique ...) et permettant
I'utilisation des outils les plus adaptés pour une utilisation mutualisée.

Le réseau de mesures pourra étre repris dans le cadre de la mise en ceuvre du dispositif "Rainpol" (cf. action 2.2).

Cette action comprendra donc :
1) Une étude pré-opérationnelle permettant de:

* Définir et d’optimiser le développement du réseau d’acquisition de données hydrométéorologiques existant sur le territoire
de la CASA ;
* Créer une plateforme d'échange des données disponibles afin de permettre leur utilisation par les communes et la CASA.

Cette plateforme sera réalisée une fois le réseau de mesures complété et sera congue de maniére pédagogique et opérationnelle
afin de faciliter son utilisation.
* Définir un modeéle organisationnel de gestion et d'entretien du réseau de mesures a réaliser.

2) L’acquisition et la mise en place des appareils de mesure complémentaires nécessaires (soit de 4 a 6 pluviométres complémentaires|
+ 8 stations limnométriques a créer ou a mettre a niveau + abonnement données radar + éventuellement systeme d’appel en masse)
définie par I'étude pré-opérationnelle.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
Travaux
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 210 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Taux
Financeurs
Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 50%
Région 30% 30%
CD06 0% 0%
CASA 0% 0%
Agence Eau 0% 0%
SMIAGE Maralpin 20% 20%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes 100% 2019
Travaux 100% 2020

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Sollicitation du Club PAPI

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)




Axe 3 : L'alerte et la gestion de crise
Fiche action n°3.1

Assistance a la mise en cohérence des Plans Communaux de Sauvegarde
pour la partie inondation

Maitre d'ouvrage : CASA

Partenaires associés : SMIAGE, Le Rouret, Roquefort-les-  Planning initial : 2015-2019
Pins, Tourrettes-sur-Loup Planning actualisé : 2020-2021

Montant initial : 30 000 € HT

OBJECTIF

. Favoriser la diffusion de I'information
. Améliorer l'alerte
e Améliorer la gestion de crise

DESCRIPTION DE L'ACTION

Dans le cadre du premier « PAPI CASA », un point a été fait sur les procédures de gestion des inondations utilisées par les
communes touchées par ce phénomene. Les PCS existants ont ainsi été passés en revus et il est trés vite apparu qu’un travail
d’homogénéisation était nécessaire afin, d’une part, d’en doter les communes qui y sont soumises et qui ne respectent pas encore
cette obligation et d’autre part de créer une dynamique de communication entre les communes situées sur un méme bassin
versant. C'est d’ailleurs I'objet du rapport annexé au volet stratégie intitulé « Appui a la conception des PCS et DICRIM ».

C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’intervenir dans le cadre de ce deuxiéme Programme d’Action de Prévision des
Inondations pour assister les communes qui n’en sont pas dotées a I’élaboration de leur PCS et pour mettre en cohérence entre
eux ceux qui existent déja.

Cette action vise a :

- Evaluer les points de convergence entre les divers PCS existants ;

- Assister les communes qui en sont dotées afin qu’elles y ajoutent si nécessaire un volet communication
intercommunal ;

L'action vise ici a favoriser la communication entre les communes afin d'améliorer I'alerte et la gestion de crise.

- Assister les communes qui n’en sont pas encore dotées jusqu’a la validation de leur PCS et sa mise en service ; La CASA
pourra participer au lancement du marché ainsi qu'a son suivi en apportant une assistance technique. Elle veillera également a ce
que le volet intercommunal soit traité.

- Assister 'ensemble des communes utilisant un PCS pour y intégrer les nouveaux outils de prévision et d’alerte des
crues et des inondations objets des fiches action n°2.1 et 2.2.

Cet objectif permettra I'utilisation et la mise en ceuvre des outils développés dans les fiches action 2.1 (mise en ceuvre de
pluviomeétres et stations hydro) et 2.2 (formation a la plateforme hydrométéorologique Rainpol) afin d'améliorer I'alerte et la
gestion de crise.

Résultats escomptés :
- Meilleure communication intercommunale lors des crises inondation ;
- Meilleure utilisation des outils de prévision et d’alerte des crues et des inondations ; - Meilleure gestion de crise.




TERRITOIRE CONCERNE

Pour ['élaboration de 'alerte :

* les communes ayant un PPRi approuvé et un PCS seront traitées
en priorité: Antibes, Bar sur Loup, Biot, la Colle sur Loup, Vallauris,

Villeneuve Loubet

* les autres communes disposant d'un PCS: Valbonne,

Chateauneuf, Gourdon, Opio.

Pour I'élaboration des PCS : prioritairement Tourrettes-sur-Loup

qui n'en dispose pas et qui a un PPRi approuvé.

D'une maniere générale : ensemble du périmétre PAPI 2 CASA
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 30 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 0%
Région 40%
CD06 0%
CASA 60%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Intégration d'un volet "communication intercommunale" dans au moins 1 PCS 100% 2020
existant
Réalisation d'au moins un PCS par les communes n'en disposant pas 100% 2021

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)

* Action individuelle de communication aupres des communes intéressées.

* Diffusion des DICRIM / PCS sur le site internet de la CASA et dans les journaux communaux




Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme
Fiche action n°4.1
Révision des PPRI les plus anciens sur le bassin versant de la Brague

Maitre d'ouvrage : DDTM
Partenaires associés : CASA, SMIAGE, Antibes, Biot, Vallauris
Montant initial : 100 000 € HT

Planning initial : 2015-2016
Planning actualisé : 2017-2019

OBJECTIF

e Améliorer la connaissance du risque
¢ Informer et sensibiliser la population du bassin versant

DESCRIPTION DE L'ACTION

Les PPRI approuvés sur I'aval du bassin versant de la Brague font partie des plus anciens du Département (exemple du PPRI d’Antibes
approuvé en 1998).

Les reglements et les cartes de zonage ne sont donc plus trés cohérents avec I’évolution du contexte territorial et des outils nouveaux
de modélisation existants.

Il est donc envisagé de réaliser une évaluation portant sur la cartographie des aléas et I'effectivité de la mise en ceuvre des
mesures réglementaires des PPRI des principales communes inondables riveraines de la Brague. Afin de donner une cohérence
hydraulique, I'action portera sur I'ensemble des communes concernées par le risque d’inondation du bassin versant de la Brague.

Cette action consiste a:

- Réaliser une étude hydraulique croisant aléa et enjeux sur le bassin versant de la Brague.

- Délimiter des zones inondables rouges et bleues en fonction de la dangerosité ainsi mise en évidence

- Développer un reglement de PPRI adapté au contexte et homogene

- Une révision des PPRI existants et par I'approbation de nouveaux PPRI pour les communes concernées non encore dotées.

Résultats escomptés :

- Révision des PPRI les plus anciens (Biot, Antibes) ;

- Approbation de nouveaux PPRI pour les communes concernées par les crues de la Brague et non encore dotées
(Valbonne, Opio et Chateauneuf)
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Antibes, Biot, Valbonne, Opio et Chateauneuf
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 100 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
EPRNM 100%
Région 0%
CD06 0%
CASA 0%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Nombre de PPRI approuvés ou révisés 100% 2019

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Concertation avec les communes concernées autour des projets de PPRI établis

* Réunions publiques d'information

* Communication dans les journaux / sites internet communaux




Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme
Fiche action n°4.2
Intégration du risque inondation dans le SCoT en vue d'une mise en cohérence
des regles de gestion des eaux de ruissellement

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Communes, MNCA
Montant initial : 30 000 € HT

Planning initial : 2014-2019
Planning actualisé : 2019-2021

OBIJECTIF

. Informer et sensibiliser les élus du bassin versant

. Intégrer le risque inondation dans I'aménagement du territoire
. Mettre en ceuvre les études réalisées dans le PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

L’objectif de cette action est la prise en compte du risque inondation par ruissellement urbain dans le SCoT actuellement en cours
de révision sur le territoire de la CASA.

Afin d’intégrer ce risque dans le SCoT, il est proposé de :
1- Réaliser une étude sur la gestion des ruissellements a I’échelle du territoire de la CASA :
- Etat des lieux et analyse des bassins versants hydrologiques et des axes hydrauliques ainsi que I'identification des
dysfonctionnements ;
- Cartographie des zones homogeénes identifiées ;
- Proposition de mesures curatives et préventives pour réduire la vulnérabilité du territoire.

Cette étude permettra de définir :
- Des recommandations et/ou prescriptions pouvant étre intégrées dans le Document d’Orientation et d’Objectifs
du SCoT;
- Des mesures a intégrer dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) (par exemple, stockage a la parcelle en fonction
de I'imperméabilisation).

Cette étude devra étre menée en synergie avec I'étude de gestion des risques de ruissellement sur les territoires de I'arc
méditerranéen, piloté par la CREAL Rhone Méditerranée Corse.

2- Participer a la rédaction d’articles et réaliser des cartes a insérer dans le SCoT de la CASA.
3- Inciter les communes a reprendre les documents réalisés pour les appliquer dans les POS/PLU.

Cette action prendra en compte les éléments suivants :

* Les conclusions du rapport Mission M6 "Elaboration, renforcement ou actualisation des régles de gestion de I'urbanisation"
réalisé dans le cadre du PAPI1 : cette étude donne des préconisations de mesures visant a compenser |'urbanisation.

* Les conclusions de I'étude menée dans le cadre de l'action 1.7 "Précision sur la carte d'aléa "submersion marine" réalisée
par I'Etat" qui localise les secteurs concernés par cet aléa.

* Les zones d'expansion de crues identifiées dans I' "Etude des secteurs de rétention et des zones d’expansion de crues
potentielles sur le bassin versant du Loup" (cf. action 6.6)

* Les zones d'expansion de crue sont déja définies sur la Brague (cf. étude Zone d'expansion de crue du SIAQUEBA)

* Les zonages pluviaux et réglements d’assainissement existants.
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Ensemble du périmétre PAPI2 CASA
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 30 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
EPRNM 50%
Région 30%
CD06 0%
CASA 20%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Réalisation de I'étude des enjeux liés aux ruissellements pluviaux 100% 2019
Intégration du risque inondation dans le SCoT 100% 2021

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)

* Sollicitation du Club PAPI




Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Fiche action n°5.1
Etude générale sur les mesures de réduction de la vulnérabilité des ERP et en
particulier des campings en zones inondables

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : Communes, DDTM, DREAL, CGO6, SDIS,  p|anning initial : 2014-2016

services de protection civile Planning actualisé : 2016-2021
Montant initial : 80 000 € HT

OBJECTIF

o Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des ERP en zones inondables

o Proposition de solutions concretes et réalistes pour la réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation des
établissements concernés.

o Mettre en ceuvre les études réalisées dans le PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Les études menées dans le cadre du PAPI 1 (Mission M5) ont permis de déterminer les zones les plus vulnérables vis-a-vis des risques
d’inondations sur le territoire de la CASA.

Il en ressort en particulier que dans le contexte de crues soudaines du territoire de la CASA et des nombreux campings existants sur
les berges de ces rivieres, cette problématique doit étre traitée de maniere spécifique.

Dans la plaine de la Brague par exemple, la population estivale résidente dans les zones inondables est estimée a plusieurs milliers
de personne (plus de 1800 emplacements de camping). Cette population qui, pour I'essentiel, réside dans des mobileshomes, doit
pourvoir étre évacuée trés rapidement en cas de crue soudaine, le temps de concentration de la Brague étant d’environ 2h. On peut
citer également le parc du Marineland, qui est un attrait important de ce territoire et qui a subit énormément de dégats lors des
inondations de novembre 2011.

Cette situation se retrouve également dans certaines zones du bassin versant du Loup dont le temps de concentration avoisine les
6h.

Dans ces secteurs sensibles, I'équilibre entre réglementation d’urbanisme, mise en place d’une gestion de crise efficace, et mesures
préalables de réduction de la vulnérabilité n’est pas toujours facile a définir et il est donc envisagé de mener une étude spécifique a
cette problématique.

Cette action a pour objectif d'imaginer les réponses possibles aux risques d’inondation touchant les ERP du territoire de la CASA en
agissant sur tous les leviers possibles.

Pour les enjeux particulierement exposés qui seront définis au cahier des charges sur la base des résultats du diagnostic du territoire
réalisé pendant le PAPI 1, la mission devra :

- Evaluer les conséquences possibles de plusieurs types d’inondation (fréquentes, moyennes et extrémes) dans ces zones,
d’un point de vue économique, mais également sécuritaire, sur la base de modeéles hydrauliques si nécessaire ;

- Evaluer la conscience du risque inondation dans les établissements concernés

- Imaginer les réponses possibles a cette vulnérabilité en agissant sur tous les leviers possibles : procédure de gestion de crise,
reglement d’urbanisme, réeglements internes aux ERP concernés, mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées et spécifiques.

Ce travail devra se faire en concertation avec tous les acteurs de la gestion des risques d’inondation sur le territoire de la CASA :
DDTM, DREAL, CGO6, SDIS, Syndicat, services de protection civile... et en tenant compte de tous les documents publiés par I'Etat en
lien avec cette étude. Les retours d’expériences d’autres régions, voir d’autres pays ayant eu a faire face a ce type de problématique
seront recherchés. Il est également prévu qu'un lien soit établi avec I'action 5.2 du PAPI Cagne et les actions 5.2, 5.3 et 5.4 du PAPI
Var.
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Bassins versants de la Brague et du Loup principalement
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 80 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 30%
CDO06 0%
CASA 20%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge
de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Réalisation de diagnostics sur 50% des campings identifiés sur le territoire de la CASA 100% 2021
Réalisation de 10 diagnostics sur des ERP sensibles 100% 2021
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Réunions avec les communes/ riverains concernés - Appui auprés de partenaires extérieurs (CCl, associations, experts
habitats...)
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2
* Communication aupres du grand public (site internet du
PAPI)

* Sollicitation du Club PAPI




Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Fiche action n°5.2
Etude générale sur les mesures de réduction de la vulnérabilité du bati
d’habitat privé en zone inondable

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Communes, DDTM
Montant : 60 000 € HT

Planning initial : 2015-2017
Planning actualisé : 2020-2021

OBJECTIF

. Améliorer la connaissance de la vulnérabilité des ERP en zones inondables

o Proposition de solutions concretes et réalistes pour la réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation des
établissements concernés.

. Mettre en ceuvre les études réalisées dans le PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Le 3 octobre 2015, un épisode orageux d’une rare violence s’est abattu sur les Alpes-Maritimes, en particulier sur la frange littorale
depuis Nice jusqu’a Mandelieu-la-Napoule. La Brague et I'ensemble des vallons cétiers du territoire de la Communauté
d’Agglomération Sophi Antipolis se sont transformés en véritable torrents du fait des pluies exceptionnelles enregistrées.

Suite a cet événement, le gouvernement a demandé a ce que des mesures soient prises notamment pour réduire la vulnérabilité
des habitations situées en zone inondable dans la circulaire du 31/12/2015.

L’action vise a mener un audit de vulnérabilité au risque inondation sur 'ensemble du bati d’habitat privé en zone inondable. Cette
étude pré-opérationnelle devra porter une attention particuliére aux parkings souterrains, conformément a la circulaire du
31/12/2015.

Les objectifs de cette opération sont les suivants :

- Transmettre aux particuliers les bons comportement et gestes a adopter au cas d’inondation ;

- Réaliser des diagnostics sur les habitations et définir de maniére précise les mesures de mitigation a mettre en place afin
de réduire la vulnérabilité du bien et de ses occupants ainsi que de favoriser le retour a la normale. Les mesures de mitigation
proposées peuvent étre de nature diverse : mise en place de batardeaux, mise en sécurité de I'installation électrique, modification
des revétements des sols ou des murs, création de zones refuges, ...

- La problématique des parkings souterrains devra étre étudiée avec attention et des préconisations spécifiques devront étre
proposées aux habitations concernées ;

- Informer et conseiller les propriétaires afin de les aider a mieux se protéger.
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Ensemble des zones inondables du territoire de la CASA
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etudes
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 60 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 30%
CDO06 0%
CASA 20%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la
charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Réalisation des études préalables 100% 2020
Actions de communication aupres des riverains 2 2021
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Réunions avec les communes / riverains concernés - Appui aupreés de partenaires extérieurs (CCl, associations, experts
habitats...)
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres du grand public (site internet du PAPI)
* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2

* Sollicitation du Club PAPI




Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Fiche action n°5.4.1.1
Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du ressuyage du quartier des

Paluds
Maitre d'ouvrage initial : Vallauris
Partenaires associés : CASA Planning initial : 2014-2016
Montant : 805 452 € HT Planning actualisé : 2014-2017

OBIJECTIF

¢ Réduire la vulnérabilité aux inondations
e Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.

DESCRIPTION DE L'ACTION

L’aménagement présente un double objectif, associé a I’aléa submersion marine :

- Réduire I'aléa inondation en diminuant les apports au Madé et en améliorant I'évacuation des écoulements du Vallon de la
Maire.

- Assurer le ressuyage du quartier des Paluds soumis au phénomene de remontées de nappe lié a un niveau marin important
/ Réduction du temps d’exposition a I'inondation.

La période de retour de protection de cet aménagement est estimée a 10 ans.

Le projet se traduit par la création un nouvel exutoire dans le Port Camille Rayon en partie ouest du quartier moins soumis aux effets
de houle par vent d’Est (généralement associé a des épisodes pluvieux) et par la déconnection a terme du vallon de la Maire avec
celui du Madé (ce dernier perturbe le bon écoulement des eaux de la Maire et refoulement méme dans le quartier des Paluds lors
de fortes intempéries.

Une premiére tranche a déja été réalisée : mise en place de I'exutoire. Une deuxiéme tranche est la création d’un ouvrage cadre
enterré de 500 meétres linéaires (dont 10m sous la voie ferrée Marseille - Nice). Il servira a relier le canal situé sous la parcelle au
niveau du 333 Avenue Pierre Sémard a I'exutoire situé a I'angle de I'avenue de la Gabelle et de I'avenue P. Sémard. Cet ouvrage sera
muni de plusieurs captages par buses enterrées et ce, sous les Avenues Paradis, Blanchi et Gabelle prolongée. Il servira également a
relier le réseau d’eaux urbaines situé sous I'avenue de la Liberté aux décanteurs se trouvant sous le chemin du Gaz.

Les autorisations réglementaires relatives a la loi sur I’'Eau ont été obtenues, les travaux se trouvent sur le domaine public.

L’action vise a :

- Réaliser les études préalables :

* Une analyse cout-bénéfice sur I’'ensemble du projet (phases 1 et 2)

* Une étude de diagnostic de la vulnérabilité du quartier des Paluds et des propositions de mesures de mitigation
complémentaires aux aménagements

*

- Réaliser les études de conception de la phase 1

- Mettre en ceuvre les travaux de la phase 1.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dossier réglementaires

Etudes de conception

Travaux

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif (HT): 805452 €
Identification des financeurs et taux de financement:

Financeurs Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 40%
Région 10% 10%
CD06 10% 10%
CASA 10% 20%
Agence Eau 0% 0%
Maitre d’ouvrage 20% 20%
autofinancc—:?r':‘l/](—:l’,r/-:tG dE I|:J/I 2;:1'4;:’ de la CASA 0% 0%

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action Objectif Echéance
Etudes de conception 100% 2017
Travaux 100% 2017
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

d'information de la CASA

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de |'action 1.2




Axe 5 : La réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Fiche action n°5.4.1.2
Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du ressuyage du quartier des
Paluds (Suite)

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Vallauris
Montant : 994 548 € HT

Planning initial : 2014-2016
Planning actualisé : 2018-2019

OBIJECTIF

¢ Réduire la vulnérabilité aux inondations
e Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.

DESCRIPTION DE L'ACTION

L’aménagement présente un double objectif, associé a I’aléa submersion marine :

- Réduire I'aléa inondation en diminuant les apports au Madé et en améliorant I'évacuation des écoulements du Vallon de la
Maire.

- Assurer le ressuyage du quartier des Paluds soumis au phénoméne de remontées de nappe lié a un niveau marin important
/ Réduction du temps d’exposition a I'inondation.

La période de retour de protection de cet aménagement est estimée a 10 ans.

Le projet se traduit par la création un nouvel exutoire dans le Port Camille Rayon en partie ouest du quartier moins soumis aux effets
de houle par vent d’Est (généralement associé a des épisodes pluvieux) et par la déconnection a terme du vallon de la Maire avec
celui du Madé (ce dernier perturbe le bon écoulement des eaux de la Maire et refoulement méme dans le quartier des Paluds lors
de fortes intempéries.

Une premiere tranche a déja été réalisée : mise en place de I’exutoire. Une deuxieme tranche est la création d’un ouvrage cadre
enterré de 500 metres linéaires (dont 10m sous la voie ferrée Marseille - Nice). Il servira a relier le canal situé sous la parcelle au
niveau du 333 Avenue Pierre Sémard a I'exutoire situé a I'angle de I'avenue de la Gabelle et de I'avenue P. Sémard. Cet ouvrage sera
muni de plusieurs captages par buses enterrées et ce, sous les Avenues Paradis, Blanchi et Gabelle prolongée. Il servira également a
relier le réseau d’eaux urbaines situé sous I'avenue de la Liberté aux décanteurs se trouvant sous le chemin du Gaz.

Les autorisations réglementaires relatives a la loi sur I’'Eau ont été obtenues, les travaux se trouvent sur le domaine public.

L’action vise a :

- Réaliser les études préalables :

* Une analyse cout-bénéfice sur I'ensemble du projet (phases 1 et 2)

* Une étude de diagnostic de la vulnérabilité du quartier des Paluds et des propositions de mesures de mitigation
complémentaires aux aménagements

*

- Réaliser les études de conception de la phase 1

- Mettre en ceuvre les travaux de la phase 1.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossier réglementaires
Etudes de conception
Travaux
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 1800 000 €
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 40%
Région 10% 10%
CD06 10% 10%
CASA 0% 0%
Agence Eau 0% 0%
Maitre d’ouvrage 30% 40%
autofinancc—:?r':‘l/lc—:l’,r/-:tG dE /|:J/I 2;1?1'4;2 de la CASA 0% 0%
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes de conception 100% 2018
Travaux 100% 2019
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

d'information de la CASA
* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 6 : Le ralentissement des écoulements
Fiche action n°6.2.1.1
Mise en ceuvre de rétentions sur le bassin versant du Laval

Maitre d'ouvrage : Antibes

Partenaires associés : CASA Planning initial : 2014-2019
Montant : 19 427 € HT Planning actualisé : 2015-2017
OBIJECTIF

e La maitrise des écoulements de surface
e Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette action vise a sécuriser de la route de Grasse avec un niveau de protection trentennal via la mise en ceuvre de 3 rétentions.

® Pour le bassin du square Cerruti :

Il vise a réduire des manifestations des crues éclairs sur la route de Grasse (bassin versant du Laval) et a la sécuriser, par la création
d'un bassin de rétention a ciel ouvert au niveau du square Cerruti, constituant 'un des maillons du schéma de protection trentennal
de cette voie. Il controlera un sous bassin de 16,6 ha du Laval.

® Pour le bassin des Bastides :
Il vise a la sécurisation de la route de Grasse grace a la diminution des ruissellements. La création d'un bassin de rétention enterré
de 1200 m3 a I'aval du chemin des Combes, au niveau de I'immeuble les Bastides assure la diminution des ruissellements.

*Pour le bassin Sarrazine :
La conception d'un bassin de rétention d’un volume a optimiser sur le site de la Sarrazine afin de sécuriser les quartiers situés a I’aval
(Reibaud, Bd Foch). Combiné au bassin de Saint-Claude (action PAPI 1) réalisé, la protection sera centennale.

L’action consiste a réaliser les études préalables :

* Une analyse cout-bénéfice sur I'ensemble du projet

* Une étude approfondie des possibilités techniques de réalisation du bassin de Sarrazine qui soit économique acceptable

* Etude de conception du bassin de rétention Cerrutti
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION (AVANT ET APRES EVALUATION A MI-PARCOURS)

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 19427 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 0%
CD06 10%
CASA 20%
Agence Eau 0%
Maitre d’ouvrage 20%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes de conception + ACB 100% 2017
Dossiers réglementaires 100% 2017

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

*

*

d'information de la CASA

*

Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 6 : Le ralentissement des écoulements
Fiche action n°6.2.1.2
Mise en ceuvre de rétentions sur le bassin versant du Laval (Suite)

Maitre d'ouvrage: CASA

Partenaires associés : SMIAGE, Antibes Planning initial : 2014-2019
Montant : 180 574 € HT Planning actualisé : 2018-2021
OBIJECTIF

* La maitrise des écoulements de surface
e Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette action vise a sécuriser de la route de Grasse avec un niveau de protection trentennal via la mise en ceuvre de 3 rétentions.

® Pour le bassin du square Cerruti :

Il vise a réduire des manifestations des crues éclairs sur la route de Grasse (bassin versant du Laval) et a la sécuriser, par la création
d'un bassin de rétention a ciel ouvert au niveau du square Cerruti, constituant I'un des maillons du schéma de protection trentennal
de cette voie. Il contrélera un sous bassin de 16,6 ha du Laval.

® Pour le bassin des Bastides :
Il vise a la sécurisation de la route de Grasse grace a la diminution des ruissellements. La création d'un bassin de rétention enterré
de 1200 m3 a I'aval du chemin des Combes, au niveau de I'immeuble les Bastides assure la diminution des ruissellements.

*Pour le bassin Sarrazine :
La conception d'un bassin de rétention d’un volume a optimiser sur le site de la Sarrazine afin de sécuriser les quartiers situés a I’aval
(Reibaud, Bd Foch). Combiné au bassin de Saint-Claude (action PAPI 1) réalisé, la protection sera centennale.

L’action consiste a réaliser les études préalables :

* Une analyse cout-bénéfice sur I'ensemble du projet

* Une étude approfondie des possibilités techniques de réalisation du bassin de Sarrazine qui soit économique acceptable
* Etude de conception du bassin de rétention Cerrutti
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L'ENSEMBLE DE L'ACTION (AVANT ET APRES EVALUATION A MI-PARCOURS)

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dossiers réglementaires

Etudes de conception

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif (HT): 180 574 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:

Financeurs Taux

BOP181 0%

FPRNM 50%

Région 0%

CD06 10%

CASA 0%

Agence Eau 0%
Maitre d’ouvrage 40%

SMIAGE Maralpin
. A 0%
autofinancement a la charge de la CASA

INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE

Action Objectif Echéance
Etudes de conception + ACB 100% 2020
Dossiers réglementaires 100% 2020
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication auprés du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

d'information de la CASA
* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 6 : Le ralentissement des écoulements
Fiche action n°6.3
Mise en ceuvre de rétentions sur le bassin versant de I'lssourdadou

Maitre d’ouvrage: SMIAGE

Partenaires associés :CASA, Vallauris Planning initial : 2014-2016
Montant (€HT) : 1 950 000 € HT Planning actualisé : 2019-2020
OBJECTIF
. Réduction de I'aléa
. Réduire durablement les vulnérabilités des biens et des personnes situés en zone inondable
. Achever le programme d'action du PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette action consiste a sécuriser le secteur des écoles et la zone urbaine aval vis-a-vis des inondations,
Ces aménagements font partie d’un dispositif global de lutte contre les inondations de I'lssourdadou, qui vise a protéger les

zones a enjeux en aval de 'ouvrage. L’action vise a :
- Réaliser les études de conception et les dossiers réglementaires pour le bassin du stade Nord, dont ACB globale. - Mettre en
ceuvre les travaux pour le bassin du Stade Sud (report de I'action PAPI 1 non achevée).

| Y " I

TERRITOIRE CONCERNE

Bassin versant de la Brague

.
. —,{
Vallons cotiers ~ ANTIBES ‘\-l
Bassin versant du Loup i
o
VALLAI
L& 2

>

1S

Vel Y
L3

—_— egiseal




ECHEANCIER PREVISIONNEL

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
Travaux
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 1 950 000 €
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 50%
Région 0% 0%
CD06 10% 10%
Agence Eau 0% 0%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la charge de la 40% 40%
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Dossiers réglementaires 100% 2020
Etudes de conception 100% 2020
Travaux 100% 2021

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

*

*

d'information de la CASA

*

Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 6 : Le ralentissement des écoulements
Fiche action n°6.4
Lutte contre les inondations dommageables du Vallon des Horts

Maitre d'ouvrage: SMIAGE

Partenaires associés :CASA, Biot Planning initial : 2014-2015
Montant : 1 960 000 € HT Planning actualisé : 2021
OBIJECTIF

e Réduction de |'aléa
e Mise en sécurité des populations et des biens exposés
¢ Achever le programme d'action du PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'action consiste a d’écréter les débits du ruisseau des Horts en amont des secteurs urbanisés afin de limiter les débordements.

La protection envisagée permettra une réduction de I’aléa sur les zones urbaines :

- directement impactées par les débordements du vallon des Horts sur la commune de Biot -impactées par le champ
d’inondation de la Brague en aval, sur la commune d’Antibes.

Cette action se décompose en deux phases :

- En premier lieu, doter le vallon d'un bassin de rétention sec, dimensionné pour une crue centennale afin de laminer les débits
de crues;

- Dans un deuxiéme temps, recalibrer le vallon entre le bassin et son exutoire sur la Brague.

L’action vise a :
- Mettre en ceuvre les travaux (report d’une action PAPI1).

Les caractéristiques de 'aménagement sont les suivantes (dimensionnement sur la base d’une pluie cinquantennale pour le volume
mobilisable et d’une pluie centennale pour la digue):

Un bassin de rétention a ciel ouvert de 10 000 m3 (surface totale d'emprise : 7 405 m?, largeur moyenne : env. 45 m, longueur : env.
140 m, hauteur d'eau en charge : env. 2,00), positionné en paralléle du vallon des Horts, en rive droite, peu aprés la rupture de pente,
en amont des secteurs urbanisés, et réalisé en déblais dans les matériaux du site ; il comprend :

- une digue déversante (merlon) longitudinale constituée de matelas gabionnés séparant le vallon du bassin, permettant le
remplissage du bassin par surverse lorsque la hauteur d'eau dans le vallon dépasse un certain niveau

(de 0,502 1,15 m);

- une digue avale, constituant I'ouvrage de fuite et de surverse, en béton armé, dans lequel est intégrée la fenétre de fuite de 3
m? (ht : 1,00, longueur : 3,00 m) autorisant un débit de fuite de 14,3 m3/s ; cette digue sera surmontée d'une plateforme en platelage
permettant I'entretien de l'ouvrage ;

- un enrochement de la totalité du lit existant du vallon y compris en aval de I'ouvrage de fuite ; - une rampe d'accés au fond
du bassin pour I'entretien ;

- un piége a embacles en amont du bassin ;

- les berges des deux propriétés riveraines en rive gauche seront refaites en voile béton armé (Source : Lutte contre les
inondations - Projet d'aménagement d'un bassin de rétention sur le vallon des Horts- Mise a I'enquéte publique — Février 2011 Note
de présentation).
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Travaux
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 1960000 €
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
EPRNM 50%
Reégion 0%
CD06 10%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 40%
autofinancement a la charge de la
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Travaux 100% 2021

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

*

*

d'information de la CASA

*

Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)

Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2

Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et




Axe 6 : Le ralentissement des écoulements
Fiche action n°6.6
Etude des secteurs de rétention et des zones d’expansion de crues potentielles sur
le bassin versant du Loup

Maitre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Villeneuve-Loubet

Montant : 80 000 € HT

Planning initial : 2014-2015
Planning actualisé : 2018-2019

OBJECTIF

o Améliorer la connaissance

DESCRIPTION DE L'ACTION

Cette action consiste a identifier et caractériser de maniére exhaustive les zones d’expansion de crues existantes et potentielles sur
le bassin versant du Loup:

- Evaluer leur impact sur les crues du Loup pour différentes période de retour

-Envisager les actions pouvant étre mises en ceuvre pour conduire a un maintien, voire a un développement de ces zones

L'urbanisation croissante, malgré des reglements d’urbanisme prenant en compte la nécessaire rétention a la parcelle lors de
nouveaux programmes de construction, a souvent pour conséquence une aggravation des ruissellements et donc des pics de crues.
Une des pistes de réflexion pour tenter de limiter cette évolution est d’envisager la maniere de restaurer les zones d’expansion de
crues existantes et/ou les secteurs de rétention d’eau, en particulier a 'amont des bassins versants.

Une telle réflexion a déja été menée par le SIAQUEBA sur le bassin versant de la Brague et a permis de répertorier toutes les zones
qui, soit méritent d’étre protégées dans ce role d’expansion des crues, soit peuvent étre légerement aménagées afin de créer des
zones de sur-inondations réduisant ainsi les conséquences des crues a I'aval. Afin d’homogénéiser la réflexion sur les deux bassins
versants principaux de ce PAPI CASA n°2, la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis souhaite donc mener une étude similaire
sur le bassin versant du Loup. L'action a pour objet de mieux connaitre les zones d’expansion de crues potentielles ou existantes sur
le bassin versant du Loup.

Cette action comprendra donc :

- Une étude géomorphologique de I'ensemble du bassin versant faisant ressortir les secteurs potentiels de rétention d’eau et
d’expansion de crues ;

- Une évaluation, pour chacune des zones identifiées, de son importance relative et de son impact potentiel sur les crues du
Loup en fonction de sa taille, de sa localisation, de sa forme...

- Une conclusion sur I'intérét résultant de chaque zone et sur les adaptations éventuellement judicieuses a réaliser pour
augmenter leur impact.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etude
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 80 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 10%
CD06 10%
CASA 25%
Agence Eau 5%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la charge 0%
de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etude 100% 2019

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)

* Action individuelle de communication aupres des communes intéressées.

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de |'action 1.2




Axe 6 : Le ralentissement des écoulements

Fiche action n°6.7

Etude d'optimisation des secteurs de rétention sur le vallon
des Bertrands

Maftre d'ouvrage initial : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Roquefort-les-Pins
Montant : 40 000 € HT

Planning initial : 2018
Planning actualisé : 2019

OBJECTIF

e Améliorer la connaissance
e Achever le programme d'action du PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

La commune de Roquefort-les-Pins dispose d'une étude de faisabilité sur le Vallon des Bertrands qui propose des dispositifs de
rétention. L'action vise a reprendre I'analyse existante afin d'optimiser les dispositifs définis pour qu'il contribue a la protection plus
ambitieuse en termes de période de retour notamment les contraintes techniques, fonciéres et financieres seront également définies.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etude
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 40 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 0%
CDO06 10%
CASA 40%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la charge 0%
de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etude 100% 2019

IOPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES

* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)




Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action n°7.1

Prolongation de la digue des Ferrayones

Maitre d'ouvrage: SMIAGE
Partenaires associés : CASA, Villeneuve-Loubet
Montant : 43 200 € HT

Planning initial : 2015 - 2019
Planning actualisé : 2019 - 2020

OBJECTIF

° Mise en sécurité des populations et des biens exposés

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'action permettra de limiter les inondations sur le secteur urbanisé du quartier des Ferrayonnes pour la crue projet type 2011
(estimée a une période de retour entre 15 et 20 ans).

L'action vise a :
- Réaliser les études de conception
- Réaliser une analyse cout-bénéfice sur I’'ensemble du projet

Le mur de 1m50 surmontant les enrochements du 298 avenue des Ferrayonnes jusqu’au départ de la voie piétonne d’accés a la
nouvelle passerelle (280m) a montré son efficacité lors de la derniére crue du 6 novembre 2011 puisqu’il n’y a pas eu de surverse. Ce
qui a qualifié ce mur de digue des Ferrayonnes.

Le projet consiste a prolonger la digue existante sur le trongon du cours d’eau compris entre le la nouvelle passerelle et les ateliers
techniques municipaux (environ 170m linéaire). La figure ci-apres localise le projet de prolongation de la digue.




TERRITOIRE CONCERNE

Villeneuve-Loubet

d'information de la CASA

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 43 200 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 15%
CDO06 10%
CASA 5%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 20%
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes de conception + ACB 100% 2020
Dossiers réglementaires 100% 2020
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et




Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action n°7.2
Protection rapprochée du quartier de la Bastide Longue

Maftre d'ouvrage initial : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Villeneuve-Loubet
Montant : 54 000 € HT

Planning initial : 2015 - 2019
Planning actualisé : 2019 -2020

OBIJECTIF

o Mise en sécurité des populations et des biens exposés

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'action consiste a la réalisation d’une digue permettant de protéger le quartier de la Bastide Longue des crues du Loup et de la mise
en charge du vallon du Béal pour la crue centennale.

L’action vise a :
- Réaliser les études de conception
- Réaliser une analyse cout-bénéfice sur 'ensemble du projet

Afin de prendre en compte la réalité financiere d’investissement du maitre d’ouvrage (commune de Villeneuveloubet), la réalisation
des travaux est proposé de maniere différée, dans le cadre d’un PAPI 3.

L’aménagement prévu est la création d’une digue tout le long de la zone inondable. Les
caractéristiques géométriques de la digue sont les suivantes : - La hauteur du merlon sera de 0.90 m -
La largeur de la créte de digue de 3m.

L’aménagement de la zone maraichére en une zone de stockage est donc nécessaire en tant que mesure compensatoire de I'impact lié
a la mise hors d’eau du quartier de la Bastide Longue.

Les travaux sont principalement des travaux de terrassements en remblai, dont le colt sera intimement lié a la possibilité d’utiliser les
matériaux du site pour constituer le corps des merlons transversaux et de la digue. La digue de protection, malgré sa faible hauteur,
viendra totalement en remblai par rapport au TN, configuration assez défavorable vis-a-vis des risques géotechniques associés a ce
type d’ouvrage (glissement en crue et en décrue, renard hydraulique). Le choix du parement aval et le calage de la créte de digue
devra étre particulierement soigné, et intégrer le risque d’érosion par surverse, par exemple en prévoyant I'aménagement d’un seuil
déversant dimensionné pour de trés fortes crues.

La configuration du merlon transversal est la méme mais le risque est bien moindre car la zone inondée en cas de rupture ne
comporte aucun enjeu. L'aménagement de portions déversantes munies d’un parement adapté semble toutefois indispensable a la
durabilité de I'ouvrage.

Dans son ensemble, I'ouvrage devra étre soumis a un entretien et une surveillance réguliere, qui sont de rigueur pour les digues de
protection en terre.

En dehors de ces secteurs déversants a fortes contraintes, les ouvrages pourront étre enherbés
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dossiers réglementaires

Etudes de conception

PLAN DE FINANCEMENT

Montant estimatif (HT): 54 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:

Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 15%
CDO06 10%
CASA 25%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la charge de 0%
la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes de conception + ACB 100% 2020
Dossiers réglementaires 100% 2020
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication auprés du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

d'information de la CASA

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action n°7.3.1.1

Etudes pour la poursuite du réaménagement de la Brague aval

Maftre d'ouvrage : Antibes
Partenaires associés : CASA, Biot
Montant : 52 421 € HT

Planning initial : 2015 - 2019
Planning actualisé : 2015 -2017

OBJECTIF
. Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.
. Poursuivre les actions PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Dans la continuité de 'aménagement réalisé par Antibes dans le cadre du PAPI 1, cette action consiste a augmenter la capacité
d’écoulement de la Brague dans la plaine aval.

Cette action vise a :
- Réaliser les études de conception
- Réaliser les dossiers réglementaires

Initialement centrée sur la partie antiboise, en aval de I'autoroute A8 jusqu’a 'embouchure en mer, cette action est étendue aux
sorties des gorges de la Brague sur la commune de Biot. En effet, la plaine d’inondation de la Brague s’étend sur la commune de
Biot et d’Antibes. La crue du 3 octobre 2015, crue de référence sur le territoire des Alpes-Maritimes, a gravement impacté plusieurs
quartiers biotois. Au vu des conséquences dramatiques de ces intempéries, une réflexion pour la protection de la population
biotoise face au risque inondation s’est installée.

A lissue de cette étude, des aménagements durables seront proposés et viseront a réduire le risque inondation afin de sécuriser
les biens et les personnes de la plaine de la Brague.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

d'information de la CASA

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
PLAN DE FINANCEMENT
_ Montant estimatif (HT): 52 421 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Taux
Financeurs
Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 40%
Région 20% 20%
CD06 10% 10%
CASA 0% 0%
Agence Eau 0% 10%
Antibes 20% 20%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la charge de la 0% 20%
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Dossiers réglementaires 100% 2017
Etudes de conception 100% 2017
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication auprés du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action n°7.3.1.2
Etudes pour la poursuite du réaménagement de la Brague aval (Suite)

Maftre d'ouvrage initial : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, Antibes, Biot

Montant : 67 579 € HT

Planning initial : 2015 - 2019
Planning actualisé : 2018 -2019

OBJECTIF
. Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.
. Poursuivre les actions PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Dans la continuité de 'aménagement réalisé par Antibes dans le cadre du PAPI 1, cette action consiste a augmenter la capacité
d’écoulement de la Brague dans la plaine aval.

Cette action vise a :
- Réaliser les études de conception
- Réaliser les analyses économiques du projet (analyse multicritéres, analyse colt bénéfices)
- Réaliser les dossiers réglementaires

Initialement centrée sur la partie antiboise, en aval de I'autoroute A8 jusqu’a 'embouchure en mer, cette action est étendue aux
sorties des gorges de la Brague sur la commune de Biot. En effet, la plaine d’inondation de la Brague s’étend sur la commune de
Biot et d’Antibes. La crue du 3 octobre 2015, crue de référence sur le territoire des Alpes-Maritimes, a gravement impacté plusieurs
quartiers biotois. Au vu des conséquences dramatiques de ces intempéries, une réflexion pour la protection de la population
biotoise face au risque inondation s’est installée.

Par ailleurs, a I'heure de la GEMAPI, cette étude devra concilier la caractérisation de I'aléa inondation avec le potentiel de
requalification écologique des cours d’eau du secteur.

Parallélement a cette étude hydraulique, une étude pour I'établissement d’un plan guide d’aménagement et de gestion durable de
la plaine de la Brague a été lancée en 2017 par la CASA. Cette derniére a permis de définir de nouvelles perspectives d’aménagements|
dans la plaine et le rachat de propriétés, en particulier dans le secteur du hameau de la Brague.

Ces nouvelles perspectives et possibilités d’aménagements seront intégrées dans I'étude hydraulique.

A l'issue de cette étude, un schéma global d’aménagements durables de lutte contre les inondations sera défini. Celui-ci visera a la
réduction du risque inondation dans la plaine et a la restauration du bon fonctionnement écologique et hydromorphologique du
cours d’eau.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL

d'information de la CASA

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2

Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
PLAN DE FINANCEMENT
) Montant estimatif (HT): 67 579 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
. Taux
Financeurs
Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 40%
Région 20% 20%
CD06 10% 10%
CASA 20% 0%
Agence Eau 0% 10%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la 0% 20%
charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Dossiers réglementaires 100% 2019
Etudes de conception 100% 2019
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication auprés du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et




Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action n°7.3.2
Travaux pour la poursuite du réaménagement de la Brague aval

Maitre d'ouvrage initial : SMIAGE
Partenaires associés : CASA, Antibes, Biot
Montant : 1 080 000 € HT

Planning initial : 2015 - 2019
Planning actualisé : 2019-2021

OBJECTIF
. Lutte contre les inondations et réduction des conséquences dommageables de celles-ci.
. Poursuivre les actions PAPI 1

DESCRIPTION DE L'ACTION

Dans la continuité de 'aménagement réalisé par Antibes dans le cadre du PAPI 1, cette action consiste a augmenter la capacité
d’écoulement de la Brague dans la plaine aval. Initialement centrée sur la partie antiboise, en aval de 'autoroute A8 jusqu’a
I’'embouchure en mer, cette action est étendue aux sorties des gorges de la Brague sur la commune de Biot. En effet, plusieurs
quartiers biotois ont été gravement impactés par la crue du 3 octobre 2015 et une réflexion pour leur protection face au risque
inondation s’est installée.

L’étude a mis en évidence un schéma global d’aménagements de lutte contre les inondations de la Brague. Celui-ci vise a la
réduction du risque inondation dans la plaine et a la restauration du bon fonctionnement écologique et hydromorphologique du
cours d’eau.

Cette action vise a mettre en ceuvre les travaux définis dans I’étude hydraulique pour la poursuite du réaménagement de la Brague
aval.

Dans ce cadre, une phase de travaux, jugée prioritaire pour la sécurisation des personnes et des biens, spécifique au
réaménagement de la Brague aval au droit du « Hameau de la Brague » a Biot, a vu le jour et est composée des aménagements
suivants :

| >Recalibrage de la Brague: Elargissement du lit
mineur - largeur portée a 20 m
->Création de risbermes en rive gauche et droite au
niveau du méandre
- Pas de modification des ponts (Pont Vieux et
Muratore), pas de modlflcat:on al'aval

->Rejet du vallon des Clausonnes au
niveau du lit mineur de la Brague par
ouvrage cadre dimensionné pour T100

Schéma de principe du reaménagement de la Brague aval au droit du " hameau de la Brague" a Biot (Cabinet Merlin, 2018)

v' Recalibrage de la Brague par I’élargissement du lit mineur porté & 20 métres
La Brague sera recalibrée sur un linéaire de 500 ml et son lit mineur sera porté a 20 m. Les habitations existantes seront dérasées
et des risbermes, de 1 m de haut et d’une largeur variant entre 10 et 70 m, seront aménagées en rives gauche et droite sur 500
ml.




Rive gauche Rive droite

Dérasement des habilations

" du hameau de la Brague

Largeur en téte ancien lit = 12 m

& Ancien it
Aménagement de risbermes -
‘avec piste cyclable \
Risberme:

Réduclion de la
section d'écoulement \I

Branches de saule

% Largeur lit détiage = 2m

Largeur risberme: 104 70 .
e e Largeur lit mineur = 20 m

Largeur risberme: &4 30 m

Banquette constituée de terre ou remblai

inerte recouverte de 10 cm de terre végétale

avec plantaton d'hélophytes

Vue en coupe du schéma de principe (Cabinet Merlin, 2018)

v" Mise en place d’un piége a embécles sur la Brague

Ce piége se présentera sous la forme de pieux (ou barres IPN) verticaux (espacés de 50 cm, ancrés au 2/3 du sol a I'aide de blocs
béton et hauteur a I’air libre de 1 m) bloquant les flottants. L’efficacité du piége a embacles est estimée a 80%.
Les tests hydrauliques mettent en évidence une diminution des hauteurs d’eau de 25 cm au niveau de Biot.

v' Réaménagement du vallon des Clausonnes

Le vallon des Clausonnes, d’'une longueur d’environ 1,1 km, draine vers la Brague un bassin versant de 39,25 ha. Ce bassin est
constitué, sur les hauteurs en pourtour, de zones résidentielles en habitat diffus, et en son centre, de part et d'autre de I'axe
longitudinal du vallon, d'une zone naturelle en espace boisé classé (16,6 ha environ).
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Localisation du projet de réeaménagement du vallon des Clausonnes (TPFi, 2017)

Le projet vise a restaurer la section d’écoulement aval du vallon des Clausonnes jusqu’a la Brague. Cette section d'environ 110
meétres a été comblée par le passé au fil de I'urbanisation du secteur (années 1980), de sorte qu'aujourd'hui le vallon, n'ayant
plus d'exutoire sur la Brague, surverse sur la route communale des Clausonnes, entrainant I'inondation de la partie aval de la
route des Clausonnes et des propriétés riveraines lors d'événements pluvieux intenses et prolongés.

Les travaux consistent, d’amont en aval, a :

Réaliser un ouvrage d’entonnement ;

centennale (5,58 m3/s) ;

Réaliser un ouvrage cadre de 180 ml, de 1,2 m sur 1 m, sous la voirie communale pour transiter une crue d’occurrence

Réaliser un ouvrage de rejet incluant un ouvrage de dissipation d’énergie ;
Reprendre des enrochements de berges existants sur la Brague.




TERRITOIRE CONCERNE

d'information de la CASA
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
Travaux
PLAN DE FINANCEMENT
_ Montant estimatif (HT): 1 080 000 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
i Taux
Financeurs
Etude Travaux
BOP181 0% 0%
FPRNM 50% 40%
Région 20% 20%
CDO06 10% 10%
CASA 0% 0%
Agence Eau 0% 10%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la 20% 20%
charge de la CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Dossiers réglementaires 100% 2019
Etudes de conception 100% 2019
Travaux 100% 2021
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

* Actions de communication définies dans le cadre de I'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques
Fiche action n°7.4

Protections des quartiers du Béal et de la Luona : mise en place d’un chenal de
dérivation des crues

Maftre d'ouvrage : CASA
Partenaires associés : SMIAGE, La Colle-sur-Loup
Montant : 127 500 € HT

Planning initial : 2015 - 2019
Planning actualisé : 2019 -2020

OBIJECTIF

¢ Mise en sécurité des populations et des biens exposés

DESCRIPTION DE L'ACTION

L'action consiste a mettre hors d’eau les quartiers du Béal et de la Luona pour la crue projet (crue 2011).

L’action vise a réaliser les études préalables, elles devront définir:
* Une variante a I'aménagement proposé (risbermes sur le Loup en rive droite)
* Evaluer les incidences foncieres, environnementales et économiques (via une analyse cout-bénéfice) du projet

Le principe de 'aménagement proposé est la mise en place d’un chenal de dérivation des eaux du Loup en crue. Pour que
I'impact se fasse réellement sentir sur les zones habitées il faut que la capacité du secteur apres aménagement soit au moins
équivalente au débit de la crue de projet (crue 2011) dont le débit est estimé a environ 182 m3/s dans ce secteur, soit un gain
d’environ 182-160 = 22 m3/s, c’est-a-dire environ 12%.

Le chenal de dérivation d’une longueur totale de 600m pourra emprunter un ancien chenal situé dans la zone agricole en rive
droite du Loup.

La coupe type de ce chenal d’une capacité d’environ 60 m3/s est donnée sur la figure suivante. Pour tester cet aménagement le
déversoir a fait I'objet de plusieurs dimensionnements : la longueur du déversoir étant fixée a 40m, on fait varier la cote du seuil
de déversement. La courbe de tarage au droit du seuil permet de définir les cotes de seuil correspondant aux crues de période de
retour 2ans, 5ans et 10ans.

Les travaux consisteront essentiellement au terrassement du nouveau chenal. Celui-ci devrait s’effectuer principalement en
déblai, malgré le tracé actuel s’inscrivant dans un ancien thalweg.

Au droit du seuil, des protections de berges minérales de type enrochement bétonnés, gabions ou matelas Reno seront
nécessaires a la protection du nouveau lit. Les fortes vitesses induites par la chute de la lame d’eau déversante provoqueront en
effet une augmentation des contraintes sur le fond et les berges. Compte tenu de la largeur du seuil, ces protections devront se
prolonger jusqu’au raccordement avec la section type du chenal, qui pourra, quant a elle, étre végétalisée.

Le tracé présenté, modifié par rapport au précédent qui passait droit dans la zone maraichere située en face du quartier de la
Luona, coupe cependant une voie d’accés a cette zone, qui sera a rétablir.




Vue en plan du chenal de dérivation des crues du Loup dans les quartiers du Béal et de la Luona
(Source : SOGREAH, 2007)

TERRITOIRE CONCERNE

La Colle-sur-Loup

B T
T~
N \‘—‘\_\
\ —_
{ _— N
\l CAUSSOLS
/ GOURDON
N S
B S
o LE BAR-SUR-LOUP >
e A COLLE-SUR-LOUP
% ~_LEROURET :
(/ I‘?\f/\ROQUEFORT-lES~PINS
o 3
CHATEAUNEUF
IE\A ~ orio
% VILLENEUVE-LOUBE]
/
J
Vallons cétiers j ANTIBES ‘\.]
Bassin versant du Loup / ﬁ’i
Bassin versant de la Brague \V\AI.I.AURIS ; i\ Ty
4 A
. 4 ) >

5 5 7/
0 2. km -~ e . % j




ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dossiers réglementaires
Etudes de conception
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 127 500 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 0%
FPRNM 50%
Région 15%
CG06 10%
CASA 25%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 0%
autofinancement a la charge de la
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Etudes de conception + ACB 100% 2020
Dossiers réglementaires 100% 2020
OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES
* Présentation et information en comité de pilotage (Cf. action 1.5)
* Communication aupres du grand public: site internet du PAPI et de la commune, publication dans le journal municipal et

d'information de la CASA
* Actions de communication définies dans le cadre de |'action 1.1 et réalisées dans le cadre de I'action 1.2




Axe 0 : Actions supplémentaires hors axes
Fiche action n°0.1.1
Animation du PAPI

Maitre d'ouvrage: CASA
Partenaires associés : -
Montant : 110 366 € HT

Planning initial : 2014 - 2019
Planning actualisé : 2014 -2017

OBIJECTIF

¢ Assurer les moyens humains nécessaires a la bonne mise en ceuvre du programme PAPI.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations de la CASA tel qu’il est envisagé pour la période 2014 — 2019 regroupe
29 actions et représente environ 20 M€ d’investissement.
La qualité de I'animation de ce 2eme PAPI sera donc un élément essentiel de sa réussite.

Cette action a pour objet de désigner une équipe représentant au moins un équivalent-temps-plein, chargée d’animer le
Programme d’Action de Prévention des Inondations de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour la période 2014-
2019.

L'action comprendra:
- La désignation et la rémunération de I'équipe chargée du pilotage technique, administratif, réglementaire et financier
du PAPI CASA 2.

L’équipe sera constituée a minima :

- D’un ingénieur chargé de mission ;

- D’une secrétaire en charge également de la comptabilité

- D’un apprenti en alternance d'une école d'ingénieur de Sophia Antipolis

Le total des interventions de chacun représentant au moins un ETP.

Le travail de cette équipe consistera a:

- Assister les communes et autres maitres d’ouvrages dans le bon déroulement de leurs actions ;
- Lancer et conduire les actions dont la CASA est maitre d’ouvrage (une dizaine) ;

- Organiser les comités de pilotages ;

- Coordonner I'ensemble du PAPI 2.




TERRITOIRE CONCERNE

Ensemble du périmeétre du PAPI
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Etude
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 110366 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 40%
FPRNM 0%
Région 9%
CG06 0%
CASA 51%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin
autofinancement a la charge de la 0%
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Respect du calendrier prévisionnel des actions 100% 2017

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES




Axe 0 : Actions supplémentaires hors axes
Fiche action n°0.1.2
Animation du PAPI

Maitre d'ouvrage : SMIAGE
Partenaires associés : CASA
Montant : 289 634 € HT

Planning initial : 2014 - 2019
Planning actualisé : 2018-2021

OBIJECTIF

¢ Assurer les moyens humains nécessaires a la bonne mise en ceuvre du programme PAPI.

DESCRIPTION DE L'ACTION

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations de la CASA tel qu’il est envisagé pour la période 2014 — 2019 regroupe
29 actions et représente environ 20 M€ d’investissement.
La qualité de I'animation de ce 2eme PAPI sera donc un élément essentiel de sa réussite.

Cette action a pour objet de désigner une équipe représentant au moins un équivalent-temps-plein, chargée d’animer le
Programme d’Action de Prévention des Inondations de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour la période 2014-
2019.

L'action comprendra:
- La désignation et la rémunération de I'équipe chargée du pilotage technique, administratif, réglementaire et financier
du PAPI CASA 2.

L’équipe sera constituée a minima :

- D’un ingénieur chargé de mission ;

- D’une secrétaire en charge également de la comptabilité

- D’un apprenti en alternance d'une école d'ingénieur de Sophia Antipolis

Le total des interventions de chacun représentant au moins un ETP.

Le travail de cette équipe consistera a:

- Assister les communes et autres maitres d’ouvrages dans le bon déroulement de leurs actions ;
- Lancer et conduire les actions dont la CASA est maitre d’ouvrage (une dizaine) ;

- Organiser les comités de pilotages ;

- Coordonner I'ensemble du PAPI 2.




TERRITOIRE CONCERNE

Ensemble du périmétre du PAPI
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ECHEANCIER PREVISIONNEL
Planning 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etude
PLAN DE FINANCEMENT
Montant estimatif (HT): 289 634 € HT
Identification des financeurs et taux de financement:
Financeurs Taux
BOP181 40%
FPRNM 0%
Région 9%
CG06 0%
CASA 0%
Agence Eau 0%
SMIAGE Maralpin 51%
autofinancement a la charge de la
CASA
INDICATEURS DE SUIVI /REUSSITE
Action Objectif Echéance
Respect du calendrier prévisionnel des actions 100% 2021

OPERATIONS DE COMMUNICATION ENVISAGEES




*autofinancement SMIAGE a la charge de la CASA Etat FPRNM CASA SMIAGE* Communes Etat BOP Etat FPRNM Région CD06 CASA Agence de I'Eau
N° intitulé action Colt prévsionnel Calendrier Maitre d'ouvrage Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)
Axe 1: Amélioration de la etdela du risque
11  |3mélioration de la perception du risque et élaboration 15000 € 2020 CASA 20% 3000 € 50% 7500 € 30% 4500 €
d'une stratégie de communication
1.2 Communication informative 50000 € 2014-2021 CASA 40% 20000 € 20% 10000 € 40% 20000 €
13 Site internet dédié au PAPI 15000 € 2014-2021 SMIAGE 40% 6000 € 20% 3000 € 40% 6000 €
14 Sensibilisation des scolaires 50000 € 2015-2021 CASA 40% 20000 € 20% 10000 € 40% 20000 €
lisation/f tion d t ! élus,
15 sation/formation des acteurs locaux (élus, 15000 € 2014-2021 cAsA 40% 6000 € 20% 3000 € 40% 6000 €
services techniques)
17 Précision sur la carte d'aléa "submersion marine 50000 € 2020 CASA 20% 10000 € 50% 25000 € 30% 15000 €
réalisée par I'Etat
Total Axe 1 195000 € 30% 59000 € 3% 6000 € 13% 26 000 € 17% 32500 € 37% 71500 €
Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations
Développement du réseau de pluviométres au sol et 63000 € 20182019 SMIAGE 20% 12600 € 50% 31500 € 30% 18900 €
de stations hydrométriques ETUDE
21
Développement du réseau de pluviométres au sol et
. P 147 000 € 2019-2020 SMIAGE 20% 29400 € 50% 73500 € 30% 44100 €
de stations hydrométriques TRAVAUX
Total Axe 2 210000 € :I:l 20% 42000 € 50% 105000 € 30% 63 000 €
Axe 3: Alerte et gestion de crise
Assist: ala mi: hé des PI.
31 ssistance @ 'a mise en conerence ces ans 30000 € 2020-2021 CAsA 60% 18000 € 40% 12000 €
Communaux de Sauvegarde pour la partie inondation
Total Axe 3 30000 € j:l 60% 18000 € 40% 12000 €
Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans |'urbanisme
a1 Révision des PPRi les plus anciens sur le bassin versant 100 000 € 2017-2019 DOTM 100% 100 000 €
de la Brague
Intégration du risque inondation dans le SCoT en vue
4.2 d'une mise en cohérences des régles de gestion des 30000 € 2019-2021 CASA 20% 6000 € 50% 15000 € 30% 9000 €
eaux de ruissell
Total Axe 4 130000 € 77% 100000 € 5% 6000 € 12% 15000 € 7% 9000 €
Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Etude générale sur les mesures de réduction de la
5.1 vulnérabilité des ERP et en particulier des campings en 80000 € 2016-2021 CASA 20% 16 000 € 50% 40000 € 30% 24000 €
zones inondables
Etude général, I de réduction de |
5.2 ude gencrale sur les mesures ce recuction de 1a 60000 € 2020-2021 CASA 20% 12000 € 50% 30000 € 30% 18000 €
vulnérabilité du bati d'habitat privé en zone inondable
Dérivation di llon de la Maire - Amélioration d
crivation cu vaflon de fa lalre - Amelioration u 132012 € 20% 26582¢€ 50% 66456 € 10% 13291¢€ 10% 13291¢€ 10% 13291¢€
ressuyage du quartier des Paluds - ETUDE
5.4.1.1 2014-2017 Vallauris
Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du 672540 € 20% 134508 € 40% 269016 € 10% 67254 € 10% 67254 € 20% 134508 €
ressuyage du quartier des Paluds - TRAVAUX
Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du 47088 € 30% 14126 € 50% 23544€ 10% 4709 € 10% 4709 €
ressuyage du quartier des Paluds (Suite) - ETUDE
5.4.1.2 2018-2019 CASA
Dérivation du vallon de la Maire - Amélioration du
o o
ressuyage du quartier des Paluds (Suite) - TRAVAUX 947 460 € 40% 378984 € 40% 378984 € 10% 94746 € 10% 94746 €
total axe 5 1940000 € 22% 421110 € 8% 161090 € 42% 808 000 € 11% 222000 € 9% 180000 € 8% 147799 €
Axe 6: Ralenti des écoull
Mi de rétenti le bassii t d
6.2.1.1 156 o coure e rEtenTions surTe hassin versamt & 19427¢€ 2016-2017 Antibes 20% 3885€ 50% 9713 € 10% 1943¢€ 20% 3885€
621 | Miseenceuvre derétentions sur e bassin versant du 180574 € 2018-2020 cAsA 0% 72229¢€ 50% 90287 € 10% 18057 €
Laval (Suite)
Mi de rétenti le bassii t d
is€ en ceuvre ce retentions sur le bassin versant de 150 000 € 2019-2020 SMIAGE 40% 60000 € 50% 75000 € 10% 15000 €
I'lssourdadou ETUDE
6.3
Mise en ceuvre de rétentions sur le bassin versantde | g0, g ¢ 2020-2021 SMIAGE 40% 720000 € 50% 900 000 € 10% 180000 €
I'lssourdadou TRAVAUX
Lutt tre les inondati di bles di Il
6.4 O e o oo mageagbles duvaloM 1960000 € 2021 SMIAGE 40% 784000 € 50% 980 000 € 10% 196 000 €
Etude des secteurs de rétention et des zones
6.6 d'expansion des crues potentielles sur le bassin 80000 € 2018-2019 CASA 25% 20000 € 50% 40000 € 10% 8000 € 10% 8000 € 5% 4000 €
versant du Loup




*autofinancement SMIAGE a la charge de la CASA Etat FPRNM CASA SMIAGE* Communes Etat BOP Etat FPRNM Région CD06 CASA Agence de I'Eau
N° intitulé action Colt prévsionnel Calendrier Maitre d'ouvrage Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)
Etude d'optimisation di t de rétenti I
6.7 ude droptimisation des secteurs e rétention surfe 40000 € 2019 cAsA 40% 16000 € 50% 20000 € 10% 4000 €
vallon des Bertrands
Total Axe 6 4230000 € 3% 108229 € 37% 1564000 € 0.1% 3885€ 50% 2115000 € 0% 8000 € 10% 423 000 € 0.1% 3885€ 0.09% 4000 €
Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique
7.1 Prolongation de la digue des Ferrayones 43200 € 2019-2020 SMIAGE 25% 10800 € 50% 21600 € 15% 6480 € 10% 4320€
tecti hée d tier de la Bastid
72 protection rapproc tz":u:"ar er defa Bastide 54000 € 2019-2020 cAsA 25% 13500 € 50% 27000€ 15% 8100 € 10% 5400 €
Etudes pour la poursuite du réaménagement de la .
7.3.1.1 52421 € 2015-2017 Antibes 20% 10484 € 50% 26210€ 20% 10484 € 10% 5000 €
Brague aval
Etudes pour la poursuite du réaménagement de la
7.3.1.2 . 67579 € 2018-2019 CASA 20% 13516 € 50% 33790 € 20% 13516 € 10% 7000 €
Brague aval (Suite)
732 | Travauxpourla p°u:r:::::‘:ame"agemem dela 1080000 € 2019-2021 SMIAGE 20% 216000 € 40% 432000 € 20% 216000 € 10% 108 000 € 10% 108000 €
74 | Protections des quartiers du Béal et de la Luona: mise 127500 € 2019-2020 CASA 25% 31875 € 50% 63750 € 15% 19125¢€ 10% 12750 €
en place d'un chenal de dérivation des crues
Total Axe 7 1424700 € ;|:| 4% 58891 € 16% 226 800 € 1% 10484 € 42% 604 350 € 19% 273705 € 10% 142470 € 8% 108 000 €
Axe 0: Gouvernance
0.1.1 Animation PAPI 110366 € 2014-2017 CASA 51% 56287 € 40% 44147 € 9% 9933 €
0.1.2 Animation PAPI (Suite) 289634 € 2018-2021 SMIAGE 51% 147713 € 40% 115853 € 9% 26067.02 €
Total Axe 0 400 000 € 14% 56 287 € 37% 147713 € 40% 160000 € 9% 36000 €
SYNTHESE
Etat FPRNM CASA SMIAGE Autres Etat BOP Etat FPRNM Région CD06 CASA Agence de I'Eau
Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT)
Total avenant 8559700 € 2014-2021 ‘ 1% 100 000 € 8% 727518 € 23% 1986513 € 2% 175460 € 2% 186 000 € 43% 3679850 € 8% 695 205 € 9% 745470 € 2% 151685 € 1% 112000 €
Axe Nombre d'actions Etat BOP Etat FPRNM Région CD06 Agence de I'Eau CASA Maitres d'ouvrage TOTAL
1 6 26000 € 32500 € 71500 € 0€ 0€ 0€ 65000 € 195000 €
2 1 0€ 105 000 € 63 000 € 0€ 0€ 0€ 42000 € 210000 €
3 1 0€ 0€ 12000 € 0€ 0€ 0€ 18000 € 30000 €
a4 2 0€ 15000 € 9000 € 0€ 0€ 0€ 106 000 € 130000 €
5 6 0€ 808 000 € 222000 € 180000 € 0€ 147799 € 582201 € 1940000 €
6 7 0€ 2115000 € 8000 € 423000 € 4000 € 3885€ 1676115 € 4230000 €
7 6 0€ 604 350 € 273705 € 142470 € 108 000 € 0€ 296175 € 1424700 €
0 1 160000 € 0€ 36000 € 0€ 0€ 0€ 204000 € 400000 €
Total 30 186 000 € 3679850 € 695 205 € 745470 € 112000 € 151685 € 2989490 € 8559 700 €




Annexe 4 : Tableau financier des opérations soldées de la convention

initiale



Maitre d'ouvrage

Financeurs

“autofinancement SMIAGE  la charge de la CASA Etat cpos casa Autres (communes, syndicats) SMIAGE* Etat Région 006 casa AE
n intitulé action | o mc:::ml Calendrier | Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) Taux Montant (HT) |  Taux Montant (HT) |  Taux Montant (HT) |  Taux Montant (HT) | Taux Montant (HT) | Taux Montant (HT)
Axe 1: Amélioration de Ia et de la conscience du risque
16 Erude et pérennisation de la 13480€ | Realiséetsoldé |  CASA 20% 2696€ 50% 6740€ 30% s0ase
des PHEC
Total Axe 1| 13480€ 2696 € 6740€ 4044€
Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations
22 Mise en ceuvre d'un modzle 30000€ | Réaliséetsoldé |  CDOG 100% 30000€
de la Brague et du Loup
23 Formation des acteurs locaux 3 oe Realisé etsoldé | CDOG
Vutilisation de la plateforme
Total Axe 2| 30000€ 30000 € 0€ 0€
Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
3 | Acawisition et démolition dhabitations] Tt T Antbes, o o 181e
en zone inondable Biot,
Total Axe 5 463 181 € 0€ 463 181 € 0€ 0€ 0€
Total actions soldées 506661 € o€ 30000€ 2696¢€ o€ o€ 469921 € s0aa€ o€ o€




Annexe 5 : Composition du comité de pilotage

Représentants des maitres d’ouvrage et financeurs :
L’Etat

La Région Provence Alpes Cote d’Azur

Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes
L’Agence de I’Eau Rhone Méditerranée et Corse
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis
Le Syndicat Mixte pour les Inondations, I’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMIAGE)
Maralpin

La commune d’Antibes

La commune de Biot

La commune de La Colle-sur-Loup

La commune de Vallauris

La commune de Villeneuve-Loubet

La commune de Roquefort-les-Pins

Annexe 6 : Composition du comité technigue

Représentants :

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes, les services du
Prefet

La Direction Régionale de I’Environnement de I’Aménagement et du Logement

La Communauté d’ Agglomération Sophia Antipolis

Le Syndicat Mixte pour les Inondations, I’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMIAGE)
Maralpin

Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes

La Région Provence-Alpes-Cote d’Azur

L’Agence de ’Eau Rhone Méditerranée et Corse

En tant que de besoin, les bureaux d’études ou prestataires techniques mandatés dans le cadre de
la mise en ceuvre du Programme.
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