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DES DELIBERATIONS DU BUREAU
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Séance du 13 septembre 2021

L'an deux mil vingt et un et le 13 septembre a 10h30, le Bureau
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, régulierement convoqué conformément aux dispositions
des articles L. 5211-1, L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
Espaces du Fort carré — avenue du 11 novembre a Antibes, sous la
présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d’Antibes Juan Les Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Jean-
Pierre DERMIT, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO,
Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, Frangois WYSZKOWSKI,
Thierry OCCELLI, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA,
Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc MALFATTO,
Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, Alexis
ARGENTI

ABSENTS :
Frédéric POMA, René TRASTOUR

Monsieur CESARO,

Suite a une consultation passée selon la procédure adaptée, la
commune de Gourdon a attribué au groupement Société Nouvelle
Politi/La Sirolaise/OTV Services France, dont la Société Nouvelle Politi
est le mandataire, le marché de «Reconstruction de la Station
d’Epuration » de la commune. Ce marché n° 03_2019 a été attribué le
24/12/2019 pour un montant de 813 500,00 € HT.

Un avenant n° 1 a été approuvé et a eu pour objet d'ajouter une
prestation pour le désamiantage de canalisations d'eaux usées, a été
notifié au titulaire de l'accord-cadre le 23 septembre 2020. Cet
avenant a généré une plus-value de 13 365,00 € HT soit une
augmentation de 1,64 % du montant initial du marché porté ainsi de
813 500,00 € HT a 826 865,00 € HT.

Un avenant n° 2 a été approuvé et a eu pour objet d'ajouter une
prestation de mission d'accompagnement paysagiste a été notifiée
au titulaire de I'accord-cadre le 08 mai 2021. Cet avenant a généré
une plus-value de 18 100,00 € HT soit une augmentation de 2,22 % du
nouveau montant du marché porté ainsi de 826 865,00 € HT a 844
965,00 € HT.
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Le présent avenant n® 3, fondé sur les articles L.2194-1, R.2194-3 et R.2194-5 du Code de la Commande
Publique et sur des modifications et travaux initialement non prévisibles du projet, a pour objet
dajouter de nouveaux éléments au permis de construire initial ainsi que des prix nouveaux a la DPGF
du marché n® 03_2019, tels que décrits ci-dessous :

- Adaptations techniques et modifications architecturales et paysagéres engendrant I'ajout de
piéces complémentaires au permis de construire de la reconstruction de la STEP ainsi que des
prix nouveaux a la DPGF et induisant des travaux modificatifs de la solution variante retenue a
I'offre: études complémentaires d’'exécution, géotechniques, plantation de chénes,
terrassement des réseaux enterrés, plus-values et moins-values de certains postes initiaux,

- Travaux supplémentaires de sécurisation de |a falaise qui surplombe le site du projet suite a la
réalisation d’une nouvelle mission géotechnique engendrant I'ajout d’un prix nouveau a la DPGF
correspondant a la pose d'un filet de protection ancré pour maintenir et sécuriser la falaise et
permettre 'exécution des travaux de reconstruction de la STEP.

Les modifications du permis de construire et les nouveaux travaux prévus par cet avenant génerent une
plus-value de 247 443,00 € HT soit une augmentation de 30,42 % du montant du marché porté
de 844 965,00 € HT a 1 092 408,00 € HT.

En conséquence, il est proposé au Bureau Communautaire :

- d'approuver l'avenant n° 3 au marché n® 03_2019 entre la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis et le groupement Société Nouvelle Politi/La Sirolaise/OTV Services France,

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant n° 3 dont le projet
est joint en annexe.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE,
A L'UNANIMITE, DECIDE :

- d'approuver Favenant n® 3 au marché n® 03_2019 entre la Communauté d'Agglomération Sophia
Antipolis et le groupement Société Nouvelle Politi/La Sirolaise/OTV Services France,

- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant a signer ledit avenant n® 3 dont le projet
est joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE

A ANTIBES LE 13 septembre 2021
Suivent les signatures

Pour extrait certifié conforme,

Le Président,

Jean LEONETTI “

« Conformément a l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, la présente décision peut faire I'objet d’'un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale
: 18 avenue des Fleurs C5 61039 - 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique a partir d'une application internet dénommée
« Télérecours citoyens » accessible via le site de téléprocédures http://www.telerecoursfi/, »




ll REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Alpes-Maritimes
COMMUNAUTE ondi CRASSE
D'AGGLOMERATION issementde
SOPHIA ANTIPOLIS

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES,
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RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION

COMMUNE DE GOURDON
N° de marché : 03 2019
Date d’attribution : 24 /12 /2019
Titulaire : Groupement Société Nouvelle POLITI/La SIROLAISE/OTV

Services France

Mandataire : Société Nouvelle POLITI
137 Route de Grasse

Quartier les Plaines

06740 CHATEAUNEUF

AVENANT N° 3




RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION - COMMUNE DE GOURDON
Marché n °03 2019 - SAS SOCIETE NOUVELLE POLITI

Avenant n°3

Entre,

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean
LEONETTI, diment habilité a signer le présent avenant par délibération en date du 13 septembre 2021
2021

D’une part,

Et,

La SOCIETE NOUVELLE POLITI, mandataire du groupement titulaire du marché 03 2019
137 Route de Grasse - 06740 CHATEAUNEUF,

Représentée par Monsieur BRES Jean-Louis, Président

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

EXPOSE PREALABLE.

Suite a une consultation passée selon la procédure adaptée, la commune de GOURDON a attribué au
groupement SOCIETE NOUVELLE POLITI/LA SIROLAISE/OTV SERVICES FRANCE, dont la SOCIETE NOUVELLE
POLITI est le mandataire, le marché de « Reconstruction de la Station d’Epuration » de la commune. Ce
marché n° 03 2019 a été attribué le 24/12/2019 pour un montant de 813 500,00€ HT (variante incluse).

Par courrier au mandataire du groupement du 08 avril 2020, le marché n° 03 2019 a été transféré de plein
droit a la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis qui s’est dotée ainsi des compétences obligatoires
« eau potable » et « assainissement des eaux usées » au 1¢" janvier 2020.

Un avenant n°1 ayant pour objet d’ajouter une nouvelle prestation pour le désamiantage de canalisations
d’eaux usées, a été notifié au titulaire du marché, le 23 septembre 2020.

Un avenant n°2 ayant pour objet d’ajouter les prestations d’accompagnement paysagiste a été demandé
par le titulaire du marché en mars 2021.

Ces prestations, non initialement prévues, ont été imposées par la DREAL dans le cadre du dossier du
permis de construire déposé le 16 décembre 2020.
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Article 1 - Objet de I'avenant n°3

L'architecte paysagiste, dont la mission fait I'objet de I'avenant n°2, a travaillé sur le dossier de la STEP de
GOURDON a partir de la mi-février 2021. Ce travail s’est effectué en concertation avec les services de I’ABF
et de la DREAL et a I'écoute des contraintes du maitre d’ouvrage et du titulaire. Des transformations
architecturales et paysageres ont été proposées et les pieces complémentaires au permis de construire ont
été déposées le 30 avril 2021.

Le dossier est passé en commission CNDPS le 19 mai 2021 et l'avis favorable du préfet autorisant les
travaux envisagés a été donné le 1°" juillet 2021.

La validation par la commission CNDPS entraine des modifications non prévisibles du projet et impose
d’établir un avenant n°3 au marché pour inclure ces nouveaux travaux précisés ci-dessous.

De plus, les études géotechniques effectuées sur cette opération indiquent la nécessité de protéger le site
par une mise en sécurité de la falaise qui le surplombe.

Il a été demandé, le 6 mai 2021 au titulaire d’analyser les modifications paysageres nécessaires et le besoin
de sécurisation de la falaise. Ceci a été fait par I'entreprise POLITI qui a adressé ses demandes par courrier
en date du 9 juin 2021.

Considérant I'évolution des besoins qui ne pouvait étre prévus et en application des dispositions de I'article

R.2194-5 du Code de la Commande publique, il convient de conclure un avenant n°3 qui a pour objet
d’intégrer a la DPGF initiale du marché n°03 2019, les éléments suivants.

A/ Modifications liées a la validation du permis de construire par la commission CNDPS :

PN3 : Etudes complémentaires d’exécution
Les études sont effectivement a reprendre suite aux modifications de I’architecte paysager.

PN4 : Etudes complémentaires géotechniques
Ces études sont également a reprendre suite aux modifications de I’architecte paysager : biodisques semi-enterrés.

PN6 : Fourniture et plantation de 5 chénes verts
Ces travaux de finitions, demandés par la CNDPS, ne peuvent étre réalisés qu’en fin de chantier, suite a la démolition
de I'ancienne STEP.

PN7 : Terrassement des réseaux enterrés

Ce prix comprend le terrassement dans le remblai afin d’installer les canalisations semi-enterrées mais également les
réseaux, remblais et passages dans voiles ou dalles béton pour environ 105ml de réseaux humides et 30ml de réseaux
secs.
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PN8 : Mobilisation des équipes

Ce prix demandé doit rémunérer la mobilisation supplémentaire du personnel pour les réunions, mises au point et
renégociations ayant lieu entre le premier dépét de permis de construire et le démarrage effectif de la période de
réalisation du marché.

Les modifications liées au permis de construire repris, induisent également des plus-values sur les postes de
la DPGF initiale listés ci-dessous :

- 4.1 :Terrassement complémentaires dans le rocher pour abaisser les biodisques et les murs qui

I'entourent

- 4.3 :Llaréalisation du mur de souténement et radier pour ces biodisques

- 4.4 : Allongement des clous de longrine

- 4.4 : Ajout de micropieux aux angles de la dalle des biodisques

- 7.2 :Intégration de la niche de séchage des boues

- 6.2: Modification de la structure inox des biodisques, renforcés car semi-enterrés

- 9.8 :Ajout d’un portillon et d’'une trappe dans la cloture

- Des moins-values sont identifiées sur les postes suivants
- 9.6: Caniveau béton, ce poste est retiré et toute la gestion des eaux pluviales est comprise dans le
poste 9.7.

- Les prix de certains postes ne sont pas modifiés mais leur étendue est précisée.
- Poste 7.1: pas de moins-value malgré le retrait de I'enduit car la demande faite pour le béton est
complexe. Pas de moins-value non plus pour le retrait des tuiles au profit d’un toit plat.
- Poste 9.1: pas de modifications pour le poste électrique. Le poste comprend désormais 174ml de
tranchée et 1 fourreau DN160 avec raccordement et remblaiement.

Les PN 3, 4, 6, 7 et 8 ainsi que les éléments de plus-values listés ci-dessus sont apparus suite a la demande
de la DREAL et des Batiments de France de faire intervenir un architecte paysager sur le dossier de permis
de construire. lls sont donc devenus nécessaires conformément au point 2 de l'article L2194-1 du code de
la commande publique.

De plus, les études géotechniques indiquent la nécessité de protéger le site par une mise en sécurité de la
falaise qui le surplombe.

B/ Modifications liées a I’étude géotechnique

PN5 : Travaux de sécurisation de la falaise
Ce prix comprend les éléments suivants :

o Installation et retrait des lignes de vie et cordes de travail
Purge des petites instabilités (petites pierres, racines...)
Héliportage des filets en partie haute des instabilités rocheuses
Fourniture et mise en ceuvre d’ancrage de confortement et fixation
Fourniture et mise en ceuvre filet
Fourniture et mise en ceuvre cdble d’élingues du filet plaqué

O O O 0 O

Les modifications liées a I'étude géotechnique, induisent également des moins-values identifiées sur le
poste suivant :
- 2.5: Mise en sécurité du site prévue initialement, grillage antichute.

Le PN 5 de protection de la falaise est rendu nécessaire suite aux études géotechniques incluses
initialement au marché. Son identification a nécessité un débroussaillage de la zone a observer et est donc
liée a des circonstances imprévues conformément au point 3 de l'article L2194-1 du code de la commande
publique.
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Article 2 — Incidence sur le délai

Conformément a I'article 18.2. du C.C.A.G-Travaux, une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble
des travaux est justifiée par la survenance de la nécessité de protection de la falaise et des modifications
paysageres , en particulier la nécessité de semi-enterrer la structure des biodisques.

Les délais d’exécution des travaux fixés a l'article 4 de I'’Acte d’Engagement sont initialement de vingt-six
(26) semaines dont huit (8) semaines de délai de préparation et dix-huit (18) semaines de délai d’exécution
maximum. A ce jour les travaux n’ont pas encore débuté. Les délais d’exécution courront a partir de la date
de démarrage des travaux, qui sera notifiée par ordre de service. Cet ordre de service n’a pas encore été
notifié.

Les prestations supplémentaires prévues au présent avenant générent une prolongation du délai
d’exécution de dix-sept semaines et demie (17,5)

Le nouveau délai d’exécution contractuel est porté a trente-cing semaines et demie (35,5).
Article 3 - Incidence financiéere

Les modifications, objets du présent avenant n°3 ont une incidence financiere sur le marché initial n°03-
2019. Le détail des prix nouveaux et les plus-values sont donnés ci-dessous.
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Avenant 3 - STEP de Gourdon
Unite Cuantite Prix unitaire Total
PM3 Etudes complémentaires d'execution 7 700,00 €
PNA Etudes complémentaires géotechnigue 6 790,00 €
PMN5 Travaux de sécurisation de la falaise 132 500,00 €
PMNE Fourniture et plantation de 5 chénes verts
[#e | 2 1900 3 800,00 €
PNT Terrassement des réseaux enterrés 19 500,00 €
PME Maobilisation des éguipes 6 700,00 €
Total PN 208 455,00 €
4.1 Terrassements complémentaires (rocher)
[m3 | 117| 135| 15 795,00 €
4.3 Mur de souténement et radier - modification longrine filante ou semelle mur
[m2 | 30| 1050 31 500,00 €
4.4 Allongement clous longrine & unités de 4m
[m | 24| 182 | 4 368,00 €
4.4 Micropieux sur dalle (4 unités de 10m) aux angles
[u | 40| 246| 9 840,00 €
6.2 Modifications structure inox des biodisques, renforcement semi-enterrés
[ft | 1] 13900 13 900,00 €
7.2 Intégration niche séchage des boues (jour d'équipe maconnerie)
[i | 2| 3000] 6 000,00 €
9.8 Cloture : portillon et trappe intégrée 1 500,00 €
(-} 2.5 2.5 - Mise en sécurité du site
Moins value grillage anti-chute -7 250,00€
(<) 9.6 9.6 - Caniveau béton
(9.7 affecté 4 'ensemble de la gestion pluviale) -5 200,00€
(=)7.1 Pas de moins value pour I'enduit car la demande pour le béton est complexe
3 échantillons testé pour choix
Pas de moins value toit plat vs. tuile
(=)9.1 Pas de modification pour le poste électrique
Désormais 174ml tranchée et 1 fourreau DN 160 + raccordement et remblaiement
Plus values 82903,00 €
Moins values - 12 450,00 €
Nouveaux PN 176 990,00 €
Soit TOTALHT : 247 443,00 €

L’ensemble des prix nouveaux, plus-values et moins-values ont été étudiés, optimisés et validés par la
maitrise d’ceuvre.

Les modifications prévues par le présent avenant n°3 générent une plus-value de 247 443,00 € HT soit une
augmentation de 30,42 % du montant initial du marché, dont 16, 3% pour la sécurisation de la falaise.
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Montant initial du marché | 813 500,00€ HT
Montant avenant n°1 13 365,00€ HT
Montant initial du marché aprées avenant n°1 | 826 865,00€ HT
Montant avenant n°2 18 100,00€ HT
Montant initial du marché aprés avenant n°2 | 844 965,00€ HT
Montant avenant n°3 247 443,00 € HT
Montant initial du marché aprés avenant n°3 | 1 092 408,00€ HT

Article 4 — Dispositions diverses

Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contradiction.

Fait a Sophia Antipolis, le

Le Président Le Président de la Communauté
SAS SOCIETE NOUVELLE POLITI d’Agglomération Sophia Antipolis
(Mandataire)

Jean Louis BRES Jean LEONETTI




+

Agence de Nice
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1.....ANALYSE DEMANDE DE PRIX NOUVEAU : Avenant 3

Le 06/05/2021, il a été demandé a I’entreprise POLITI de fournir des prix nouveaux venant en plus-value a son
offre suite d’une part aux modifications d’intégration paysagere conformément aux demandes de I’ ABF et la
DREAL et d’autre part la nécessité de protéger la falaise surplombant le site de la station d’épuration.

Rappel du contexte :

Suite au dépot de permis de construire le 16/12/2020, la DREAL et I’ABF ont demandé de faire appel a un
architecte paysagiste en vue de travailler a I’intégration paysagere du projet. Cette intégration a entrainé des
adaptations techniques et des modifications architecturales. Ce projet remodelé a obtenu 1’aval des autorités
demandeuses formalisé le 1 juillet 2021.

D’autre part, les études géotechniques G3 ont indiqué la nécessité de mettre en sécurité la falaise en amont du
site.

Analyse du sous détail de prix :

Prix nouveaux

PN 3 — Etudes complémentaires d’exécution ....................c..cccoeeueeene. 7 700€ HT
Les études sont effectivement a reprendre suite aux modifications de 1’architecte paysager. Un délai de 6
semaines de fabrication est nécessaire ; il s’écoulera en parallele des travaux de protection de la falaise.

PN 4 — Etudes complémentaires géotechniques................................. 6 790€ HT
Ces études sont également a reprendre suite aux modifications de 1’architecte paysager : biodisques semi-
enterrés. Ces études seront réalisées en parallele des travaux de protection de la falaise.

PN 5 — Travaux de sécurisation de la falaise................c..ccccceninne. 132 500€ HT
Ce prix se découpe ainsi :
o Installation des lignes de vie, positionnement des cordes de travail, retrait : forfait = 2 960€
o Purge des petites instabilités (petites pierres, racines...) : forfait = 3 500€
o Héliportage des filets en partie haute des instabilités rocheuses : 120 mn x 40 €/min = 4 800€
o Fourniture et mise en ceuvre d’ancrage de confortement et fixation type GEWI diam 32 yc forage,
injection coulis ciment et plaque de répartition : 290 ml x 182 €/ml = 52 780€
o Fourniture et mise en ceuvre filet type ASM maille 350 mm entrecroisés par quatre :
305 m2 x 204 €/m?= 62 220€
o Fourniture et mise en ceuvre cable d’élingues du filet plaqué galvanisé classe A yc accastillage :
160 ml x 39 €/ml = 6 240€

Les prix unitaires indiqués sont corrects, reste a connaitre a I’issue des études géotechniques les quantités
nécessaires a la mise en sécurité de la falaise.
Un délais de 8 semaines est demandés. Pour les quantités indiquées, ce délai est correct.

PN 6 — Fourniture et plantation de 5 chénes verts 1 900€ HT
Prix correct et délai d’'une demie semaine. Ces travaux de finitions ne peuvent étre réalisés qu’en fin de chantier,
suite a la démolition de 1’ancienne STEP.

PN 7 — Terrassement des réseaux enterreés.................ccocoeveevueneennenns 19 500€ HT

Ce prix comprend le terrassement dans le remblai afin d’installer les canalisations semi-enterrées mais également
les réseaux, remblais et passages dans voiles ou dalles béton pour environ 105ml de réseaux humides et 30ml de
réseaux secs. Ce prix ainsi que les délais demandés de 3 semaines sont corrects.

PN 8 — Mobilisation des équipes.................ccceevvieiiiiniienienieereeeieenne 6 700€ HT

Ce prix demandé doit rémunérer la mobilisation supplémentaire du personnel pour les réunions, mises au point et
renégociations ayant lieu entre le premier dépot de permis de construire et le démarrage effectif de la période de
réalisation du marché.



En particulier, cela inclut :

- la participation aux réunions de mise au point supplémentaires, avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre,
architecte, etc. mais aussi avec nos partenaires.

- les frais de confirmation et renégociation de nos achats avec nos principaux fournisseurs, qui ne garantissent
plus leurs prix et leurs délais que pendant 2 a 3 semaines en ce moment avec l'envolée du prix des matieres
premieres.

Ces colits correspondent aux frais engagés a ce jour ; cela implique au total 3 jours d'acheteur et 5 jours
d'encadrement.

Ils n’évolueront pas si il n'y a pas de demande complémentaire jusqu'au démarrage des travaux, et sous réserve
que I’OS Travaux soit donné dans un délai raisonnable permettant de passer des commandes fermes et n’
obligeant pas a de nouvelles négociations avec les fournisseurs.

Ce prix est validé et n’entraine pas de délai supplémentaire.

PN 9 — Hausse du coiit des matiéres premieres .......................c......... 5400€ HT

On ne note ni un chiffrage précis sur ce point ni de réelles justifications comme I’impose la jurisprudence.

Le caractere intangible des prix dans le cadre d’un marché forfaitaire empéche I’introduction d’un mécanisme de
révision des prix non prévue au contrat initial sauf a ce que I’entreprise ne fasse valoir la théorie de
I’imprévision. Le §1.2.2 du document intitulé « FT_Tensions sur les approvisionnements... » du MINEFI
rappelle les conditions d’indemnisation de préjudices liés a I’application de la théorie de I’'imprévision. Ce poste
n’est pas validé par TPFi.

Plus values

Poste 4.1 : Terrassements COMPIEMENLAITES ....cc.vveerveeerivieeniveeeriieenineen. +15795€ HT  ->117m3 x 135€/m3

Le prix du marché, poste 4.1 est de 25 000€ pour , d'apres le DPGF, environ 500m3. Cela correspond a 50€
HT/m3. Le prix attendu avoisine 100 € HT/m3 pour de la roche. Les délais de 1,5 semaines sont corrects a la vue
du type de terrain. Ces terrassement s’ apparentent a des fouilles plus que du terrassement en masse avec un
rendement beaucoup plus faible et un atelier adapté (présence de 2 pelles mécaniques).

Poste 4.3 : Mur de souténement et radier.........ccoceeevveenierneeneeeneeneennne +31 500€ HT  ->30m? x 1050€/m?

Le prix du marché, poste 4.3 est de 88 000€ pour, d'apres le DPGF, environ 100m? soutenu. Cela correspond a
880€ HT/m?2. Les dé€lais de 3 semaines incluant des temps de séchage est correct.

Le phasage initialement prévu va étre completement modifié avec les terrassements pour le biodisque a un
différent niveau. Tout d’abord la réalisation des micropieux et du dallage puis les terrassements de la dalle
supérieure, les micropieux, les réseaux enterrés interéquipements et enfin le bétonnage des murs périphériques du
biodisque, le dallage supérieur avec regards et réservations et la réalisation du mur arriére. Ce nouveau phasage
contraint a immobiliser du matériel sur site.

Poste 4.4 : Allongement clous de 1ongrine ..........cccocceeevveeercieeenveeennnn. +4 368€ HT ->24m x 182€/m
Le prix unitaire indiqué est correct ainsi que les délais qui correspondent a un avancement de 10m par jour soit
une demi-semaine.

Poste 4.4 : Micropieux sur dalle..........ccoccueeeviieeiiieniieeniieesiee e +9 840€ HT ->40m x 246€/m
Des micropieux supplémentaires sont prévus aux angles de la dalle des biodisques qui a été abaissée. Le prix
unitaire indiqué est correct ainsi que les délais qui correspondent a un avancement de 8m par jour soit une
semaine.

Poste 6.2 : Modification de la structure des biodisques ..............cce...... +13 900€ HT
Cette modifications correspond a 13% du prix initial (103 200€), ce qui est correct pour une modification
structurelle. Un délai de fabrication de 6 semaines est nécessaire, en parallele de la mise en sécurité du site.

Poste 7.2 : Intégration de la niche de séchage des boues....................... +4 000€HT

Réalisation d’une niche maconnée par une équipe de magon soit 2 jours de travaux a 3000€ par jours. Le délai de
1 semaine inclus le séchage et sera réalisé en parallele d’autres travaux.

Le poste initial 7.2 est dévalué de 2000¢€.

Poste 9.8 : Ajout d’un portillon et d’une trappe..........ccccvveerveeerveeennnn. +1 500€ HT



Un portillon et une trappe ont été ajouté pour faciliter I’acces et I’entretien du site et des canalisations d’arrivée.
Le prix attendu pour un portillon est d'environ 1000€ donc ce prix nouveau est correct pour un portillon et une
trappe sur mesure. Délais d'une demi-semaine en parallele de la plantation des arbres.

Le reste du poste 9.8 est inchangé malgré la modification du type de cloture.

Moins-values

Poste 2.5 : Suppression du grillage anti-chute ...........cccoceeeviieinieennneen. -7 250€ HT
Le PN 5 de sécuristaion de la falaise rend une partie de ce poste inutile.

Poste 9.6 : Suppression du poste de caniveau béton............cceeeeuveeenneenn. -5200€ HT
Le poste 9.7 est suffisant pour I’ensemble de la gestion pluviale du site.

Conservation de poste

Poste 7.1 : Réalisation du local technique
Le local technique est doté d’un toit plat et non plus de tuiles. De plus aucun enduit ne sera utilisé mais I’ABF
souhaite un choix de teinte de béton. Le prix du poste est conservé.

Poste 9.1 : Raccordement électrique
Le raccordement électrique comprend désormais 1 seule gaine TPC DN 160 sur une distance de 175ml. Les
raccordements et remblaiement sont toujours inclus. Ce poste ne fait pas 1’objet d’ajustement de prix, ni de délai.

Proposition de la Maitrise d’ceuvre
La demande d’avenant est 1égitime. Les plus et moins —values ainsi que les prix nouveaux listés sont validés par
TPFi tels que justifiés aux paragraphes correspondants hors PNO.
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