






 
 
 
 
 

ANTIBES, LE BAR-SUR-LOUP, BEZAUDUN-LES-ALPES, BIOT, BOUYON, CAUSSOLS, CHATEAUNEUF, CIPIERES, 
LA COLLE-SUR-LOUP, CONSEGUDES, COURMES, COURSEGOULES, LES FERRES, GOURDON, GREOLIERES, 

OPIO, ROQUEFORT-LES-PINS, LA ROQUE EN PROVENCE, LE ROURET, SAINT PAUL DE VENCE, TOURRETTES-
SUR-LOUP, VALBONNE, VALLAURIS, VILLENEUVE-LOUBET 
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N° de marché :   2019_348 

Date de notification :    07 janvier 2020 

 

Titulaire :                           Groupement solidaire SAS AVENA BTP / SAS GAGNERAUD 
CONSTRUCTION / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP 

 SAS AVENA BTP (mandataire) 
 293 Chemin des Eucalyptus 
 06160 Juan les Pins 
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Avenant n°2 
 
 

Entre, 
 
La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, Monsieur Jean 
LEONETTI, dûment habilité à signer le présent avenant par délibération BC.2021…… du 12 juillet 2021 

D’une part, 
 
 

Et, 
 
Le Groupement SAS AVENA BTP (mandataire)/SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION/SAS SOGEA CA/SAS 
BROSIO TP, représenté par Monsieur AVENA François, 

 
D’autre part, 

 
 

 
Il a été convenu ce qui suit. 

 
 

EXPOSE PREALABLE. 
 

Afin de couvrir les besoins de la compétence assainissement concernant les travaux d’amélioration, de 
réparation et d’extension des réseaux et ouvrages d’eaux usées à réaliser sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A.), un accord-cadre passé sous la forme d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert a été lancé sans seuil minimum ni maximum.  

En raison des caractéristiques techniques des prestations demandées et des contraintes géographiques des 
différentes prestations envisagées, le pouvoir adjudicateur a décidé d’allotir l’accord cadre en 3 (trois) lots 
séparés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. Ces 3 lots sont déterminés 
par 3 (trois) zones d’exécution géographique.  

Cet accord-cadre qui porte le numéro 2019_348 concerne le lot n°1 et s’applique aux communes de la zone 
du littoral : Antibes Juan-les-Pins, Vallauris Golfe-juan, Villeneuve-Loubet, Valbonne et Biot. Il a été attribué 
après analyse des offres au groupement solidaire SAS AVENA BTP (mandataire) / SAS GAGNERAUD 
CONSTRUCTION / SAS SOGEA CA / SAS BROSIO TP et a été notifié le 07 janvier 2020. 

Afin d’intégrer tous les réseaux et ouvrages d’assainissement implantés hors du périmètre géographique de 
la C.A.S.A., mais dont la gestion dépend de la compétence assainissement de la C.A.S.A. et d’ajouter au BPU 
initial des prix nouveaux concernant la fourniture et la pose de canalisation en polyéthylène haute densité 
et la fourniture et la mise en œuvre de raccords pour canalisation PEHD PN 16, un avenant n°1 a été établi 
et notifié le 09 juin 2021 au titulaire. 
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Article 1 – Objet de l'avenant n°02 
 
A – Réorganisation de l’activité de la SAS AVENA BTP  
La SAS AVENA BTP, mandataire du groupement titulaire du marché 2019_348 a réorganisé son activité en 
apportant l’intégralité de la branche d’activité des travaux publics et génie civil à la SAS AVENA TRAVAUX 
PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC » au moyen d’un apport partiel d’actifs. Cette réorganisation ne modifie 
en rien le personnel, le matériel, le savoir-faire du mandataire pour l’exécution des travaux du présent 
marché. 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications statutaires suivantes concernant : 

- Le Transfert du siège social de la SAS AVENA B.T.P :  
• Ancien siège social : 321 chemin des Eucalyptus – 06600 Antibes 
• Nouveau siège social : 293 chemin des Eucalyptus – 06160 Juan-les-Pins. 

- La modification de l’article 4 des statuts de la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL 
« ATPGC » concernant le changement de siège social. 

- La nouvelle immatriculation au RCS de la SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL « ATPGC » : 
900 201 955 R.C.S. Antibes en date du 07/06/21. 
 
B – Ajout prix nouveaux Enrochements 

Depuis sa date de notification, l’utilisation de ce marché a mis en évidence de nouveaux besoins liés aux 
travaux réalisés sur des ouvrages spécifiques du territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia-
Antipolis. 

Le présent avenant vise à intégrer ses besoins nouveaux par l’ajout de prix nouveaux au bordereau des 
prix unitaires de l’accord-cadre. 

Par ordre de service n°2019-348-07, il a été demandé au mandataire du groupement le chiffrage de ces 
nouveaux besoins conformément à l’article 14 du CCAG Travaux. 

Le présent avenant n°02 a donc pour objet d’intégrer au bordereau des prix unitaires de l’accord-cadre 
n°2019_348, les prix PN 2 suivants : 

 
 

PN 2 : ENROCHEMENTS 

Les prix suivants rémunèrent l’ensemble des prestations de fourniture et de mise en place d’enrochements. 
Ils s’appliquent au mètre cube de blocs, quels que soient la blocomètrie et le mode d’exécution. 

Ces prix comprennent : 
- le chargement et le transport, 
- la fourniture et la mise en place des blocs, 
- le rangement avec tri, 
- tout le matériel et toutes les sujétions d'exécution. 
 
 Prix PN 2.a : 

Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocomètrie, pour une quantité inférieure à 5 mᵌ 
Le mètre cube (mᵌ) : Trois cent cinquante-neuf euros (359€) 
 
 Prix PN 2.b : 

Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocomètrie, pour une quantité comprise entre 5 et 
25 mᵌ 
Le mètre cube (mᵌ) : Trois cent quatorze euros (314€) 
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 Prix PN 2.c : 

Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocomètrie, pour une quantité supérieure à 25 mᵌ 
Le mètre cube (mᵌ) : Deux cent soixante-six euros (266€) 
 
Conformément au bordereau de prix complémentaire annexé au présent avenant. 
 
 
Article 2 – Incidence sur le délai 
 
Aucune incidence sur les délais contractuels. 
 
Article 3 – Incidence financière 
 
Sans incidence. 
 
Article 4 – Dispositions diverses 
 
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu'elles ne sont 
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
Article 5 – Date d’effet du présent avenant 
 
Le présent avenant n°2 prendra effet à sa date de notification. 
 
 
 
Fait à Sophia Antipolis, le 
 

Le Président 
SAS AVENA TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL 

« ATPGC » 
(Mandataire) 

 
 
 

 
 
 

François AVENA  

Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean LEONETTI 
 























N°
PRIX

DESIGNATION DES TRAVAUX ET 
PRIX APPLIQUES EN EUROS HORS TAXES

PN 2 ENROCHEMENTS

Les prix suivants rémunèrent l'ensemble des prestations de fourniture et de mise en place d'enrochements. 
Les prix s'appliquent au mètre  cube de blocs, quels que soient la blocométrie et le mode d'exécution.

Ces prix comprennent :
- le chargement et le transport,
- la fourniture et la mise en place des blocs,
- le rangement avec tri,
- tout le matériel et toutes les sujetions d'exécution.

PN 2.a
Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie,  pour une quantité inférieure à 5 mᵌ

Le mètre cube (mᵌ)  : Trois cent cinquante‐neuf euros 

PN 2.b
Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie,  pour une quantité comprise entre 5 et 25 
mᵌ

Le mètre cube (mᵌ) : Trois cent quatorze euros

PN 2.c
Fourniture et mise en place d'enrochements de toute blocométrie,  pour une quantité supérieure à 25 mᵌ

Le mètre cube (mᵌ)  : Deux cent soixante‐six euros 

Lu et accepté par le Titulaire

À ……………..……
le ………............
Nom, cachet et signature de l’entreprise

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Jean LEONETTI

TRAVAUX D'AMELIORATION, DE REPARATION ET D'EXTENSION DES RESEAUX ET OUVRAGES D'EAUX 
USEES 

LOT N°1 - TRAVAUX D’AMELIORATION, DE REPARATION ET D’EXTENSION DES RESEAUX ET 
OUVRAGES D’EAUX USEES CONCERNANT LES COMMUNES DE LA ZONE DU LITTORAL

BORDEREAU DE PRIX SUPPLEMENTAIRE
AVENANT N°2
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